

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2023 M. BIRŽELIO 30 D. TRG028, PRIVAŽIAVIMO KELIO NUO PAVERMENIO
K., DERLIAUS G. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ
SUTARTIES NR. 2023-VP-KRSA-150**

**2023 m. spalio d. Nr.
Kėdainiai**

Kėdainių rajono savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188768545), atstovaujama administracijos direktoriaus Gintauto Muzniko, toliau vadinama „Užsakovu“ ir UAB „Helanas“ (įmonės kodas 161284349), atstovaujama direktoriaus Ramūno Gailiaus, toliau vadinama „Rangovu“, vadovaudamiesi 2023 m. birželio 30 d. **TRG028**, Privažiavimo kelio nuo Pavermenio k., Derliaus g. kapitalinio remonto darbų sutarties Nr. **2023-VP-KRSA-150** (toliau - Sutartis) 4.1. ir 10.1 punktais, sudarėme šį papildomą susitarimą Nr. 1 (toliau - „Susitarimas“), kuriuo susitarėme:

1. Sutartyje numatyta tvarka ir sąlygomis 2023 metais atlikti Privažiavimo kelio nuo Pavermenio k., Derliaus g. kapitalinio remonto darbų (toliau - Darbai) už 71 965,16 Eur su PVM (septyniasdešimt vienas tūkstantis devyni šimtai šešiasdešimt penki eurai 16 centų). Šią sumą sudaro darbų vertė – 59 475,34 Eur ir PVM (21%) – 12 489,82 Eur.

2. Rangovas įsipareigoja ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos pateikti Užsakovui patikslinto veiklos sąrašo detalizuotą priedą (grafiką), kuriame numatytos darbų apimtys ir vertės išskleistos mėnesiais. Rangovas 2023 metais Darbus vykdo pagal patikslinto veiklos sąrašo detalizuotą priedą (grafiką).

3. Susitarime numatyti Darbai finansuojami iš 2023 m. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų.

4. Visi kiti Sutarties punktai lieka galioti.

5. Šis Susitarimas yra Sutarties neatskiriama dalis.

6. Susitarimas sudarytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną Užsakovui ir Rangovui.

Priedas. Patikslintas veiklos sąrašas (Susitarimo 1 priedas), 1 lapas.

Užsakovas:

Kėdainių rajono savivaldybės administracija
Įstaigos kodas 188768545
Ne PVM mokėtoja
J. Basanavičiaus g. 36, 57288 Kėdainiai

Tel. (+370 347) 69 550
El. paštas: administracija@kedainiai.lt
Sąskaitos Nr. LT137044060006197000
AB SEB bankas

Administracijos direktorius
Gintautas Muznikas

(parašas)

A.V.

Rangovas:

UAB „Helanas“
Įmonės kodas 161284349
PVM mokėtojo kodas LT612843414
Žibuoklių g. 6, LT-57127 Kėdainiai,
Lietuva
Tel. (+370 347) 41 580
El. paštas: keliai@helanas.lt
Sąskaitos Nr. LT57 7300 0101 1057 6120
„Swedbank“ AB

Direktorius
Ramūnas Gailius

(parašas)

A.V.

PATIKSLINTAS VEIKLOS SĄRAŠAS
PRIVAŽIAVIMO KELIO NUO PAVERMENIO K., DERLIAUS G. KAPITALINIO
REMONTO DARBAI

Eil. Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bend ra darbo apimt is (proc.)	Darbo (etapo) kaina Eur be PVM (pildo rangovas)			Darbo (etapo) kaina Eur be PVM (pildo rangovas)
			2023 m.		Likutis 2024, 2025 m.	
			2023 m. atliekam i darbai pagal rangos darbų sutartį	2023 m. atliekam i darbai pagal papildo mą susitari mą Nr. 1		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai	100	2115,20	0,00	0,00	2115,20
2.	Grijžtamosios medžiagos	100	-355,00	0,00	0,00	-355,00
3.	Statybinių atliekų išvežimas	100	33,00	0,00	0,00	33,00
4.	Žemės darbai	100	5358,45	0,00	774,00	6132,45
5.	Dangų konstrukcijos įrengimas					
5.1.	Važiuojamosios dalies įrengimas	100	30289,43	14020,79	45947,10	90257,32
5.2.	Trinkelų dangos įrengimas	100	0,00	0,00	2203,12	2203,12
6.	Vandens nuvedimas. Drenažas	100	5713,47	0,00	0,00	5713,47
7.	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas					
7.1.	Vertikalus ženklinimas	100	0,00	0,00	275,00	275,00
7.2.	Horizontalaus ženklavimo termoplastu arba šaltuoju plastiku įrengimas	100	0,00	0,00	190,00	190,00
8.	Kiti darbai, numatyti projekte	100	1140,00	0,00	0,00	1140,00
9.	Melioracinių tinklų pertvarkymas	100	1160,00	0,00	1704,80	2864,80
10.	Kontrolinių geodezinių nuotraukų parengimas	100	0,00	0,00	500,00	500,00
11.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas (su VI „Registru centras patikra)	100	0,00	0,00	500,00	500,00
Suma Eur be PVM:			45454,55	14020,79	52094,02	111569,36
PVM 21 proc. suma Eur:			9545,45	2944,37	10939,75	23429,57
BENDRA SUMA EUR SU PVM:			55000,00	16965,16	63033,77	134998,93

Administracijos direktorius
Gintautas Muznikas

(parašas)

A.V.

Direktorius
Ramūnas Gailius

(parašas)

A.V.