

PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. RUGSĖJO 13 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SŽ-1518
2023 m. mėn. d. Nr. SŽ-.....

Šiaulių miesto savivaldybės administracija, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Antano Bartulio, veikiančio pagal Šiaulių miesto savivaldybės administracijos nuostatus, (toliau vadinama – Užsakovas) ir UAB „Limega“, atstovaujama direktoriaus Vytauto Vilko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau vadinama – Rangovas), vadovaudamiesi 2023 m. rugsėjo 13 d. Statybos rangos sutarties Nr. SŽ-1518 (toliau vadinama – Pagrindinė sutartis) 10.1, 10.2.5. punktais, Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2023 m. lapkričio 21 d. rašte Nr. S-4322 (toliau – Raštas) išdėstytomis aplinkybėmis ir atsižvelgdamos į tai, kad tiekėjo pakeitimas papildomiems darbams sukeltų didelių nepatogumų ir išlaidų dubliavimą, susitaria, kad:

1. Rangovas atliks papildomus rangos darbus: grunto iki projekte nurodytų parametrų iškasimą bei išvežimą, iškasto grunto pakeitimą šalčiui nejautriu gruntu. Iškastas durpes Rangovas nuveš į Užsakovo nurodytą vietą (ne toliau kaip 10 km atstumu).

2. Už papildomus rangos darbus Užsakovas sumokės Rangovui 16043,99 (šešiolika tūkstančių keturiasdešimt trys Eur 99 ct) eurų; PVM 21%, – 3369,24 (trys tūkstančiai trys šimtai šešiasdešimt devyni Eur 24 ct) eurų; iš viso – 19413,23 (devyniolika tūkstančių keturi šimtai trylika Eur 23 ct) eurų.

3. Šio Papildomo susitarimo 2 punkte nurodyto viešojo pirkimo sutarties kainos pakeitimo vertė neviršija 50 proc. pradinės viešojo pirkimo sutarties kainos.

4. Rangovas šį Papildomą susitarimą vykdys laikydamasis Pagrindinės sutarties, jos pakeitimų ir galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

5. Pagrindinės sutarties įvykdymo garantija apima ir šio papildomo susitarimo dalyką ir taikoma tokiomis pačiomis sąlygomis.

6. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai susitarimą pasirašo paskutinė šalis, todėl šalys privalo nurodyti pasirašymo datą).

7. Šis Papildomas susitarimas pasirašytas dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, yra neatsiejama Pagrindinės sutarties dalis.

8. Papildomo susitarimo priedai:

8.1. Priedas Nr. 1 – 2023 m. lapkričio 21 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos raštas Nr. S-4322;

8.2. Priedas Nr. 2 – 2023 m. lapkričio 24 d. projektuotojų pateikta informacija (registracija DVS @vilys nr. GVA-1877).

UŽSAKOVAS

Šiaulių miesto savivaldybės administracija
Vasario 16-osios g. 62, Šiauliai
Kodas 188771865
A. s. Nr. LT 85 7300 0100 9151 1042
AB bankas „Swedbank“, b. k. 73000
tel. 8-41 50 05 29
faksas 8-41 52 41 15
el. paštas: info@siauliai.lt

Administracijos direktorius

Antanas Bartulis

Parašas

Data.....

A.V.

RANGOVAS

UAB „Limega“
Kanapių g. 1C, Šiauliai
Kodas 145407247
PVM mokėtojo kodas LT454072410
A. s. Nr. LT 45 7300 0101 1526 7450
AB bankas „Swedbank“, b. k. 73000
tel.: 8-41 45 57 98
el. paštas: info@limega.lt

Direktorius

Vytautas Vilkas

Parašas

Data.....

A.V.