

2023-05-19 Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros
paslaugų sutarties Nr. SPVP-4

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2023 m. lapkričio d. Nr. 1/SPVP-
Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu,

Plungės rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188714469, atstovaujama direktoriaus Daliaus Pečiulio, veikiančio pagal tarnybinę padėtį, toliau vadinamas Statytoju, ir

UAB „Klaipėdos projektas“, įmonės kodas 141805727, atstovaujama laikinai einančio direktoriaus pareigas Juozapo Tilviko, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau vadinama Teikėju, toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą,

1. Šalys 2023 m. gegužės 19 d. pasirašė Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutartį Nr. SPVP-4 (toliau – Sutartis) **dėl Plungės dvaro sodybos skalbyklos (24774), Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Dariaus ir Girėno g. 25, tvarkybos (remonto, restauravimo) projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugos**, kurios pradinė vertė 1 282,56 Eur (vienas tūkstantis du šimtai aštuoniasdešimt du eurai 56 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 222,59 Eur (toliau – Paslaugos).

2. Sutarties įgyvendinimo metu, atliekant tvarkybos darbus paaiškėjo, kad esama stogo konstrukcija neatitinka projektinėje dokumentacijoje numatytos konstrukcijos. Tęsti darbų pagal turimą projektą nebebuvo galima, todėl Statytojas nupirko projekto atnaujinimą ir išleido projekto A laidą.

3. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 2 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai prireikia iš to paties tiekėjo pirkti papildomas paslaugas, kurios nebuvo įtrauktos į pirminį pirkimą ir kai kartu yra visos šios sąlygos: tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytų paslaugų pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimo bei kai atskiros pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės.

4. Atsižvelgiant į tai, kad papildomų rangos darbų pagal Administracinio pastato (Plungės dvaro sodybos skalbyklos u. k. KVR 24774) restauravimo ir remonto tvarkybos darbų projekto A laidą vertė 39 951,21 Eur, šalys sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

4.1. Įsigyti papildomas projekto A laidos Paslaugas už 543,34 Eur su PVM, kas sudaro 42,36 proc. pradinės Sutarties vertės. Papildomų Paslaugų kaina apskaičiuota pritaikius 1,36 proc. nuo papildomų tvarkybos darbų kainos. Šis procentas apskaičiuotas pradinę Paslaugų vertę palyginus su pradine tvarkybos darbų kaina ($1\,282,56 : 94\,158,52 \times 100 = 1,36 \text{ proc.}$)($39\,951,21 \times 1,36 \text{ proc.} = 543,34$).

4.2. Pakeisti Sutarties 2.1 ir 3.1 punktus ir juos išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties vertė yra **1 825,90 Eur** (vienas tūkstantis aštuoni šimtai dvidešimt penki eurai 90 ct) su PVM ($1\,282,56 + 543,34$).

3.1. Užsakovas už tinkamai suteiktas Paslaugas Teikėjui sumoka iš viso 1 625,05 Eur su PVM dydžio piniginių lėšų sumą, Statytojas už tinkamai suteiktas Paslaugas Teikėjui sumoka iš viso 200,85 Eur su PVM dydžio piniginių lėšų sumą.“

5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

6. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, kic@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Statytojas: Plungės rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė, tel. (8 448) 73 166, el. p. savivaldybe@plunge.lt, įmonės kodas 188714469, ne PVM mokėtojas, a. s. LT02 4010 0430 0032 8492, Luminor bankas.

Teikėjas: UAB „Klaipėdos projektas“, Kepėjų g. 11A, LT-91243 Klaipėda, įmonės kodas 141805727, PVM mokėtojo kodas LT418057219, tel. +370 672 16150, a. s. LT47 7044 0600 0055 8069, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Plungės rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Dalius Pečiulis

UAB „Klaipėdos projektas“
laikinai einantis direktoriaus pareigas

Juozapas Tilvikas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros infrastruktūros centras 110051791, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius PLUNGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖ 188714469, Vytauto g. 12, LT-90123 Plungė
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie 2023-05-19 Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų sutarties Nr. SPVP-4 (dėl Plungės dvaro sodybos skalbyklos (24774), Plungės rajono sav., Plungės miesto sen., Plungės m., Dariaus ir Girėno g. 25, tvarkybos (remonto, restauravimo) projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugos)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-30 Nr. 1-1096(7.1 E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-01 Nr. SPVP-14
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Šarūnas Šoblinskas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	ŠARŪNAS ŠOBLINSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-30 08:44:18 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-30 08:44:38 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-10 16:41:38 – 2025-08-09 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Dalius Pečiulis, Administracijos direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	DALIUS PEČIULIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-01 12:39:55 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-01 12:40:11 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2022-03-07 15:07:51 – 2027-03-06 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Juozapas Tilvikas, projekto vadovas
Sertifikatas išduotas	JUOZAPAS TILVIKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-01 15:30:33 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-14 16:38:16 – 2025-11-13 16:38:16
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–

DETALŪS METADUOMENYS

Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.74.6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-12-01 15:50:32)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-12-01 15:50:33 DBSIS