

**SUSITARIMAS
DĖL 2021 M. KOVO 31 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. VPS-53 SĄLYGŲ
PAKEITIMO**

2023 m. rugpjūčio 1 d.
Šakiai

Šakių rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188772814 (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Ižganaičio, veikiančio pagal rajono savivaldybės tarybos 2023 m. vasario 24 d. sprendimu Nr. T-79 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“ patvirtintus Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatus, ir **uždaroji akcinė bendrovė „Parama“**, juridinio asmens kodas 165108836 (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Raimondo Juodsnukio, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu vadinamos „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgiant į tai,

1. Šalys 2021 m. kovo 31 d. sudarė statybos rangos sutartį Nr. VPS-53 (toliau – Sutartis) dėl Striūpų g. ir Griškabūdžio g., Šakių mieste rekonstravimo darbų (toliau – Darbai). Pradinės sutarties vertė 313 870,47 eurų (trys šimtai trylika tūkstančių aštuoni šimtai septyniasdešimt eurų 47 ct) su PVM. Pradinės sutarties vertė po atlikto perskaičiavimo 350 796,94 eurų (trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių septyni šimtai devyniasdešimt šeši eurai 94 ct) su PVM.

2. Sutarties 3.3. punkte, numatančiu, kad Sutartis gali būti keičiama tik Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPI) 89 straipsnyje nustatytais atvejais neatliekant naujos pirkimo procedūros.

3. Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis įsigyti papildomų darbų: ryšių šulinių ir paklotų kabelių apsaugos surenkamais gaubtai įrengimo Griškabūdžio g. pėsčiųjų take ir Striūpų g. pėsčiųjų take darbus, kurių bendra vertė pagal lokales sąmatas yra – 12 643,90 Eur (dvylika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt trys eurai 90 ct) su PVM (10 449,50 Eur be PVM);

Nustatyta Sutarties vertė po pakeitimo yra 391 098,25 Eur (trys šimtai devyniasdešimt vienas tūkstantis devyniasdešimt aštuoni eurai 25 ct) su PVM, 323 221,69 Eur (trys šimtai dvidešimt trys tūkstančiai du šimtai dvidešimt vienas euras 69 ct) be PVM.

vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi, reglamentuojančia Sutarties keitimo galimybę jos galiojimo laikotarpiu, kai:

a) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų;

b) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 15 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės darbų pirkimo atveju;

c) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas Sutarties pobūdis,

susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. Įsigyti papildomų ryšių šulinių ir paklotų kabelių apsaugos surenkamais gaubtai įrengimo darbų, kurių bendra vertė pagal lokales sąmatas yra – 12 643,90 Eur (dvylika tūkstančių šeši šimtai keturiasdešimt trys eurai 90 ct) su PVM (10 449,50 Eur be PVM), tai sudaro 3,60 proc. pradinės Sutarties vertės.

2. Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja iki Sutarties galiojimo pabaigos.

3. Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

Priedas. Lokalinė sąmata, 1 lapas.

Užsakovas: Šakių rajono savivaldybės administracija, Bažnyčios g. 4, LT-71120 Šakiai; juridinio asmens kodas 188772814, telefonas (8 345) 60 750, el. paštas savivaldybe@sakiai.lt, Luminor bank AS Lietuvos filialas, b. k. 40100, a. s. LT39 4010 0421 0006 0059.

Rangovas: Uždaroji akcinė bendrovė „Parama“, Gardino g. 30, LT-62154 Alytus, juridinio asmens kodas 165108836, telefonas (8 315) 74640, el. paštas info@alytausparama.lt.

UŽSAKOVAS
Administracijos direktorius
Vytautas Ižganaitis

RANGOVAS
Generalinis direktorius
Raimondas Juodsnukis



2023 M. MÈN. D.



CVIRIDU: 12, 64390

TÜKST.Fur

ATSAKINGAS ATSTOVAS

Gen. direktorius Raimondas

42023 M. ME

LOKALINÉ SAMAT

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė (19-14-1) Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3837 Šakiai-Bridžiai, kuriam Šakių mieste suteikti Striūpų ir Griškabūdžio gatvių pavadinimai, rekonstravimo projektas.

Statinys 1 Valstybinės reikšmės rajoninio kelio Nr. 3837 Šakiai-Bridžiai, kuriam Šakių mieste suteikti Striupų ir Griškabūdžio gatvių pavadinimai, rekonstravimo projektas.

Žiniaraštis 1 SUSISIEKIMAS. PAPILDOMAI VYKDOMI DARBAI

Sąm. eil.	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina Eur		Pastabos
				Vieneto kaina	Iš viso	
GRIŠKABŪDŽIO G. PĖSČIŲJŲ TAKO IŠ TRINKELIŲ ĮRENGIMAS						
1	II grupės grunto kasimas 1m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,037	1534,49	56,78	
2	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,37	131,62	48,70	
3	Ryšių šulinių RKŠ-0 pastatymas	vnt.	5,0	468,8	2344,00	Kalk. Nr.3
4	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais	m.	243,0	22,48	5462,64	Kalk. Nr.4
					7912,12	
STRIŪPŲ G. PĖSČIŲJŲ TAKO IŠ TRINKELIŲ ĮRENGIMAS						
1	II grupės grunto kasimas 1m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant į autosavivarčius k9=1.15	t. m3	0,013	1534,49	19,95	
2	Grunto transportavimas 10t autosavivarčiais 1km atstumu, pakraunant 1,0m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, kai gruntas II grupės	100m3	0,13	131,62	17,11	
3	75 mm rezervinio vamzdžio montavimas	m	84,0	10,04	843,36	Kalk. Nr.2
4	Ryšių šulinių RKŠ-0 pastatymas	vnt.	2,0	468,8	937,60	Kalk. Nr.3
5	Paklotų kabelių apsauga surenkamais gaubtais	m.	32,0	22,48	719,36	Kalk. Nr.4
Skyriuje 2					2537,38	
žiniaraštyje 1					10449,50	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					2194,40	
Iš viso žiniaraštyje 1					12643,90	

Sudarė: Techninės tarnybos vadovė
Daiva Aliulienė