

+ 101115 įėta
CUPIS -

**SUSITARIMAS DĖL DARBŲ ATLIKIMO PRATĖSIMO NR. 1
PRIE 2023-09-26 KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO
TEISE VALDOMŲ APLINKOS TVARKYMO DARBŲ PIRKIMO PAGRINDINĖS
SUTARTIES NR. MAZ 2023/10**

2023 m. spalio 31 d.
Kaunas

Kauno lopšelis-darželis „Mažylis“, j.a.k. 191639934 (toliau – **Užsakovas**), adresu P. Plechavičiaus g. 13, LT-49257 Kaunas, atstovaujama direktorės Dalia Mazaliauskienė, veikiančios pagal įstaigos nuostatus,

UAB „Kauno švara“ (toliau – **Rangovas**), j.a.k. 132616649, adresas: Statybininkų g.3, Kaunas atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Lazausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus, abi kartu toliau vadinamos „**Sutarties šalimis**“, o kiekviena atskirai – „**Šalimi**“, sudarė šį susitarimą:

1. Sutarties šalys susitarė nuo 2023 m. lapkričio 01 d.

1. Vadovaujantis 2023-09-26 Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų aplinkos tvarkymo darbų pirkimo pagrindinės sutarties (toliau – Sutartis) 36 ir 37 punktais, pratęsti darbų atlikimo terminą iki 2024 m. gegužės 31 d.

2. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną abiem šalims. Įsigaliojęs susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

2. Šalių rekvizitai ir parašai

UŽSAKOVAS

Direktorė
Dalia Mazaliauskienė

(parašas ir antspaudas)



RANGOVAS

Generalinis direktorius
Saulius Lazauskas

(parašas ir antspaudas)

