



AKCINĖ BENDROVĖ LIETUVOS AUTOMOBILIŲ KELIŲ DIREKCIJA

Tiekėjams

2023-11-09

Nr. (11.7)2-16203

I

Nr.

DĖL PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMO NR. 1

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija (toliau – Kelių direkcija) gavo tiekėjo klausimus dėl vykdomo viešojo pirkimo Nr. 694193 „*Valstybinės reikšmės keliuose esančių pėsčiųjų perėjų paprastojo remonto darbai – Šiaulių apskritis Nr. 2*“ dokumentų.

Kelių direkcija teikia suinteresuoto tiekėjo klausimus ir atsakymą į juos*:


Eil. Nr.	Klausimas	Atsakymas
1.	<p>Pirkimo sąlygų 3 priede pateiktame sutarties projekte 9.4 punkte nurodyta, kad „Rangovo įsipareigojimai, apibrėžti Sutarties 9.1 papunktyje vadinami Paruošiamaisiais darbais. Paruošiamuosius darbus apima <u>technologijos projekto parengimas</u>, medžių kirtimas ir medienos išvežimas, kelmų rovimas ir utilizavimas, kelio trasos nužymėjimas, statybos aikštelės įrengimas, medžiagų sandėliavimo vietos įrengimas ir medžiagų sandėliavimas.“</p> <p>STR 1.06.01:2016 „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ 25 punkte nurodyta, kad Statybos darbų technologijos projektas privalomas <u>statant, rekonstruojant ar kapitališkai remontuojant</u> ypatinguosius statinius, statinius saugomose teritorijose, statinius apsaugos zonose, nustatytose įstatymais ir Vyriausybės nutarimais, taip pat atliekant statybos darbus sudėtingomis sąlygomis, veikiančios įmonės (kito objekto) ar veikiančių inžinerinių tinklų bei susisiektimo komunikacijų [3.1] teritorijose bei tretiesiems asmenims priklausančiuose sklypuose, taip pat atliekant žemės darbus greta esamų statinių, po vandeniu ir kitur. Statybos darbų technologijos projektą rengia rangovas, arba paveda tai atlikti statinio statybos vadovui.</p> <p>Kadangi pateikti <u>paprastojo remonto</u> aprašai, prašome panaikinti sutarties projekte reikalavimą parengti technologijos projektus.</p>	Keičiamos sutarties nuostatos, panaikinant prievolę rengti technologijos projektą. Pridedamas patikslintas sutarties projektas.
2.	<p>Vadovaujantis sutarties 17 punktu, <i>Rangovas Darbus pradeda įsigaliojus Sutarčiai ir baigia per 7 mėnesius nuo Sutarties įsigaliojimo dienos</i>. Norime pabrėžti, kad sutartis dėl viešojo pirkimo procedūrų gali įsigalioti 2023 m. lapkričio mėnesio pabaigoje ar net dar vėliau. Atsižvelgiant į tai, jog pirkimu siekiamų įsigyti dalies darbų negalima vykdyti esant netinkamoms meteorologinėms sąlygoms (pvz.: lyjant, snigiant, esant grunto įšalui, dėl ledo,</p>	Sutarties projekto nuostatos nekeičiamos. Į Sutarties 17 punkto terminą yra įtraukta technologinė pertrauka.

	<p>dėl kritulių susidarius uždarai vandens plėvelei, esant neigiamai oro temperatūrai ir t.t.), ką draudžia daryti ir Užsakovo pirkimui pateiktos paprastųjų remonto aprašų techninių specifikacijų nuostatos bei normatyviniuose dokumentuose išdėstyti reikalavimai darbams, o orų sąlygos Lietuvoje permainingos, nenuspėjamos ir sunkiai prognozuojamos (pvz.: 2022 m. lapkričio ir Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos prie aplinkos ministerijos Meteorologinių ir aviacinių stebėjimų skyriaus išduotojoje pažymoje nurodyta, jog „Lietuvoje lapkričio 17d., Kuršių nerijoje – lapkričio 19 d. vidutinei paros oro temperatūrai nukritus žemiau 0° C, prasidėjo meteorologinė žiema. 2022 metais tai įvyko vidutiniškai 26 d. anksčiau lyginant su daugiamečiu vidutiniu rodikliu, standartine klimato norma (SKN).:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Prašome viešojo pirkimo sutarties sąlygas papildyti, įtraukiant technologinę pertrauką (sustabdymo laikotarpį), kuris prasidėtų gruodžio 15 d. ir baigtųsi kitų metų kovo 15 d., taip užtikrinant galimybę, jog potencialiam Tiekėjui, laimėjusiam konkursą bus tinkamos meteorologinės sąlygos tinkamai ir kokybiškai atlikti darbus; • Nesant galimybės sutarties sąlygų praplėsti aukščiau prašoma apimtimi, prašome patikslinti ar esant nepalankioms meteorologinėms sąlygoms (kuomet darbų vykdymas negalimas dėl techninių specifikacijų nuostatų bei normatyviniuose dokumentuose išdėstytų reikalavimų) Rangovui nespėjus atlikti darbų atitinkamu laikotarpiu (t. y. tiek kiek truko netinkamos meteorologinės sąlygos) delspinigiai bus netaikomi. 	
3.	<p>Sutarties 1.22 punkte bei Priede Nr. 4 nurodyta, kad Rangovas laimėjimo atveju privalo pateikti 5 % nuo sutarties kainos Eur be PVM sutarties įvykdymo garantiją, kuri būtų išduota banko/kredito įstaigos, arba deponuojant lėšas į Kreditoriaus banko sąskaitą. Siekiant užtikrinti didesnę konkurenciją, prašome papildyti sąlygą, leidžiant pateikti draudimo bendrovės laidavimo raštą.</p>	<p>Perkančiajai organizacijai nėra draudžiama pasirinkti, kokio pobūdžio sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentas gali būti pateikiamas sutarties vykdymo metu. Perkančioji organizacija, įvertinusi savo ankstesnę patirtį siekiant iš draudimo kompanijų išreikalauti sutarties įvykdymo užtikrinimo dokumentuose nurodytas sumas, kuomet sutartys buvo nutraukiamos dėl esminio sutarties pažeidimo ar kitais atvejais, sprendžia, kad banko garantija ar paties rangovo pateikta garantija tinkamai užtikrins rizikos dėl galimo sutarties neįvykdymo suvaldymą, tuo tarpu draudimo bendrovių pateikiami laidavimo draudimo raštai tokios rizikos suvaldymo neužtikrina. Atsižvelgiant į tai, Pirkimo dokumentų 1.22 punkto ir priedo Nr. 4 nuostatos nebus keičiamos.</p>
4.	<p>Perėjų paprastojo remonto darbų aprašuose numatyta apsauginio vamzdžio įrengimo darbus dalinai vykdyti uždaru būdu. Kadangi pėsčiųjų perėjos yra remontuojamos</p>	<p>Pažymime, kad darbai turi būti atliekami pagal paprastojo remonto apraše numatytus sprendinius. Dėl</p>

	gyvenamose teritorijoje, miestuose, miesteliuose, o vietose, kur darbus numatyta vykdyti uždaru būdu, dažniausiai yra įrengti kiti inžineriniai tinklai (pvz.: elektros perdavimo požeminės linijos, buitinė nuotekynė, vandentiekis, dujotiekis, šilumos perdavimo tinklai, ryšių kabeliai, plačiajuostis internetas ir t.t.) kur dažnu atveju nėra žinoma tiksli esamų inžinerinių tinklų įrengimo vieta ar įrengimo altitudės, todėl darbus vykdant uždaru būdu didelė tikimybė juos pažeisti, taip sugadinant esamą trečioms šalims priklausančią turtą ir/ar sukeliant didelių nepatogumų jų naudotojams. Ar galima uždaru būdu numatytus darbus vykdyti atvirojo būdu?	svarių priešasčių negalint įgyvendinti projekte numatytų sprendinių, Rangovui pagrindus, o Užsakovui pritarus, darbų vykdymo būdas galės būti keičiamas į kitą.										
5.	Vadovaujantis civilinėje byloje Nr.3K-3-178-469/2021 kasacinio teismo priimta nutartimi bei analogiškais nutartimis, pirkimo metu pateiktame sutarties projekto 97 punkto nuostatoje delspinigiai turėtų būti skaičiuojami nuo neatliktų darbų vertės. Prašome pakoreguoti sąlygas.	Perkančiosios organizacijos pirkimo sąlygų 3 priedo „Sutarties projektas“ 97 punkte yra nurodyta: „Rangovui vėluojant vykdyti Darbus Sutarties 17 punkte nurodytu terminu, Rangovas įsipareigoja sumokėti Užsakovui 0,05% (nulio ir penkių šimtųjų procento) dydžio delspinigius nuo neatliktų/vėluojamų atlikti Darbų vertės be PVM , bet ne mažiau kaip 100 (vienas šimtas eurų) EUR už kiekvieną pavėluotą dieną.“ Sutarties projekto 97 punkto sąlygos nekeičiamos.										
6.	<p><i>Prašome patikslinti:</i> Nr. 1 Kelio Nr. 159 Užventis-Šaukėnai-Kuršėnai 31, 652 km:</p> <table><tr><td>Skyrius</td><td>Eilės Nr.</td><td>Darbo pavadinimas, aprašymas</td><td>Mato vnt.</td><td>Kiekis</td></tr><tr><td>1. <i>Paruošiamieji darbai („exel“ žiniaraštis)</i></td><td>1.8.2</td><td>4 cm storio asfalto dangos sluoksnio nufrezavimas arba išlaužimas (kelio danga)</td><td>m²</td><td>94</td></tr></table> <p>Klausimas: Projekto žiniaraštyje nurodyta 8 m2. Prašome patikslinti asfalto dangos ardymo kiekį.</p>	Skyrius	Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	1. <i>Paruošiamieji darbai („exel“ žiniaraštis)</i>	1.8.2	4 cm storio asfalto dangos sluoksnio nufrezavimas arba išlaužimas (kelio danga)	m²	94	Tiksliname, „4 cm storio asfalto dangos sluoksnio nufrezavimas arba išlaužimas (kelio danga)“ kiekis yra 94 m2. Pridedame patikslintą projekto suvestinį darbų kiekių žiniaraštį.
Skyrius	Eilės Nr.	Darbo pavadinimas, aprašymas	Mato vnt.	Kiekis								
1. <i>Paruošiamieji darbai („exel“ žiniaraštis)</i>	1.8.2	4 cm storio asfalto dangos sluoksnio nufrezavimas arba išlaužimas (kelio danga)	m²	94								
7.	Pildant DKŽ pastebėta, kad Kelio Nr. 159 Užventis-Šaukėnai-Kuršėnai 36,89 km pateikti „exel“ DKŽ neatitinka patikslinto projekto pateiktiems suvestiniam sąnaudų kiekių žiniaraščiui (skiriasi kiekiai Eil. nr. 9.17, 9.19, 9.21, 9.21, 10.15). Kad tiekėjai vienodai įsivertintų reikalingų atlikti darbų apimtį, prašome pateikti „exel“ DKŽ atitinkančius projekto žiniaraščiams.	Pridedamas patikslintas darbų kiekių žiniaraštis.										

*Čia ir kitur suinteresuoto (-ų) tiekėjo (-ų) prašymo (-ų) paaiškinti / patikslinti pirkimo dokumentus tekstas neredaguotas.

Pateikiami Pirkimo sąlygų paaiškinimai / patikslinimai laikomi neatsiejama Pirkimo sąlygų dalimi, ir jų nuostatos turi viršenybę prieš ankstesniuose Pirkimo dokumentuose išdėstytas nuostatas. Prašome jais vadovautis teikiant pasiūlymus.



M. Urbietė, tel. (8 5) 232 9600, el. p. marina.urbiete@lakd.lt

~~I. Žemaitė, tel. (8 5) 232 9600, el. p. indre.zemaite@lakd.lt~~
Akcinė bendrovė
J. Basanavičiaus g. 36
LT-03109 Vilnius

Tel. (8 5) 232 9600
Trumpasis tel. 1871
El. p. *lakd@lakd.lt*

Duomenys kaupiami ir saugomi
Juridinių asmenų registre
Kodas 188710638