

PAPILDOMAS SUSITARIMAS Nr. 1

**PRIE 2023 M. GEGUŽĖS 10 D. sutarties Nr. SR-2023-68
dėl Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų (2.2, 2.3, 2.5
korpusų) Trakų g. 10, Vilniuje kapitalinio remonto darbų pirkimo**

2023 m. lapkričio 30 d.
Vilnius

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešoji biblioteka, juridinio asmens kodas 190757755, kurios buveinė įregistruota adresu Trakų g. 10, Vilnius (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Emilijos Banionytės ir

UAB „Infes“, juridinio asmens kodas 302947360, kurio buveinė įregistruota adresu Švitrigailos 13, LT-03228 Vilnius (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Arvydo Markevičiaus.


toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

atsižvelgdamos į:

- 1) UAB „STATYBOS PROJEKTŲ EKSPERTIZĖS CENTRAS“ parengto „PROJEKTO DALINĖS EKSPERTIZĖS AKTO“ 2023-10-27 Nr. 600-Kp-331(23)/2023 privalomas pastabas, kurios reikalauja tikslinti statinio techninio projekto SK dalies sprendinius, dėl ko Užsakovui yra būtina gauti naują statinio techninio projekto SK dalies laidą;
- 2) tol, kol neatlikti techninio projekto sprendinių patikslinimai, negalima vykdyti B korpuso stogo konstrukcijų, stogo įrengimo darbų ir langų montavimo darbų;
- 3) tol, kol nenupirkti 2023-05-10 pagrindinėje sutartyje Nr. SR-2023-68 nenumatyti papildomi darbai - rūšio grindų pasluoksniai, negalima įrengti „terazzo“ dekoratyvinių grindų;

vadovaudamosi 2023 m. gegužės 10 d. sutarties „dėl Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos pastatų (2.2, 2.3, 2.5 korpusų) Trakų g. 10, Vilniuje kapitalinio remonto darbų pirkimo“ Nr. SR-2023-68 (toliau – Sutartis) 10.1.2 punktu, Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 5 punktu, sudarė šį papildomą susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), kuriuo Šalys susitarė:

1. Šiuo Susitarimu Užsakovas atsisako Sutartimi įsigytų B korpuso stogo konstrukcijų, stogo įrengimo darbų, langų montavimo darbų ir „terazzo“ dekoratyvinių grindų. Bendra atsisakomų darbų vertė yra 105 679.33 Eur su PVM, iš kurių PVM sudaro 18 341.04 Eur.



(parašas)



(parašas)

2. Susitarimas įsigalioja nuo abiejų Šalių pasirašymo momento ir kartu su Sutartimi sudaro vientisą Sutartį. Susitarimui taikomos visos Sutartyje nustatytos sąlygos. Susitarimas galioja iki visiško įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo.
3. Susitarimas pasirašomas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai.
4. Susitarimo priedai yra neatskiriama Susitarimo dalis. Susitarimo priedai:
 - 4.1.Priedas Nr. 1 – Veiklos sąrašas;
 - 4.2.Priedas Nr. 2 – Ekspertizės aktas.

UŽSAKOVAS

*Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus
viešoji biblioteka*
Kodas 190757755
PVM mokėtojo kodas
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Buveinės adresas Trakų g.10, Vilnius
A.s. Nr. LT307300010002457496
tel.: +37052625570, faksas: +37052625570
el.paštas: info@amb.lt; audrius.kolka@amb.lt

RANGOVAS

UAB „Infes“
Kodas 302947360
PVM mokėtojo kodas
LT100007393212
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Švitrigailos 13, LT-03228 Vilnius
A.s. Nr. LT267044060008099421
tel.: +370 5 231 32 09,
el. paštas: info@infes.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Emilija Banionytė

Pareigos Direktorė

Parašas

Data

A.V.



Pasirašančiojo vardas, pavardė

Arvydas Markevičius

Pareigos Generalinis direktorius

Parašas

Data

„A.V.“



Veiklų sąrašas

Eil. Nr.	Darbų gupių (etapų) pavadinimai	2023 12 24	Kaina (Eur) be PVM
1	Konstrukcijų dalis	31090.45	31,090.45
2	Architektūros dalis	39173.53	39,173.53
3	Šilumos gamyba ir tiekimas (šilumos punktas)	3470.79	3,470.79
4	Elektrotechnika	3933.89	3,933.89
5	Elektroniniai ryšiai	39.65	39.65
6	Procesų valdymas ir automatizacija	9629.98	9,629.98
Suma be PVM (Eur):			87,338.29
PVM (21 proc.):			18,341.04
Bendra suma su PVM (Eur):			105,679.33

UŽSAKOVAS

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus
viešoji biblioteka
Kodas 190757755
PVM mokėtojo kodas
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Buveinės adresas Trakų g.10, Vilnius
A.s. Nr. LT307300010002457496
tel.: +37052625570, faksas: +37052625570
el. paštas: info@amb.lt; audrius.kolka@amb.lt

RANGOVAS

UAB „Infes“

Kodas 302947360
PVM mokėtojo kodas LT100007393212
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Švitrigailos 13, LT-03228 Vilnius
A.s. Nr. LT267044060008099421
tel.: +370 5 231 32 09,
el. paštas: info@infes.lt

Pasirašančiojo vardas, pavardė

Emilija Banionytė

Pareigos Direktorė

Parašas

Data

A.V.



Pasirašančiojo vardas, pavardė

Arvydas Markevičius

Pareigos Generalinis direktorius

Parašas

Data

A.V.



OBJEKTINĖ SĄMATA

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas **KULTŪROS PASKIRTIES STATINIŲ (UNIKALUS NR. 1094-0387-7010, UNIKALUS NR. 1094-0387-7022, UNIKALUS NR. 1094-0387-7052) TRAKŲ G. 10, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.**

Objektas **KULTŪROS PASKIRTIES STATINIŲ (UNIKALUS NR. 1094-0387-7010, UNIKALUS NR. 1094-0387-7022, UNIKALUS NR. 1094-0387-7052) TRAKŲ G. 10, VILNIUJE, KAPITALINIO REMONTO PROJEKTAS.**

Loka- linės sąmatos Nr.	Sąm. kodas	Lokalinės sąmatos pavadinimas	
			Viso be PVM
1	2	3	7
1	1	Konstrukcijų dalis. Atsisakomi darbai.	31,090.45
2	2	Architektūros dalis. Atsisakomi darbai.	39,173.53
5	5	Šilumos gamyba ir tiekimas (šilumos punktas). Atsisakomi darbai.	3,470.79
7	7	Elektrotechnika. Atsisakomi darbai.	3,933.89
10	A	Elektroniniai ryšiai. Atsisakomi darbai.	39.65
11	B	Procesų valdymas ir automatizacija. Atsisakomi darbai.	9,629.98
		Iš viso	87,338.29
		PVM 21%	18,341.04
		Iš viso su PVM	105,679.33

Projektų vadovas
Nerijus Andriukaitis
Atestato Nr. 34903

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Nevykdomi

Kompleksas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Objektas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Žiniaraštis: Konstrukcijų dalis. Atsisakomi darbai.

37,619.44 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Stogo ST-1 ir ST-1.1 detalė						
78	N10-66	Ilginių įrengimas iš tašų	m3	1.95	640.17	1248.33
79	N10-67-1	Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas* antgegniai	m3	0.59	1116.34	658.64
82	N12P-0305	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras	100m2	2.26	193.46	437.22
83	N26P-1302	Šlaitinių stogų vėjo izoliacijos įrengimas	100m2	2.26	536.68	1212.90
84	X749-231	Priešvėjinės mineralinės vatos plokštės Isover, 30mm	m2	220	9.37	2061.40
85	N26P-1301	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš apačios, kai izoliacijos	100m2	2.26	823.36	1860.79
86	N26P-1301	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš apačios, kai izoliacijos	100m2	2.26	1807.10	4084.05
87	N12P-0305	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš	100m2	2.26	232.10	524.55
Iš viso už skyrių Stogo ST-1 ir ST-1.1 detalė						12087.88

Skyrius Stogo ST-3 detalė						
95	N10-66	Ilginių įrengimas iš tašų	m3	0.23	640.18	147.24
96	N10-67-1	Gegnių (150x50), stygų ir murlotų gamyba ir montavimas* antgegniai	m3	0.11	1116.34	122.80
97	N10-206-2 (S9=1,17)	Medinių atskirų detalių ir atskirų vietų antiseptikavimas pasta (100 m2 antiseptikuoto paviršiaus)	100m2	0.26	513.79	133.59
98	N10P-1103 (S9=1,17)	Medinių konstrukcijų padengimas ugniai atspariais dažais, kai konstrukcijos plotis iki 250mm	100m2	0.07	819.85	57.39
99	N12P-0305	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas, klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras	100m2	0.44	193.47	85.13
100	N26P-1301	Šlaitinių stogų šiltinimas vienu sluoksniu, naudojant apkrovas nelaikančias mineralinės vatos plokštes, klojant iš viršaus, kai izoliacijos	100m2	0.44	1073.59	472.38

Astera[illegible]

Skyrius Stogo ST-4 detalė

105	N12P-0501 (S9=1,14 S10=1,15)	Plokščių stogų dengimas ritinine bitumine danga (dvisluoksne, prilydant)	100m2	0.281	2506.33	704.28
106	R62P-5316	Plokščių stogų, apšiltinamų polistireniniu putplasčiu, papildomo viršutinio mineralinės vatos sluoksnio klojimas , kai plokštės storis 40.00 mm	100m2	0.281	1023.73	287.67
107	N12P-0103	Denginių nuolydžio *min 20mm storio sluoksnių įrengimas iš termoizoliacinių plokščių (	m3	1.4	156.35	218.89
108	N12P-0404	Denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant polistireninio putplasčio plokštes (plokštė 200 mm	100m2	0.281	2413.31	678.14
109	N12P-0305	Denginių plėvelinės garo, vėjo izoliacijos įrengimas , klojant plėvelę iš viršaus, suklijuojant sandūras	100m2	0.281	193.47	54.37
110	N12P-0401	Vien sluoksnės denginių šiltinamosios izoliacijos įrengimas, naudojant apkrovas laikančias mineralinės vatos plokštes (plokštė 20 mm storio , be	100m2	0.281	537.64	151.08
111	N12P-0408	Papildomas šiltinamosios izoliacijos tvirtinimas smeigėmis , kai pagrindas profiliuota skarda, medis	100vnt	1.13	60.21	68.04
112	X965-159	Smeigė EJOT ejotherm STR U 2 G-255 visų rūšių pagrindams (akm.vatai ar	vnt	113	0.64	72.32
113	N9P-0401-1	Profiluotas paklotas T70-57L-846	100m2	0.281	4295.00	1206.90
Iš viso už skyrių Stogo ST-4 detalė						3441.69

Skyrius Papildomų konstrukcijų

kiekiai angų stogė įrengimui

147	N46-8 (S9=1,07)	*Stogo g/b konstrukcijų sustiprinimas plieninėmis traukėmis	t	2.7	4783.83	12916.34
148	F15-6-9	Metalinių konstrukcijų dažymas aliejiniais dažais (2 kartus), gruntuojant	t	2.7	337.80	912.06
Iš viso už skyrių Papildomų konstrukcijų kiekiai angų stoge įrengimui						13828.40

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Iš viso #1						31,090.45 €
PVM			21%			6,528.99 €
Iš viso #2						37,619.44 €

Sudarė:

Projektų vadovas

Nerijus Andriukaitis

Sudarė

Atestato Nr. 34908

Rangovas

Užsakovas

Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Nevykdomi

Kompleksas: **Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.**

Objektas: **Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.**

Žiniaraštis: **Architektūros dalis. Atsisakomi darbai.**

47,399.97 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Grindys

40	R5-49 (K3=1,5)	Betoninių grindų paviršiaus sutvirtinimas, gruntuojant poliuretano	100m2	0.34	272.12	92.52
41	X792-181 (K3=1,5)	Epoksidinis gruntas	kg	10.2	18.00	183.60
42	N11P-0403	Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant sausus mišinius (sluoksnis 30 mm, negruntuojant	100m2	0.34	1448.00	492.32
43	X88002001	Liejamos "terazzo" betono dekoratyvinės grindys	m2	34	109.04	3707.36
Iš viso už skyrių Grindys						4475,80

Skyrius Angų užpildymas, vitrinos

178	N2P-0301	Plieninių durų blokų montavimas mūrinėse sienose (vidinių durų blokų plotas daugiau 2m2 iki 3 m2)	m2	2.1	31.65	66.47
179	DPP	Durys plieninės priešgaisrinės pagal TS	m2	2.1	632.08	1327.37
184	R61P-2409	Durų apkaustų keitimas (durų pritraukimo prietaisai)	vnt.	1	134.07	134.07
185	R61P-	Durų atmušų montavimas	vnt.	1	12.58	12.58
189	F10-3-8	Stogo langų įrengimas sename stoge	m2	22.01	190.69	4197.09
190	SLA	Stoglangis su apšiltintu rėmu pagal TS (komplekte)	m2	14.09	1028.39	14490.02
Iš viso už skyrių Angų užpildymas, vitrinos						20227,60

Skyrius Stogas

219	N12P-0716	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (apsauginė stogo tvorelė)	100m	0.38	7984.61	3034.15
220	N12P-0716	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas (	100m	0.38	774.64	294.36
221	X88002020	Sniego gaudytuvai	m	38	16.18	614.84
229	F10-3-8	Stogo *liukų įrengimas sename stoge	m2	0.64	190.70	122.05

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
230	X88002029	Išlipimo liukas 800x800	kompl.	1	758.96	758.96
231	R61P-	Užlipimo (liuko) kopėčių tvirtinimas	vnt.	1	6.19	6.19
232	X88002030	Kopetėlės užlipimui ant stogo H-4,50m	kompl.	1	379.48	379.48
233	N12P-0716	Šlaitinių stogų apsauginių konstrukcinių elementų įrengimas	100m	0.08	4474.98	358.00
234	N20P-0607	Atraminių konstrukcijų *aptvaras šaldymo įrenginiams montavimas ant stogo, kai konstrukcijos masė daugiau	kompl.	1	225.37	225.37
235	X88002024	Atitvaras šaldymo įrenginiams paslėpti (gaminys)	m2	20	352.53	7050.60
Iš viso už skyrių Stogas						12844,00

Skyrius Fasadas

260	N12P-0719	*Stiklinių lauko stogelių įrengimas virš durų, kai stogelio ilgis daugiau 1,6 m	m2	7.4	24.76	183.22
262	X88002031	Tiesus stogelis, dengtas stiklu ant kaltinių elementų	m2	1.4	1030.65	1442.91
Iš viso už skyrių Fasadas						1626,13

Iš viso #1		39,173.53 €
PVM	21%	8,226.44 €
Iš viso #2		47,399.97 €

Sudarė: **Projekto vadovas**
Nerijus Andriukaitis
Atestato Nr. 34902
Sudarė _____ Rangovas _____
Užsakovas _____

Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Kompleksas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Objektas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Žiniaraštis: Šilumos gamyba ir tiekimas (šilumos punktas). Atsisakomi darbai.

4,199.66 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Šilumos moduliai						
15	X88012006	3-iju eigu reguliavimo vo, tuvas geriamam vandentiekui kvs 6,3 su el.	vnt.	1	1699.24	1699.24
Iš viso už skyrių Šilumos moduliai						1699.24
Skyrius Vamzdynai						
102	N16-115-1	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D40-63 mm tiesimas,	m	18	10.28	185.04
103	N16-115	Pastatų vidaus plastikinio slėginio vamzdyno D15-32 mm tiesimas,	m	11	8.93	98.23
104	X88012054	Plastikiniai PPR vandentiekio vamzd. dn 40x5.6	m	18	19.31	347.58
105	X88012055	Plastikiniai PPR vandentiekio vamzd. dn 32x4.5	m	11	15.82	174.02
106	X88012056	Plastikiniu vamzdynu fasonines dalys	kompl.	1	174.91	174.91
108	N26-218	Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais	100m	0.14	215.51	30.17
119	N26P-0105	Vamzdyno vamzdžių izoliavimas porėtais sintetinio kaučiuko kevalais, kai vamzdžio išorinis skersmuo 42-54	100m	0.13	196.70	25.57
120	X88012067	Antikondensacinės izoliacijos kevalai dn 42/20	m	10	10.54	105.40
121	X88012068	Antikondensacinės izoliacijos kevalai dn 32/20	m	3	8.82	26.46
129	N16-69 (S9=1,03)	Vamzd., kurių D iki 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir	vnt	2	86.65	173.30
130	N16-70 (S9=1,03)	Vamzd., kurių D virš 50mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir	vnt	1	99.07	99.07
131	N16-68 (S9=1,03)	Vamzd., kurių D iki 25mm, prijung.prie veik.vid.šild.ir	vnt	4	82.95	331.80
Iš viso už skyrių Vamzdynai						1771.55
Iš viso #1						3,470.79 €
PVM						21%
Iš viso #2						728.87 €
						4,199.66 €

Sudarė: **Projekto vadovas**
Nerijus Andriukaitis
Atestato Nr. 34903

Rangovas _____

Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Nevykdomi
Kompleksas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
Objektas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.
Žiniaraštis: Elektrotechnika. Atsisakomi darbai.

4,760.01 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Kabelinės konstrukcijos montuojamos viduje

62	X88021016	Kabelinės kopėčios C1-C2, 200x60mm	m	7	12.69	88.83
Iš viso už skyrių Kabelinės konstrukcijos montuojamos viduje						88,83

Skyrius Darbiniai ir dekoratyviniai šviestuvai

148	N21-219	BRA ir plafonų su kaitinamosiomis lempomis iki 2 vnt montavimas	100vnt	0.06	884.62	53.08
149	X88021117	LED šviestuvas 15W	vnt	6	388.45	2330.70
150	N21-242	2 lempų liuminescencinių šviestuvų montavimas pakabinamų lubų angose	100vnt	0.02	3292.62	65.85
151	X88021118	LED šviestuvas 16,3W	vnt	2	106.09	212.18
Iš viso už skyrių Darbiniai ir dekoratyviniai šviestuvai						2661,81

Skyrius Kabeliai

195	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	2.8	235.59	659.65
196	X88021113	Kabelis Cu 3x1,5 E60	m	280	1.87	523.60
Iš viso už skyrių Kabeliai						1183,25

Iš viso #1		3,933.89 €
PVM	21%	826.12 €
Iš viso #2		4,760.01 €

Sudarė
Projektų vadovas
Nerijus Andriukaitis
Atestato Nr. 34903
Sudarė
Rangovas
Užsakovas

Astera

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Nevykdomi

Kompleksas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Objektas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Žiniaraštis: Elektroniniai ryšiai. Atsisakomi darbai.

47.98 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)

21	X88024010	Lizdas RJ45	vnt	2	0.29	0.58
35	X88024017	Komutacinis kabelis RJ45/RJ45 UTP, 1m	vnt	1	2.93	2.93
36	N50-396	Kompiuterinės kištukinės jungties prijungimas prie kabelio gyslų galų	vnt.	1	4.84	4.84
39	X88024019	Adapteris 1xRJ45 lizdui į apdailinį rėmelį	vnt	1	13.28	13.28
40	X88024020	Adapteris 2xRJ45 lizdui į apdailinį rėmelį	vnt	1	18.02	18.02
Iš viso už skyrių Elektroniniai ryšiai (telekomunikacijos)						39.65
Iš viso #1						39.65 €
PVM			21%			8.33 €
Iš viso #2						47.98 €

Sudarė:
Projektų vadovas

Nerijus Andriukaitis

Sudarė Atestato Nr. 34993

Rangovas

Užsakovas

DARBŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Sudaryta 2022.04 kainų lygiu.

Kompleksas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Objektas: Kultūros paskirties statinių (unikalus nr. 1094-0387-7010, unikalus nr. 1094-0387-7022, unikalus nr. 1094-0387-7052) Trakų g. 10, Vilniuje, kapitalinio remonto projektas.

Žiniaraštis: Procesų valdymas ir automatizacija. Atsisakomi darbai.

11,652.28 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
Skyrius Šilumos punktas						
1	R63P-7115	Ventiliacijos valdiklių montavimas decentralizuotoms rekuperacinėms vėdinimo sistemoms	vnt.	1	40.57	40.57
2	X88025002	Laisvai programuojamas valdiklis 9AI, 4AO, 8DI, 5DO	kompl.	1	3500.00	3500.00
3	N51-22	Prietaisų technologiniams vamzdynams ir įrenginiams montavimas, jungiant sriegiais	vnt	3	16.58	49.74
4	X88025003	Įleidžiamas vandens temperatūros jutiklis	vnt	3	110.52	331.56
9	N51-22	Prietaisų technologiniams vamzdynams ir įrenginiams montavimas, jungiant sriegiais	vnt	3	16.58	49.74
10	X88025006	Vandens slėgio relė	vnt	3	51.69	155.07
11	N51-108	Vykdyimo mechanizmo montavimas, kai jo masė iki 20 kg	kompl.	4	17.21	68.84
12	X88025007	Vandens vožtuvo pavara	vnt	4	699.68	2798.72
Iš viso už skyrių Šilumos punktas						6994,24
Skyrius Gaisro gesinimo sistema						
21	N50-318	Pavojaus mygtuko (distacinio) montavimas	vnt.	1	8.78	8.78
22	X88025010	Priešgaisrinis mygtukas	vnt	1	55.47	55.47
Iš viso už skyrių Gaisro gesinimo sistema						64,25
Skyrius Kabeliai						
46	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	4.3	297.67	1279.98
47	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.8	297.67	238.14
48	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.8	343.13	274.50
49	X88025021	Kabelis 3x1,5	m	82.4	1.28	105.47
50	N21-191	Dviejų-trijų gyslų laidų tiesimas sienose ir paruoštose vagose (po tinku)	100m	0.25	343.13	85.78

Astera

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
51	X88025022	Kabelis 5x4	m	25.75	5.48	141.11
71	N50-369	Signalinio kabelio tarp sistemos elementų tiesimas paruoštose vagose (po tinku)	100m	1.5	297.67	446.51
Iš viso už skyrių Kabeliai						2571.49
Iš viso #1						9,629.98 €
PVM 21%						2,022.30 €
Iš viso #2						11,652.28 €

Sudarė: **Projektų vadovas**
Nerijus Andriukaitis
 Atestato Nr. 34903
 Sudarė _____ Rangovas _____
 Užsakovas _____