



Panevėžio miesto savivaldybės administracijai
Laisvės a. 20, Panevėžys
El. p. administracija@panevezys.lt

2023-08-11
Nr. 23/08/11-01BR

RAŠTAS

Dėl papildomų darbų sąmatų patvirtinimo:

AB „Panevėžio statybos trestas“, vadovaujantis 2020 metų liepos mėnesio 24-os dienos Rangos sutartimi Nr. 22-1628, vykdo viešųjų erdvių prie Bendruomenės rūmų sutvarkymo rangos darbus.

Šiuo raštu teikiame:

1. Papildomų nerūdijančio plieno turėklų įrengimo objektinę ir lokalinę sąmatas – 2 lapai;

Prašome patvirtinti prie šio rašto pridėtas sąmatas.

AB „Panevėžio statybos trestas“ Projekto vadovas Mindaugas Vala



OBJEKTINĖ SĄMATA

AB "PST"

Statinių grupė Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas

Papildomi darbai

Lokalinės sąmatos Nr.	Lokalinės sąmatos pavadinimas	Skaičiuojamoji kaina su PVM (EUR)			
		Statybos montavimo darbai	Įrenginiai	Viso su PVM	Viso be PVM
	Papildomi nerūdijančio plieno turėklai (pagal Sutarties 3.4.1 a punktą)	27 088,53		32 777,12	27 088,53
	Iš viso:	27 088,53		32 777,12	27 088,53

TVIRTINU:_____TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS_____

2022 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2022.04 kainas

Statinių grupė 2019-27 Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymas, rangos darbai (pagal techn. proj. Nr. SS17230)

Statinys 6 Papildomi darbai. NP turėklai

Žiniaraštis 2 Teritorijos prie Panevėžio bendruomenių rūmų (Kranto g.28) sutvarkymo darbai

Suma žiniaraščiui					32777,12	Eur
Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso
1 Papildomi nerūdijančio plieno turėklai (pagal Sutarties 3.4.1 a punktą)						
12	N7-229	Nerūdijančio plieno turėklų įrengimas k8=1.04	100m	0,71	38 152,85	27088,53
		Skyriuje 1				27088,53
		Žiniaraštyje 1				27088,53
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%				5688,59
		Iš viso žiniaraštyje 1				32777,12

Sudarė: _____

(Pavardė)