

SUSITARIMAS

Prie 2020 m. liepos 24 d. sutarties Nr. 22-1628

2023 m. rugpjūčio mėn. 23 d. Nr.
Panevėžys

Panevėžio miesto savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288724610, kurios registruota buveinė yra Laisvės a. 20, Panevėžys, atstovaujama administracijos direktoriaus Tomo Juknos, veikiančio pagal Panevėžio miesto savivaldybės administracijos nuostatus, patvirtintus Panevėžio miesto savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 22 d. sprendimu Nr. 1-81 (toliau – „Užsakovas“) ir **AB „Panevėžio statybos trestas“**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti įmonė, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, LT-35173, Panevėžys, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Stuko veikiančio pagal bendrovės įstatų, (toliau – Rangovas), toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi 2020 m. liepos 24 d. rangos sutarties „Viešųjų erdvių prie Panevėžio bendruomenių rūmų sutvarkymo rangos darbai“ Nr. 22-1628 (toliau – **Sutartis**) nuostatomis sudarė šį susitarimą prie Sutarties (toliau – **Susitarimas**) ir susitarė:

Preambulė

Atsižvelgiant į tai, kad 2023-01-18 Rangovas pateikė pasiūlymą dėl papildomų darbų;

Atsižvelgiant į tai, kad 2023-05-11 raštu Nr. 23/05/11-01BR Rangovas pateikė pasiūlymą;

Atsižvelgiant į tai, kad 2023-07-10 raštu Nr. 19-654 Užsakovas informavo Rangovą, kad neprieštarauja papildomų darbų įsigijimui;

Atsižvelgiant į tai, kad 2023-07-12 raštu Nr. 23/07/12-01BR Rangovas pateikė pasiūlymą;

Atsižvelgiant į tai, kad 2023-07-17 raštu Nr. 19-1715 Užsakovas informavo Rangovą, kad neprieštarauja papildomų darbų įsigijimui;

Atsižvelgiant į tai, kad 2023-08-11 raštu Nr. 23/08/11-01BR Rangovas pateikė pasiūlymą;

Atsižvelgiant į tai, kad 2023-08-17 raštu Nr. 19-1884 Užsakovas informavo Rangovą, kad neprieštarauja papildomų darbų įsigijimui;

Atsižvelgiant į tai, kad Sutarties 16.7.2.3. papunkčio a dalyje numatyta – „jei Sutarties kaina kartu su papildomais darbais neviršija statinio statybos skaičiuojamosios kainos, nustatytos vadovaujantis STR 1.05.06:2010 „Statinio projektavimas“ aktualia redakcija, ir 30 procentų pradinės Sutarties kainos, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 3.4.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina“;

Atsižvelgiant į tai, kad Šalys 2023-01-02 pasirašė susitarimą Nr. 22-20, kuriuo perskaičiavo likusių atlikti darbų kainą ją padidinant 151918,77 Eur su PVM, t.y. Sutarties kaina 2 650 995,17 Eur su PVM;

Atsižvelgiant į tai, kad papildomi darbai sudaro 42 422,76 Eur (keturiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai dvidešimt du eurai 76 cent) be PVM, 51 331,54 Eur (penkiasdešimt vienas tūkstantis trys šimtai trisdešimt vienas euras 54 cent) su PVM, t. y. 1,92 proc. visos sutarties vertės su PVM;

Šalys sudarė šį Susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo ir susitarė:

1. Susitarimo dalykas

1. Sutartyje nurodyta atliekamų Darbų kaina be PVM 2 206 239,33 Eur (du milijonai du šimtai šeši tūkstančiai du šimtai trisdešimt devyni eurai 33 ct) ir PVM 463 310,26 Eur (keturi šimtai šešiasdešimt trys tūkstančiai trys šimtai dešimt eurų 26 ct), Darbų kaina su PVM 2 669 549,59 Eur (du milijonai šeši šimtai šešiasdešimt devyni tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt devyni eurai 59 ct). Darbų kaina, atsižvelgiant į papildomus darbus koreguojama sekančiai – Darbų kaina be PVM 2 248 662,09 Eur (du milijonai du šimtai keturiasdešimt aštuoni tūkstančiai šeši šimtai šešiasdešimt du eurai 09 cent) ir PVM 505 733,02 Eur (penki šimtai penki tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt trys eurai 02 cent), Darbų kaina su PVM 2 720 881,13 Eur (du milijonai septyni šimtai dvidešimt tūkstančių aštuoni šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 13 cent).

2. Kitos sąlygos

- 2.1. Šio Susitarimo vykdymui ir aiškinimui taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
- 2.2. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 1, 2023-01-18 Rangovo pasiūlymas.
- 2.3. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 2, 2023-05-11 Rangovo raštas Nr. 23/05/11-01BR.
- 2.4. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 3, 2023-07-10 Užsakovo raštas Nr. 19-654.
- 2.5. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 4, 2023-07-12 Rangovo raštas Nr. 23/07/12-01BR.
- 2.6. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 5, 2023-07-17 Užsakovo raštas Nr. 19-1715.
- 2.7. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 6, 2023-08-11 Rangovo raštas Nr. 23/08/11-01BR.
- 2.8. Susitarimo pasirašymo metu prie jo pridedamas Priedas Nr. 7, 2023-08-17 Užsakovo raštas Nr. 19-1884.
- 2.9. Šis Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, 1 (vienu) egzemplioriumi ir šalių pasirašoma kvalifikuotu elektroniniu parašu.
- 2.10. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos.

Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas

Panevėžio miesto savivaldybės
administracija
Laisvės a. 20, LT- 35200, Panevėžys
Įmonės kodas 288724610
Tel. 8 45 501360
Ne PVM mokėtojas
A.s. Nr. LT56 7300 0100 0238 6606
AB „Swedbank“
Banko kodas 73000

Rangovas

AB „Panevėžio statybos trestas“
Kodas 147732969
P. Puzino g. 1, LT-335173 Panevėžys
PVM mokėtojo kodas LT477329610
A. s. Nr. LT947300010000074994,
AB „Swedbank“
Tel.: 8 45 505 503
Faksas: 8-45-505 520
El. paštas: pst@pst.lt

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Generalinis direktorius Tomas Stukas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)