

VEIKLŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais pagal Rangovo planuojamą Darbų grupės (etapo) įvykdymą										Kaina [Eur] be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	
1.	VILTIES G.											
1.1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai				5	15	20	30		30		552,48
1.2.	Žemės darbai					5	30	30	30	5		20477,40
1.3.	Dangų konstrukcijų įrengimas						10	30	30	30		53099,38
1.4.	Vandens nuvedimas						10	30	30	30		7804,95
1.5.	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas										100	1559,71
1.6.	Gatvės apšvietimas							15	25	60		12821,75
1.7.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos, kadastriniai matavimai										100	721,00
1.8.	Statybos užbaigimas (statybos užbaigimo dokumentų, nurodytų Statybos įstatymo 28 str. 1 d., gavimas)										100	206,00
2.	EIDINTŲ G.											
2.1.	Paruošiamieji ir ardymo darbai					100						178,63
2.2.	Žemės darbai					5	30	30	30	5		20980,40
2.3.	Dangų konstrukcijų įrengimas						20	30	30	20		58549,79
2.4.	Vandens nuvedimas							50	50			6320,21
2.5.	Kelio apstatymas ir saugaus eismo organizavimas									100		521,67
2.6.	Gatvės apšvietimas							20	20	60		10100,49
2.7.	Išpildomosios geodezinės nuotraukos, kadastriniai matavimai										100	721,00
2.8.	Statybos užbaigimas (statybos užbaigimo dokumentų, nurodytų Statybos įstatymo 28 str. 1 d., gavimas)										100	206,00
Suma be PVM:												194820,86
PVM [įrašyti] %:												40912,38
Bendra suma su PVM:												235733,24

Pastabos:

- pildoma tiek mėnesių, kiek numatoma vykdyti darbus (įskaitant ir laikotarpį, kurio metu faktiškai darbai nebus vykdomi, pvz. žiemos laikotarpis);
- Veiklų sąraše nurodytos sumos privalo sutapti su pasiūlymo rašte nurodytomis sumomis;
- kainos Veiklų sąraše nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio;
- bendra kaina turi atitikti pateiktų jos sudėtinių dalių sumą.