

SUSITARIMAS Nr. 5

DĖL 2023-05-19 RANGOS DARBŲ SUTARTIES Nr. 23-101-AS „*Kitos paskirties – maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos darbai*“ PAKEITIMO

2023 m. gruodžio 14 d.

Klaipėda

UAB IVRO (toliau – Rangovas), atstovaujama komercijos direktoriaus [redacted] veikiančio pagal 2023-01-02 įgaliojimą Nr. IVRO 23/01-02-02, ir

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės [redacted] veikiančios pagal bendrovės įstatus, toliau kartu šiame Susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2023-05-19 sudarė rangos darbų sutartį Nr. 23-101-AS „*Kitos paskirties – maisto atliekų mechaninio apdorojimo pastato, Ketvergių g. 2, Dumpių k., Dvilų sen., Klaipėdos r. sav., statybos darbai*“ (toliau – Sutartis);

B. Sutarties galiojimo terminui nepasibaigus, atsirado poreikis atsisakyti dalies Darbų pagal Sutartį bei įsigyti papildomų, Sutartyje nenumatytų darbų. Rangovas, vadovaudamasis Sutarties Specialiosios dalies 1.2 punkto bei Sutarties Bendrosios dalies 4.5 punkto nuostatomis, 2023-12-11/12 raštais Nr. IVRO 23/12-12-01; Nr. IVRO23/12-11-02 (*pridedama*) informavo Užsakovą dėl poreikio vykdyti papildomus darbus bei atsisakyti dalies Sutartyje numatytų Darbų;

C. Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 1 dalies 3 punkte nustatyta, kad Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai:

„pakeitimo poreikis atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti, ir kai kartu yra šios sąlygos:

- a) pakeitimas iš esmės nepakeičia pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdžio;
- b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo“.

E. Pakeitimas grindžiamas šiomis aplinkybėmis, atitinkančiomis aukščiau nurodytus VPĮ reikalavimus:

1) pakeitimo būtinybė atsirado dėl to, kad projektuotojui parengus darbo projektą paaiškėjo, jog reikalinga atsisakyti dalies Darbų, numatytų techniniame projekte, ir atlikti (įsigyti) papildomus darbus, kurių nebuvo numatyta techniniame projekte ir be kurių Rangovas negali užbaigti vykdyti Sutarties;

2) pakeitimas iš esmės nepakeičia Sutarties pobūdžio, kadangi šiame Susitarime numatyti papildomi darbai atitinka Sutartyje numatytų Darbų pobūdį;

3) Pradinės Sutarties vertė yra 1 677 423,89 Eur be PVM. Pradinės Sutarties vertė dėl šio pakeitimo nesikeičia. Šio pakeitimo vertė neviršija 50 % pradinės Sutarties vertės:

Eil. Nr.	Sutarties pakeitimas	Atsisakomo Sutarties objekto vertė Eur be PVM	Papildomo Sutarties objekto vertė Eur be PVM	Bendra pakeitimo vertė Eur be PVM	Pakeitimo vertė procentais nuo pradinės Sutarties vertės
1.	Sutarties pakeitimo nurodymas Nr. 5 (<i>pridedama</i>)	27 793,69	91 045,26	118 838,95	7,08 %

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

- 1.1. Rangovas įsipareigoja nevykdyti atsisakomų Darbų ir atlikti papildomus darbus, nurodytus prie šio Susitarimo pridedamuose prieduose.

2. SUSITARIMO PASIRAŠYMO TVARKA IR ĮSIGALIOJIMAS

- 2.1. Susitarimas sudarytas lietuvių kalba, pasirašomas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
2.2. Šis Susitarimas įsigalioja nuo tos dienos, kai jį pasirašo abi Šalys, ir galioja iki Šalių įsipareigojimų pagal Sutartį visiško įvykdymo.

3. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

- 3.1. Šis Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.
3.2. Sutarties kaina dėl šiame Susitarime nurodomo pakeitimo nekeičiama.
3.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šiame Susitarime, lieka nepakeistos.

SUSITARIMO PRIEDAI

- 2023-12-11 Rangovo raštas Nr. IVRO 23/12-11-02 „Dėl papildomų darbų pagal 2023-05-19 rangos darbų sutartį“ su priedais (*lokalinės sąmatos dėl papildomų ir atsisakomų darbų*), 8 lapai.
- 2023-12-12 Rangovo raštas Nr. IVRO 23/12-12-01 „Dėl papildomų darbų pagal 2023-05-19 rangos darbų sutartį Nr. 23-101-AS“ su priedais (*lokalinės sąmatos dėl papildomų ir atsisakomų darbų*), 18 lapų.
- APVA patvirtinta Sutarties pakeitimo nurodymo Nr. 5 finansinės dalies forma, excel.

ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas:

UAB Klaipėdos regiono atliekų tvarkymo centras

Adresas

Liepų g.

Juridin

PVM r

Tel. 8 (

El. paš

A. s. N

Lumin

Rangovas:

UAB IVRO

Adresas korespondencijai:

Šilut

Jurid

PVM

Tel.:

El. p

A. s.

AB

Direktorė

Komercijos direktorius,