

2021 m. vasario 11 d. Projektavimo paslaugų sutarties Nr. TPS-4

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2023 m. _____ d. Nr. 3/TPS-

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir

UAB „Vileista“ (toliau – Projektuotojas), įmonės kodas 304413889, atstovaujama direktorės Eglės Vaikšnoraitės, veikiančios pagal įmonės įstatus, ir

Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapija (toliau – Statytojas), įstaigos kodas 191295522, atstovaujama klebono kunigo Gedimino Marcinkevičiaus, trys šalys kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2021 m. vasario 11 d. Projektavimo paslaugų sutarties Nr. TPS-4 2.13 papunkčiu, sudarė šį papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas – **Ilguvos dvaro sodybos ir Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčios statinių komplekso bažnyčios (u. k. KVR 1612) ir varpinės (u. k. KVR 16101) Šakių r. sav., Ilguvos k., tvarkybos (remonto, restauravimo) darbų projekto (I etapo) sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų suteikimas.**

2. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas 2022 m. rugpjūčio 30 d. pasirašė su rangovu UAB „Vidara“ tvarkybos darbų sutartį Nr. R-56, pagal kurią tvarkybos darbus planuojama užbaigti iki 2025 m. lapkričio 25 d., o Projektuotojas pagal 2021 m. vasario 11 d. Projektavimo paslaugų sutartį Nr. TPS-4 (toliau – Sutartis), įsipareigoja atlikti šio papildomo susitarimo 1 punkte nurodyto objekto projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą:

Paslaugų etapas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
2.2.2. Projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugos (antrasis etapas)	2 000,00	420,00	2 420,00

3. Projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų teikimo terminas iki **2025 m. gruodžio 10 d.**

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 40 95, el. p. kic@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Projektuotojas: UAB „Vileista“ – Kranto g. 16-3A, 45271 Kaunas, tel. 8 686 75262, el. p. egleciur@gmail.com, įmonės kodas 304413889, ne PVM mokėtojas, a. s. LT38 4010 0510 0373 1787, Luminor Bank AS.

Statytojas: Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapija – Ilguvos k., Gerdžiūnų pšt., 71201 Šakių r. sav., tel. 8 610 80641, 8 688 11901, el. P. gediminasmarcinkevicius67@gmail.com, ne PVM mokėtojas, a. s. LT29 7300 0100 9714 7944 „Swedbank“ AB.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

UAB „Vileista“
direktorė

Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapijos
klebonas

Šarūnas Šoblinskas

Eglė Vaikšnoraitė

Gediminas Marcinkevičius

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Dokumentų valdymo specialistas Inga Radzivanaitė-Eigeliienė, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius Kultūros infrastruktūros centras, Vilnius, Šnipiškių g. 3, 110051791 UAB "Vileista", Kaunas, Kranto al. 16-3A, 304413889 Ilguvos Šv. Kryžiaus Atradimo parapija, Šakių r. sav., Kriūkų sen., Ilguvos k., 191295522
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2021 M. VASARIO 11 D. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIES NR. TPS-4 (ILGUVOS DVARO SODYBOS IR ŠV. KRYŽIAUS ATRADIMO BAŽNYČIOS STATINIŲ KOMPLEKSO BAŽNYČIOS (U.K. KVR 1612) IR VARPINĖS (U.K. KVR 16101) ŠAKIŲ R. SAV., ILGUVOS K., TVARKYBOS (REMONTO, RESTAURAVIMO) DARBŲ PROJEKTO (I ETAPO) SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTEIKIMAS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-27, TPS-39
Adresatas	–
Registratorius	Dokumentų valdymo specialistas Inga Radzivanaitė-Eigeliienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-10-27 09:00:47
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2023-10-27 atspausdino Dokumentų valdymo specialistas Inga Radzivanaitė-Eigeliienė

Nuorašas tikras
Kultūros infrastruktūros centras
2023-10-27