

2021 m. sausio 27 d. Projektavimo paslaugų sutarties Nr. TPS-3

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2023 m. _____ d. Nr. 2/TPS-

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, ir

UAB „Vileista“ (toliau – Projektuotojas), įmonės kodas 304413889, atstovaujama direktorės Eglės Vaikšnoraitės, veikiančios pagal įmonės įstatus, ir

Tryškių Švč. Trejybės parapija (toliau – Statytojas), įstaigos kodas 191272915, atstovaujama klebono Dariaus Povilaitis, trys šalys kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi 2021 m. sausio 27 d. Projektavimo paslaugų sutarties Nr. TPS-3 2.13 papunkčiu, sudarė šį papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas – **Tryškių Švč. Trejybės bažnyčios (u. k. KVR 23663) Telšių r. sav., tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų projekto (toliau – Projekto) sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų suteikimas.**

2. Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad Užsakovas 2022 m. rugsėjo 29 d. pasirašė su rangovu UAB „Virbarta“ tvarkybos darbų sutartį Nr. R-66, pagal kurią **I etapo** tvarkybos darbus planuojama užbaigti iki 2024 m. lapkričio 25 d., todėl Projektuotojas pagal 2021 m. sausio 27 d. Projektavimo paslaugų sutartį Nr. TPS-3 (toliau – Sutartis), išipareigoja atlikti šio papildomo susitarimo 1 punkte nurodyto objekto pirmo ir antro etapo projekto sprendinių įgyvendinimo priežiūrą už:

Paslaugų etapas	Kaina be PVM, Eur	PVM, Eur	Kaina su PVM, Eur
2.2.2. Projektų sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugos	2 000,00	420,00	2 420,00

3. Projekto pirmo etapo sprendinių įgyvendinimo priežiūros paslaugų teikimo terminas iki **2024 m. gruodžio 10 d.**

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių rekvizitai:

Užsakovas: Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 40 95, el. p. kic@kulturosic.lt, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Projektuotojas: UAB „Vileista“ – Kranto g. 16-3A, 45271 Kaunas, tel. 8 686 75262, el. p. egleciur@gmail.com, įmonės kodas 304413889, ne PVM mokėtojas, a. s. LT38 4010 0510 0373 1787, Luminor Bank AS.

Statytojas: Tryškių Švč. Trejybės parapija – M. Valančiaus g. 3, Tryškiai, 88151 Telšių r., tel. 8 699 90718, 8 688 11901, el. p. povidari@gmail.com, a. s. LT73 4010 0428 0001 1641 Luminor Bank AS.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

UAB „Vileista“
direktorė

Eglė Vaikšnoraitė

Tryškių Švč. Trejybės parapijos
klebonas

Darius Povilaitis

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Dokumentų valdymo specialistas Inga Radzivanaitė-Eigelienė, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius Kultūros infrastruktūros centras, Vilnius, Šnipiškių g. 3, 110051791 UAB "Vileista", Kaunas, Kranto al. 16-3A, 304413889 Tryškių Švč. Trejybės parapija, Telšių r. sav. Tryškių mstl. M. Valančiaus g. 6, 191272915
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS PRIE 2021 M. SAUSIO 27 D. PROJEKTAVIMO PASLAUGŲ SUTARTIES NR. TPS-3 (TRYŠKIŲ ŠVČ. TREJYBĖS BAŽNYČIOS (U. K. KVR 23663) TELŠIŲ R. SAV., TVARKYBOS (REMONTŲ, RESTAURAVIMO, AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO) DARBŲ PROJEKTO SPRENDINIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SUTEIKIMAS)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-27, TPS-40
Adresatas	–
Registratorius	Dokumentų valdymo specialistas Inga Radzivanaitė-Eigelienė
Veiksmo atlikimo data ir laikas	2023-10-27 09:21:33
Dokumento nuorašo atspausdinimo data ir jį atspausdinęs darbuotojas	2023-10-27 atspausdino Vadovas Donatas Raginis

Nuorašas tikras
Kultūros infrastruktūros centras
2023-10-27