

**SUSITARIMAS DĖL 2023 M. SPALIO 30 D. ATLIEKŲ TRANSPORTAVIMO IŠ
DIDŽIŲJŲ IR PAVOJINGŲ ATLIEKŲ AIKŠTELIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIES
NR. 565/2023 PAKEITIMO**

2023 m. lapkričio 24 d.

Panevėžys

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras, atstovaujama direktoriaus Gintauto Ulio, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Paslaugų gavėjas), ir

UAB „Ekonovus“ atstovaujama gamybos direktoriaus Kęstučio Balčiūno, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Paslaugų tiekėjas),

Atsižvelgdami į tai, kad

- Šalys 2023 m. spalio 30 d. sudarė atliekų transportavimo iš didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelių paslaugų teikimo sutartį Nr. 565/2023 (toliau – Sutartis);

- Paslaugų gavėjui iškilo poreikis įsigyti papildomą kiekį ASK ir GAK tipo kontaineriuose esančių atliekų transportavimo iš Užsakovo eksploatuojamų didžiųjų ir pavojingų atliekų surinkimo aikštelių į Panevėžio regioninę nepavojingų atliekų sąvartyną paslaugų;

- Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 punkte nustatyta, kad pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai būtina iš to paties tiekėjo pirkti papildomų darbų, paslaugų ar prekių, kurie nebuvo įtraukti į pirminį pirkimą, kai yra visos šios sąlygos kartu: a) tiekėjo pakeitimas negalimas dėl ekonominių ar techninių priežasčių, tokių kaip pagal pirminį pirkimą įsigytos įrangos, paslaugų ar įrenginių pakeičiamumo ir sąveikumo reikalavimų užtikrinimas, ir dėl to, kad perkančiajai organizacijai sukeltų didelių nepatogumų ar nemažą išlaidų dubliavimą; b) atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės. Tokiais pakeitimais negali būti siekiama išvengti šiame įstatyme pirkimui nustatytos tvarkos taikymo;

- Kito tiekėjo parinkimas iškilusioms papildomoms paslaugoms teikti būtų itin komplikotas, nes paslaugos būtų teikiamos skirtingų tiekėjų, būtų sudėtingas tokių paslaugų administravimas, atitinkamai dubliuotųsi kontainerių aptarnavimo maršrutai, dėl ko paslaugos teikimo kaina faktiškai padidėtų, kas sąlygotų didesnes sąnaudas Paslaugos gavėjui;

- Šio pakeitimo vertė neviršija 50 proc. Pradinės sutarties vertės (15 000,00 Eur pradinė sutarties vertė, 50 proc. sudarytų 7 500,00 Eur. Perkamų papildomų paslaugų vertė – 2000,00 Eur).


susitarė:

1. Pakeisti Sutartį:

1.1. Pakeisti Sutarties pradinę vertę ir Sutarties 4.1. punktą, įsigijus papildomą kiekį atliekų transportavimo už 2000,00 Eur (be PVM), išdėstyti nauja redakcija:

„4.1. Sutartyje nustatoma fiksuoto įkainio kainodara. Galutinė suma, kurią Užsakovas sumokės Paslaugų tiekėjui, priklausys nuo suteiktų paslaugų kiekio (apimtys). Pradinė sutarties – 15 000,00 Eur be PVM. 1 m³ atliekų ASK ir GAK tipo kontaineriuose iš didžiųjų atliekų aikštelių transportavimo įkainis – 4,00 Eur be PVM.“;

1.2. Pakeisti Sutarties 8.1. punktą ir išdėstyti jį nauja redakcija:



„8.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo ir galioja 1 mėnesį. Jei sutektų paslaugų suma pasieks 17 000,00 Eur be PVM arba bus pervežta 4 250 m³ atliekų, sutartis bus laikoma pasibaigusi (įvykdžius joje numatytus įsipareigojimus).“.

2. Šis susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir tampa Sutarties neatskiriama dalimi.
3. Kitos sutarties sąlygos lieka galioti nepakeistos.

Paslaugų gavėjas

UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras

Direktorius
Gintautas Ulys



Paslaugų teikėjas

UAB „Ekonovus“

Gamybos direktoriaus
Kęstučio Balčiūno

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Kęstučio Balčiūno, the production director of UAB „Ekonovus“.

Višųjų pirkimų specialistė
Asta Strolčiūnienė
2023 11 24

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to Asta Strolčiūnienė, the procurement specialist.