

SUSITARIMAS DĖL 2023-10-19 RANGOS SUTARTIES NR. 40410/531336 PAKEITIMO

2023-12-27, Nr. K – 864
Vilnius

AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Užsakovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti akcinė bendrovė, įmonės kodas 304151376, PVM mokėtojo kodas LT100009860612, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centro Vilniaus filiale, ir

Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS ENERGETIKA" (toliau – Rangovas), pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, įmonės kodas 180709370, PVM mokėtojo kodas LT807093716, registruotos buveinės adresas Deltuvos g. 24, Ukmergė, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras,

toliau Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai vadinamas Šalimi, bendrai – Šalys, atsižvelgdamos į tai, kad:

- Šalys 2023-10-19 sudarė Rangos sutartį Nr. 40410/531336 (toliau – Sutartis), kuria Rangovas įsipareigojo Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir terminais atlikti (2023-ESO-1014) NV Sporto komplekso prijungimo prie el. tinklo, Vytenio g. 46B, Vilnius, Vilniaus m. sav., darbus (toliau – Darbai), ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
- 2023-12-18 gautas Rangovo raštas Nr. 23/1218-1, kuriuo jis informavo Užsakovą apie projekto įgyvendinimui atsiradusį Papildomų darbų poreikį (toliau – Papildomi darbai) ir pateikė Papildomų darbų sąmatą bei prašo pratęsti darbų atlikimo terminą, dėl rašte nurodytų aplinkybių;
- Papildomai darbų įsigyjama už 18 698,07 Eur (aštuoniolika tūkstančių šešis šimtus devyniasdešimt aštuonis eurus, 07 ct) be PVM, kas sudaro 10,14 proc. Sutarties kainos. Bendra Sutarties pakeitimų vertė sudaro 10,14 proc. Sutarties vertės. Papildomų darbų vertė neviršija 15 proc. pradinės Sutarties vertės, kaip nurodoma PĮ 97 str. 2 d.
- Sutarties pakeitimas nepakeičia pirkimo Sutarties pobūdžio,

ir vadovaudamosi Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 2 d. bei Sutarties BD 8.5 punktu ir Sutarties BD Priedo Nr. 3, 1 lentelės 3.1 papunktyje nurodyta aplinkybe, sudarė šį susitarimą (toliau – Susitarimas), kuriuo susitarė:

1. Pakeisti (padidinti) bendrą Darbų kainą 18 698,07 Eur (aštuoniolika tūkstančių šešiais šimtais devyniasdešimt aštuoniais eurai, 07 ct.) be PVM, (22 624,66 Eur (dvidešimt dviem tūkstančiais šešiais šimtais dvidešimt keturiais eurai, 66 ct) su PVM), atitinkamai Sutarties Specialiosios dalies (toliau – SD) 4.2 punktą išdėstyti nauja redakcija:

„4.2. Bendra Darbų kaina sudaro – **245 782,54 EUR** (du šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai, 54 ct), įskaitant PVM. Bendrą Darbų kainą sudaro:

- 4.2.1. Darbų kaina (Bendra Darbų kaina neįskaitant PVM) – **203 126,07 EUR** (du šimtai trys tūkstančiai vienas šimtas dvidešimt šeši eurai, 07 ct);
- 4.2.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) (21 %) – **42 656,47 EUR** (keturiasdešimt du tūkstančiai šeši šimtai penkiasdešimt šeši eurai, 47 ct).“

2. Darbų atlikimo terminą pratęsti iki **2024-03-22**.

3. Kitos Sutarties sąlygos lieka galioti nepakitusios.

4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant fiziniais Šalių parašais, pasirašoma tiek Susitarimo egzempliorių, kiek yra Sutarties Šalių. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, Šalys pasirašo vieną Susitarimo egzempliorių, perduodamą viena kitai naudojantis telekomunikacijų galiniais įrenginiais. Jei Susitarimas sudaromas jį pasirašant skirtingais parašų formatais, Šalys apsieičia pasirašytais Susitarimo egzemplioriais, naudodamosi atitinkamomis apsieikimo priemonėmis.

Užsakovas
AB „Energijos skirstymo operatorius“

Rangovas
Uždaroji akcinė bendrovė "ŽEMAITIJOS ENERGETIKA"