

SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. VASARIO 20 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-13

2023 m.

d. Nr. 16S-

Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago, veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – **Užsakovas**), ir **UAB „Fegda“**, atstovaujama projektų direktoriaus Gedimino Gulbino, veikiančio pagal 2023 m. sausio 2 d. įgaliojimą Nr. 43 (toliau – **Rangovas**), toliau šiame susitarime vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 2 ir 3 punktais, 2023 m. vasario 20 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-13 (toliau – Sutartis) Bendrosios dalies 3.8.2, 3.13.2.3 papunkčiais, 17 punktu bei Specialiosios dalies 7 punktu, papildomų statybos darbų (Susitarimo 1 priedas) lokalinėmis sąmatomis ir papildomų darbų sąrašu (Susitarimo 2 priedas), ir atsižvelgdamos į tai, kad:

- nuovažų įrengimas planuotas, vykdant šaudyklų kompleksų Nr. 1, Nr. 2 ir Nr. 3 su aprūpinimo infrastruktūra Rūdninkų karinio poligono teritorijoje (toliau – šaudyklų kompleksai) statybą, tačiau neįvykus šaudyklų kompleksų projektavimo ir statybos darbų viešajam pirkimui, nuovažų įrengimo terminai tapo neaiškūs, kas tuo pačiu įtakoja ir tai, kad pagal Sutartį pastatytų kelių konstrukcija, ilgą laiką neįrengus nuovažų, bus neapsaugota kelio konstrukcija nuo mechaninių pažeidimų;

- įrengus nuovažas į mokymo infrastruktūrai skirtas teritorijas bus apsaugota kelio konstrukcija nuo mechaninių pažeidimų ir išvengta kelio remonto išlaidų;

- įrengtas kelias kartu su nuovažomis turės vieną kadastrinį numerį ir bus registruojamas kaip vienas turtinis vienetas,

Šalys sudarė šį susitarimą dėl papildomų statybos darbų, susijusių su kelio nuovažų įrengimu į Lietuvos kariuomenės Rūdninkų karinio poligono teritorijoje mokymo infrastruktūrai skirtas teritorijas, vykdymo (toliau – Susitarimas).

1. Rangovas įsipareigoja savo jėgomis, medžiagomis, rizika ir atsakomybe, pagal teisės aktuose, Sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus per 1 (vieną) mėnesį nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos atlikti Susitarimo 2 priede nurodytus papildomus statybos darbus. Šalys susitaria, kad bendra visų Susitarimo 1 priede nurodytų papildomų statybos darbų kaina yra 71 003,66 Eur (septyniasdešimt vienas tūkstantis trys eurai, 66 ct) su PVM, kuris sudaro 12 322,95 Eur (dvylika tūkstančių trys šimtai dvidešimt du eurai, 95 ct).

2. Užsakovas įsipareigoja priimti tinkamai atliktus papildomus statybos darbus bei už juos sumokėti.

3. Šalys susitaria, kad Susitarimo 1 punkte nurodytų papildomų statybos darbų kaina, kuri yra 71 003,66 Eur (septyniasdešimt vienas tūkstantis trys eurai, 66 ct), didinama Sutarties specialiosios dalies 2.1 punkte nustatyta Sutarties kaina, kuri po padidinimo sudaro 6 453 269,19

Eur (šeši milijonai keturi šimtai penkiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt devyni eurai, 16 ct) su PVM, kuris sudaro 1 119 988,87 Eur (vienas milijonas vienas šimtas devyniolika tūkstančių devyni šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 87 ct).

4. Mokėjimai už atliktus papildomus statybos darbus bus vykdomi Sutartyje nustatyta tvarka ir sąlygomis.

5. Šalys pareiškia, kad Susitarimo 1 priede nurodyti papildomi statybos darbai yra įkainoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties specialiosios dalies 7.2.2 papunktyje ir Sutarties Bendrosios dalies 3.13.2.3 papunktyje numatytais sąlygomis, ginčų dėl to tarp šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus, kai apskaičiuojant ar įkainojant papildomus statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.

6. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių prisiimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.

7. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo priedus.

8. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.

9. Susitarimo priedai:

9.1. 1 priedas – papildomų statybos darbų lokalinė sąmata, 2 lapai;

9.2. 2 priedas – papildomų darbų sąrašas, 3 lapai;

10. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

11. Šalių rekvizitai ir parašai:

Susitarimo šalis:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
kodas 188743887
telefonas + 370 5 210 3744
A. s. LT444040063610000917
VIKSVA sistema

Užsakovo vardu

Infrastruktūros valdymo agentūros
direktorius

Giedrius Vanagas

2023 m.

d.

Susitarimo šalis:

UAB "Fegda"
Geologų g. 12, LT-02190 Vilnius
Įmonės kodas 110801759
telefonas +370 5 230 6234
A. s. LT27 2150 0510 0001 1527
OP Corporate Bank plc Lietuvos
filialas

Rangovo vardu

UAB „Fegda“ projektų direktorius

Gediminas Gulbinas

2023 m.

d.

L o k a l i n ė s a m a t a N r . 1

Sudaryta pagal 2022.10 kainas

Statinių grupė: IVA - RŪDNINKAI

Statinys: Vietinės reikšmės (vidaus) kelio „A“ atkarpos 7 – 8, Rūdninkų karinio poligono teritorijoje statybos projektavimo paslaugos, statybos darbai ir inžinerinės paslaugos

Žiniaraštis: Susisiekimo dalis - 7-7a-8 kelio atšakos į šaudyklą statybos darbų kiekiai

Iš viso: 71,003.66 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
Skyrius Susisiekimo dalis								
1. Paruošiamieji darbai								
2	UAB "Fegda"	Grunto kasimas 55 kW (75 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 30 m , gruntas I grupės)	m3	160			281.60	281.60
3	UAB "Fegda"	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės	m3	160			180.80	180.80
4	UAB "Fegda"	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 1 km)	m3	160			374.40	374.40
5	UAB "Fegda"	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas I grupės	m3	160	4.35		22.85	27.20
Iš viso už poskyrių 1. Paruošiamieji darbai								864
2. Vandens pralaidų įrengimas								
20	UAB "Fegda"	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	m3	144			201.60	201.60
21	UAB "Fegda"	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km)	m3	144			372.96	372.96
22	UAB "Fegda"	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės	m3	144	4.84		25.40	30.24
23	UAB "Fegda"	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	m	84	131.08	2,385.69	104.87	2,621.64
24	UAB "Fegda"	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio)	m3	8	155.27	172.52	17.25	345.04
25	UAB "Fegda"	Pralaidų plieninių ir plastikinių konstrukcijų pirminis (apsauginis) užpylimas gruntu	m3	126	441.50	2,832.98	404.72	3,679.20
26	UAB "Fegda"	Monolitinių gelžbetonio antgalių pralaidoms įrengimas	m3	0.34	44.69	65.72	7.04	117.35
27	UAB "Fegda"	Griovių šlaitų ir dugnų tvirtinimas skalda	m3					
Iš viso už poskyrių 2. Vandens pralaidų įrengimas								7,368
3. Žemės darbai								
29	UAB "Fegda"	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai grunto grupė II	m3	36	1.44		46.44	47.88
30	UAB "Fegda"	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	m3	160			224.00	224.00
31	UAB "Fegda"	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km)	m3	160			414.40	414.40
32	UAB "Fegda"	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės	m3	160	5.38		28.22	33.60
33	UAB "Fegda"	Apsauginių šalčių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvolius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) (h=0,18m)	m3	60	99.83	1,069.65	256.72	1,426.20
34	UAB "Fegda"	30 cm storio grunto sutankinimas nelaistant vandeniu prikabinamais 12 t volais, važiuojant viena vieta 6 kartus (pylimuose)	m3	196	56.51		125.77	182.28
Iš viso už poskyrių 3. Žemės darbai								2,328
5. Nuovažų įrengimas								
41	UAB "Fegda"	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės)	m2	549	763.11			763.11
42	UAB "Fegda"	45 cm storio esamo pagrindo stabilizacija su priedais	m2	549	427.81	3,536.55	1,739.75	5,704.11
43	UAB "Fegda"	Voluojamo betono dangos įrengimas nuovažose, h=0,18 m	m2	487		40,839.82		40,839.82
Iš viso už poskyrių 5. Nuovažų įrengimas								47,307

Eil. Nr.	Darbo kodas	Statybos darbų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina, Eur			
					Darbo užmokestis	Medžiagos, įrenginiai	Mechanizmai	Iš viso
6. Kelkraščių įrengimas								
44	UAB "Fegda"	Kelkraščio sustiprinimas skalda (sluoksnio storis 10 cm)	m2	136		650.62	162.66	813.28
Iš viso už poskyrių 6. Kelkraščių įrengimas								813
Iš viso už skyrių Susisiekimo dalis								58,681
Iš viso be PVM:								58,680.71 €
PVM:								12,322.95 €
Iš viso su PVM:								71,003.66 €

Sudarė _____

Rangovas _____

Užsakovas _____

Sprendimų dėl papildomų ir
nevykdomų statybos darbų
priėmimo krašto apsaugos sistemoje
tvarkos aprašo
1 priedas

PAPILDOMŲ STATYBOS DARBŲ SĄRAŠAS

2023 m. lapkričio Nr. 1
Vilnius

Objektas: Vietinės reikšmės (vidaus) kelio „A“ atkarpos 7 – 8, Rūdninkų karinio poligono teritorijoje statyba
(statinio pavadinimas, adresas, statybos rūšis)

Statybos dalyviai: UAB „Fegda“ atstovas: _____
(rangovo pavadinimas) (pareigos, vardas ir pavardė)

Infrastruktūros valdymo agentūros (IVA) statybos projektų vadovas _____
(vardas ir pavardė)

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas _____
(vardas ir pavardė)

Projektuotojas _____
(vardas ir pavardė)

Siūloma pagal 2022 m. vasario 20 d. sutartį Nr. 16S-13 atlikti papildomus statybos darbus:

Papildomi statybos darbai

Eil. Nr.	Papildomų statybos darbų pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Papildomų statybos darbų atsiradimo priežastis *
1	Grunto kasimas 55 kW (75 AG) galios buldozeriais, perstumiant gruntą (atstumas 30 m , gruntas I grupės)	m3	160	2023 m. lapkričio 22 d. Lietuvos kariuomenės Generolo Adolfo Ramanausko kovinio rengimo centro raštu Nr. IS-739 pateiktas prašymas iš UAB „Fegda“ įrengiamo kelio suprojektuoti ir įrengti nuovazas į šaudyklų kompleksų teritorijas.
2	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas I grupės	m3	160	
3	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas I grupės, transportavimo atstumas 1 km)	m3	160	
4	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas I grupės	m3	160	
5	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	m3	144	
6	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km)	m3	144	
7	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės	m3	144	
8	Pralaidų iš plastikinių gofruotų vamzdžių montavimas, kai vamzdžių skersmuo 400 mm	m	84	
9	Pagrindų iš biriųjų medžiagų pralaidoms įrengimas (smėlio)	m3	8	
10	Pralaidų plieninių ir plastikinių konstrukcijų pirminis (apsauginis) užpylimas gruntu	m3	126	
11	Monolitinių gelžbetonio atgalių pralaidoms įrengimas	m3	0.34	
12	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi, suverčiant gruntą į sankasą, kai grunto grupė II	m3	36	
13	Grunto kasimas 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriais, pakraunant gruntą į autosavivarčius, kai gruntas II grupės	m3	160	

14	Iškasto grunto transportavimas 8,5 t autosavivarčiais, pakraunant 0,65 m3 kaušo talpos ekskavatoriumi (gruntas II grupės, transportavimo atstumas 1 km)	m3	160
15	Darbai sąvartoje, atvežant gruntą autosavivarčiais, kai gruntas II grupės	m3	160
16	Apsauginių šaltinių atsparių kelio pagrindo sluoksnių įrengimas, naudojant savaeigius plentvilius, kai pagrindas smėlio-žvyro mišinio, autogreiderio galia 79 kW (108 AG) (h=0,18m)	m3	60
17	30 cm storio grunto sutankinimas nelaistant vandeniu prikabinamais 12 t volais, važiuojant viena vieta 6 kartus (pylimuose)	m3	196
18	Griovio dugno ir šlaitų planiravimas rankiniu būdu (gruntas II grupės)	m2	549
19	45 cm storio esamo pagrindo stabilizacija su priedais	m2	549
20	Voluojamo betono dangos įrengimas nuvažose, h=0,18 m	m2	487
21	Kelkraščio sustiprinimas skalda (sluoksnio storis 10 cm)	m2	136

Statinio statybos vadovas

(parašas) (vardas ir pavardė) (data)

Statinio statybos techninis priežiūrėtojas

(parašas) (vardas ir pavardė) (data)

IVA statybos projektų vadovas

(parašas) (vardas ir pavardė) (data)

• (statinio specialiųjų statybos darbų techninės priežiūros vadovas)

(parašas) (vardas ir pavardė) (data)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB „Fegda“ 110801759, Geologų g. 12, Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2023 M. VASARIO 20 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-13
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-11 Nr. S-1-367
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-12 Nr. 16S-122
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gediminas Gulbinas, Projektų direktorius
Sertifikatas išduotas	GEDIMINAS GULBINAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-11 17:28:45 (GMT+02:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-12 14:45:08 (GMT+02:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	