

SUSITARIMAS NR. 6 / 2023-(1.8)-225

**DĖL 2022-08-03 RANGOS DARBŲ, TINKLŲ G. 8, PANEVĖŽYS, PIRKIMO
SUTARTIES NR. 2022-(1.8)-138 PAKEITIMO**

2023 m. gruodžio 15 d. Nr. 2023-(1.8)-292

UAB „Ilgas amžius“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktorės Nijolės Norkės, veikiančios pagal bendrovės įstatus,

ir

BĮ Respublikinis priklausomybės centras (toliau - Užsakovas), atstovaujamas direktoriaus Emilio Subatos, veikiančio pagal įstatus, (toliau - Užsakovas),

toliau kartu šiame susitarime Rangovas ir Užsakovas vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai - „Šalimi“,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

A. Šalys 2022-08-03 sudarė viešojo pirkimo sutartį 2022-(1.8)-138 dėl rangos darbų, Tinklų g. 8, Panevėžys atlikimo (toliau – Sutartis).

B. Sutarties galiojimui nepasibaigus Užsakovas nurodė Rangovui nevykdyti Sutarties priede Nr. 1 pateiktame techniniame projekte numatyto Stoginės konteineriams įrengimo darbų pagal techniniame projekte nurodytą technologiją, kadangi stoginę tikslinga įrengti taikant iš esmės kitokią konstrukciją, t. y. neatliekant žemės darbų ir kitų techninio projekto žiniaraštyje SK Statinio konstrukcijų dalis „11 Stoginės konteineriams“ numatytų darbų. Atsižvelgiant į Techninio projekto B laidos pakeitimus – atliktus 2023-05-31 dienai UA2014-01-TP.SP.TS. 28 lape dėl stoginės statinio pakeitimo į gaminį, – atsisakoma Stoginės įrengimo darbų pagal vykdomą Sutartį.

C. Sutarties 3.4 punkte numatyta, kad Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau - VPĮ) 89 straipsnio nuostatomis. Sutarties 10.1 punkte numatyta, kad Darbų kiekių (apimtys) keitimas atliekamas pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnį. Sutarties 10.3 punkte numatyta, kad Kiekio (apimtys) keitimas gali apimti bet kurio atskiro Darbo atsisakymą arba Darbo apimtys sumažinimą.

D. Viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 89 straipsnio 2 dalis numato, kad:

„2. Pirkimo sutartis ar preliminarioji sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, nors ir nėra šio straipsnio 1 dalies 1–4 punktuose nurodytų aplinkybių, tačiau yra visos šios sąlygos kartu:

1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje;

2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju;

3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.“

E. Pradinė Sutarties vertė yra 2 704 405,11 Eur be PVM.

F. Vadovaujantis Sutarties 9.9.1. punktu ir pagal 10 skyriaus nuostatas Sutarties kaina gali būti koreguojama sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Sutarties 9.9.1 punkte numatyta, kad pirmiausia atsisakomų darbų kaina apskaičiuojama taikant Sutartyje numatytų darbų įkainius.

G. Sutarties priede pateiktoje darbų lokalinėje sąmatoje „Žiniaraštis 3 - SK Statinio konstrukcijų dalis -11 Stoginės konteineriams“ (kopija pridedama prie šio susitarimo kaip priedas Nr. 1) nurodyta, kad darbų kaina 15607,62 Eur be PVM, iš viso 18 885,22 Eur su PVM.

H. Vadovaujantis VPĮ 89 straipsnio 2 dalimi perkami papildomi darbai, patvirtinti iki šio susitarimo sudarymo (žr. Eil. Nr. 1) ir tvirtinami šiuo susitarimu (žr. Eil. Nr. 2), nurodomi lentelėje žemiau:

Eil. Nr.	Sutarties pakeitimas	Atsisakomo sutarties objekto kaina, Eur be PVM	Pridedamo sutarties objekto kaina, Eur be PVM	Pakeitimo procentais nuo pradinės Sutarties vertės
1.	2023-05-25 papildomas susitarimas Nr. 2/2023-(1.8)-127 dėl papildomų darbų + Eur papildomai;	0,00	3600,00	0,13 proc.
2.	Šis Sutarties pakeitimas	15607,62	0,00	0,57 proc.
	Iš viso:	15 607,62	3 600,00	0,70 proc.

I. Bendra pakeitimų vertė pagal šį Susitarimą neviršija 15 % nuo pradinės Sutarties vertės.

J. Sutarties pobūdis iš esmės nekeičiamas, kadangi šiame Susitarime numatomas mažareikšmis darbų atsisakymas.

Atsižvelgiant į tai, kas aukščiau išdėstyta, Rangovo pritaria Užsakovas prašymui ir sudaro šį susitarimą.

ŠALYS SUSITARIA:

1. SUTARTIES SĄLYGŲ PAKEITIMAS

1.1. Rangovas pagal Sutartį nevykdo Sutarties priede pateiktoje darbų lokalinėje sąmatoje „Žiniaraštis 3 - SK Statinio konstrukcijų dalis -11 Stoginės konteineriams“ nurodytų darbų.

1.2. Sutarties 3.6 punkto 1.9 papunktyje nurodyta Sutarties vertė mažinama nevykdomų darbų apimtys kaina.

1.3. Kitos Sutarties nuostatos, nenurodytos šio susitarimo dėl Sutarties pakeitimo 1.1 - 1.2 punktuose lieka nepakeistos.

2. KITOS NUOSTATOS

2.1. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo abi Sutarties Šalys.

2.2. Susitarimas laikomas neatskiriama Sutarties dalimi.

2.3. Susitarime naudojamų sąvokų reikšmės atitinka Sutartyje pateiktus sąvokų apibrėžimus.

2.4. Susitarimas pasirašomas Šalių atstovų elektroniniais parašais.

3. SUSITARIMO PRIEDAS

3.1. Lokalinės sąmatos kopija „Žiniaraštis 3 - SK Statinio konstrukcijų dalis -11 Stoginės konteineriams“.

UŽSAKOVAS

BI Respublikinis priklausomybės centras
Juridinio asmens kodas 190999616

Emilis Subata
Direktorius

RANGOVAS

UAB „Ilgas amžius“

Juridinio asmens kodas 303266379

Nijolė Norkė
Direktorė

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė KRISTINA BERNOTAITĖ
Data: 2023-12-15 09:10:56
Paskirtis: Pasirašymas su
įgaliojimu
Vieta: Vilnius Panevėžys
Kontaktinė informacija: CPVA
lėšos 0002 projektas

ĮKAINOTŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

Užsakovas: BĮ Respublikinis priklausomybės centras Žolyno g. 16, LT-10209 Vilnius j.m. k. 190999616 *ne PVM mokėtojas*
Rangovas: UAB "ILGAS AMŽIUS" Vilnius g. 20A LT-53128 Panevėžys, j.m. k. 303266379, PVM k. LT100008484518 A.s. Nr. LT734010051001957900 AIB „Luminor Bank“
Sutarčės Nr. 2022 m. rugpjūčio mėn. 03 d. Nr. 2022-(1 8)-138

ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PASTAYTO UN. NR. 2798-6005-4012 KAPITALINIO REMONTO IR PASKIRTIES KEITIMO Į GYDYMŲ PASKIRTĮ TINKLŲ G. 8 PANEVĖŽIO M. SAV. PROJEKTAS

Eil. Nr.	Darbu grupių (etapų) pavadinimas	Matavienetas	Kiekis	Kaina Eur, be PVM	Sustarimo Nr.2 darbu pakietimo nevykdomu darbu Kaina, EUR be PVM	Sustarimo Nr.2 darbu pakietimo vykdomu darbu Kaina, EUR be PVM	Sustarimo Nr.4 darbu pakietimo nevykdomu darbu Kaina, EUR be PVM	Sustarimo Nr.4 darbu pakietimo vykdomu darbu Kaina, EUR be PVM	Sustarimo Nr.5 darbu pakietimo nevykdomu darbu Kaina, EUR be PVM	Sustarimo Nr.6 darbu pakietimo nevykdomu darbu Kaina, EUR be PVM	Sutarčės suma Eur, be PVM
1.2	STATINIO ARCHITEKTŪROS DARBAI	Kompl.	1	898272.97			-9916.68	7304.77			895661.06
1.3	KONSTRUKCIŲ DARBAI	Kompl.	1	664804.34			-514.69	262.76		-15607.62	648944.79
1.4	LIETO ĮRENGIMO DARBAI	Kompl.	1	40400.00							40400.00
1.5	SILDYMO SISTEMOS ĮRENGIMO DARBAI	Kompl.	1	99932.54							99932.54
1.6	VEDINIMO IR ORO KONDICIONAVIMO DARBAI	Kompl.	1	148568.25							148568.25
1.7	SILUMOS GAMYBOS DARBAI	Kompl.	1	45336.00							45336.00
1.8	SILUMOS TIEKIMO DARBAI	Kompl.	1	100000.00	-66572.90						33427.10
1.9	VIDAUS VANDENTIEKIO IR NIOTEKŲ ŠALINIMO DARBAI	Kompl.	1	94168.42							94168.42
1.10	LAUKO VANDENTIEKIO IR NIOTEKŲ ŠALINIMO DARBAI	Kompl.	1	43060.06							43060.06
1.11	STATINIO ELEKTROTECHNIKOS DARBAI	Kompl.	1	34858.32		7452.42	-625.04				41685.70
1.12	LAUKO ELEKTROTECHNIKOS DARBAI	Kompl.	1	34848.19		6272.96					41121.15
1.13	ELEKTROININŲ RYŠIŲ (KOMUNIKACIJOS) DARBAI	Kompl.	1	12607.02							12607.02
1.14	APSARGINĖS SIGNALIZACIJOS DARBAI	Kompl.	1	47875.61		3607.53					51483.14
1.15	GAISRO APTIKIMO IR SIGNALIZAVIMO DARBAI	Kompl.	1	26123.15		2746.42					28869.57
1.16	PROCESŲ VALDYMAS IR AUTOMATIZAVIMO DARBAI	Kompl.	1	7900.00							7900.00
1.17	I ETAPŲ SKLŪPO SUTVARKYMO DARBAI	Kompl.	1	137028.27							137028.27
1.18	II ETAPŲ SKLŪPO SUTVARKYMO DARBAI	Kompl.	1	145021.97		49534.44		3488.88			198045.29
1.19	DARBŲ PROJEKTO PARENGIMO PASIŲGOS	Kompl.	1	120000.00							120000.00
1.20	KADASTRINIAI MATAVIMAI, LAIKINO IR NUOLATINIO STENDŲ ĮRENGIMAS, ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS	Kompl.	1	3600.00							3600.00
	Viso suma be PVM			2704405.11	-66572.90	69613.77	-11056.41	11056.41	0.00	-15607.62	2691838.36
	PVM (21%)			567925.07	-13980.31	14618.89	-2321.85	2321.85	0.00	-3277.60	565286.06
	Viso suma su PVM			3272330.18	-80553.21	84232.66	-13378.26	13378.26	0.00	-18885.22	3257124.42

Užakovas: BĮ Respublikinis priklausomybės centras

Tech. priežiūra:

UAB "Amrys"

UAB "ILGAS AMŽIUS"

2023 m. _____ mėn. ____ d.

2023 m. _____ mėn. ____ d.

2023 m. _____ mėn. ____ d.

Dokumentą elektroniniu parašu
pasirašė KRISTINA BERNOTAITĖ
Data: 2023-12-15 14:48:23
Paskirtis: Pasirašymas su
įgaliojimu
Vieta: Vilnius Panevėžys
Kontaktinė informacija: CPVA
Iššos 0002 projektas