

SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. BIRŽELIO 27 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO
SUTARTIES NR. 16S-67

2023 m. d. Nr. 16S-
Vilnius

Infrastruktūros valdymo agentūra, atstovaujama direktoriaus Giedriaus Vanago veikiančio pagal Infrastruktūros valdymo agentūros nuostatus (toliau – Užsakovas) ir **UAB „Inti“**, atstovaujama direktoriaus Rolando Raižio (toliau – Rangovas), toliau kartu šioje Statybos rangos sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamosi Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2023 m. birželio 27 d. statybos rangos viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. 16S-67 (toliau – Sutartis) Sutarties Specialiosios dalies 2.4 papunkčiu ir Bendrosios dalies 3.8.3.1, 3.9 ir 3.13.2.1 papunkčiais, Nevykdomų statybos darbų lokalinėmis sąmatomis (toliau – Priedas) Šalys sudarė šį susitarimą dėl nevykdomų statybos darbų (toliau – Susitarimas):

1. Šalys susitaria, kad statybos darbai, nurodyti Susitarimo Priede, nebus atliekami vykdant Sutartį. Nevykdomi statybos darbai yra įkainuoti 7 578,23 Eur (septyni tūkstančiai penki šimtai septyniasdešimt aštuoni eurai, 23 ct) su PVM.
2. Šalys susitaria, kad vadovaujantis Sutarties Specialiosios dalies 2.4 papunkčiu ir Bendrosios dalies 3.9 papunkčių sąlygomis, dėl šio Susitarimo 1 punkte nurodytų nevykdomų (mažesnių darbų kiekių) statybos darbų Sutarties kaina (187 550,00 Eur (šimtas aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai penki šimtai penkiasdešimt eurų) su PVM) nėra keičiama, nes nėra viršytas Sutarties specialiosios dalies 2.4 papunktyje nustatytas procentinis dydis (10%).
3. Šalys pareiškia, kad Susitarimo Priede nurodyti darbai yra įkainoti tinkamai, vadovaujantis Sutarties Bendrosios dalies 3.13.2.1 papunkčio sąlygomis, ginčių dėl to tarp Šalių nėra ir ateityje susijusių pretenzijų Šalys viena kitai nereikš, išskyrus atvejus, kai įkainojant nevykdomus statybos darbus nustatomos padarytos aritmetinės klaidos ir siekiama jas ištaisyti.
4. Visos kitos Sutarties sąlygos lieka nepakeistos ir Šalių prisiimti įsipareigojimai vykdomi pilna apimtimi. Sutarties sąlygos šiam Susitarimui taikomos visa apimtimi.
5. Susitarimas įsigalioja įgaliotiems Šalių atstovams pasirašius šį Susitarimą ir jo priedus.
6. Šis Susitarimas ir jo priedai yra neatsiejama Sutarties dalis.
7. Susitarimo priedas – Nevykdomų statybos darbų lokalinės sąmatos, 2 lapai;
8. Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu Susitarimo tekstai yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią;
9. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Infrastruktūros valdymo agentūra
Giedraičių g. 41-101, LT-09303 Vilnius
kodas 188743887
telefonas 8 5 210 3744, faksas 8 5 213 8345
A. s. LT51 7044 0600 0638 4884
AB SEB bankas

Užsakovo vardu

IVA direktorius
Giedrius Vanagas

2022 m.

d.

Rangovas:

UAB "Inti"
Draugystės g. 8H, LT-51264 Kaunas
Įmonės kodas 133165398
telefonas +370 37 451480
A. s. LT30 7044 0600 0334 4021
AB SEB bankas

Rangovo vardu

UAB „Inti“ direktorius
Rolandas Raižys

2022 m.

d.

LIKUTIS

2023 Gruodžio mėn.

Sutartis, LIETUVOS KARIUOMENĖS MECHANIZUOTOSIOS PĖSTININKŲ BRIGADOS „GELEŽINIS VILKAS“ DIDŽIOSIOS KUNIGAIKŠTIENĖS BIRUTĖS ULONŲ
BATALIONO TERITORIJOJE, ULONŲ G. 14, ALYTUJE STATYBOS DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS 2023-06-27 09:13:4016S-67

Objektas; 1913 Kitos paskirties inž. statinio [tvoros], Lietuvos kariuomenės mechaniz. pėstininkų brigados "Geležinis vilkas" Didžiosios kunigaištienės
Birutės ulonų bat. ter. Ulonų g. 14 Alytus stat.

Rangovas: UAB "Inti", Draugystės g. 8H, Kaunas, įm.k. 133165398

Užsakovas: Infrastruktūros valdymo agentūra, Mindaugo g. 24, Vilnius, įm.k. 188743887

Kiti inžineriniai statiniai

Likutis

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
1 Paruošiamieji darbai								
9	N57P-0101	Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo iki 16 cm	100vnt	0,07	67,62	135,24	22,54	225,40
10	N57P-0101	Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	100vnt	0,01	14,49	28,98	4,83	48,30
11	N57P-0101	Minkštų veislių medžių kirtimas , kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100vnt	0,05	115,58	231,15	38,52	385,25
12	N57P-0103	Minkštų veislių medžių šakų genėjimas , kai kamieno skersmuo iki 16 cm	100vnt	0,07	2,42	4,83	0,80	8,05
13	N57P-0103	Minkštų veislių medžių šakų genėjimas , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	100vnt	0,01	0,35	0,69	0,11	1,15
14	N57P-0103	Minkštų veislių medžių šakų genėjimas , kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	100vnt	0,05	1,73	3,45	0,57	5,75
15	N57P-0106	Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių , kai kamieno skersmuo iki 16 cm	10m3	0,1	2,42	4,83	0,80	8,05
16	N57P-0106	Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių , kai kamieno skersmuo daugiau 16 cm iki 24 cm	10m3	0,03	0,77	1,53	0,25	2,55
17	N57P-0106	Medienos paruošimas iš nukirstų minkštų veislių medžių , kai kamieno skersmuo daugiau 24 cm iki 32 cm	10m3	0,4	10,20	20,40	3,40	34,00
		Skyriuje 1			215,58	431,10	71,82	718,50
2 Tvoros įrengimas								
		Skyriuje 2			0,00	0,00	0,00	0,00
4 Kiti darbai								
8	H75T-35	Betoninių plokščių atstatymas k8=1.03,k9=1.15	m2	22,0	330,00	660,00	110,00	1100,00
		Skyriuje 4			330,00	660,00	110,00	1100,00
		žiniaraštyje 1						1818,50
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						381,88
		Iš viso žiniaraštyje 1						2200,38

Mes, užsakovo ir statybos rangovo atstovai, pasirašę šį atliktų darbų aktą, patvirtiname, kad už nurodytą sumą darbų kiekis yra atliktas.

Statybos rangovo atstovas:

Užsakovo atstovas:

Užsakovo atstovas:

Statinio statybos techninės priežiūros
vadovo padėjėjas
(parcigos)

Statinio statybos techninės priežiūros
vadovas
(parcigos)

(parašas, vardas, pavardė)

(parašas, vardas, pavardė)

(parašas, vardas, pavardė)

(data)

(data)

(data)

Nevykdomi darbai

2023 Gruodžio mėn.

Sutartis, LIETUVOS KARIUOMENES MECHANIZUOTOSIOS PĖSTININKŲ BRIGADOS „GELEŽINIS VILKAS“ DIDŽIOSIOS KUNIGAİKŠTIENES BIRUTĖS ULONŲ BATALIONO TERITORIJOJE, ULONŲ G. 14, ALYTUJE STATYBOS DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS 2023-06-27 09:13:4016S-67

Objektas; 1913 Kitos paskirties inž. statinio [tvoros], Lietuvos kariuomenės mechaniz. pėstininkų brigados 'Geležinis vilkas' Didžiosios kunigaikštienės Birutės ulonų bat. ter. Ulonų g. 14 Alytus stat.

Rangovas: UAB "Inti", Draugystės g. 8H, Kaunas, įm.k. 133165398

Užsakovas: Infrastruktūros valdymo agentūra, Mindaugo g. 24, Vilnius, įm.k. 188743887

Lauko el. dalis (apšvietimas)

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Likutis			
					Kaina EUR			
					D. užm.	Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso
		1 Lauko elektrotechninė dalis (apšvietimas)						
23	N27P-27-2	Dolomito skaldeles šilumotvėsių pagrindo įrengimas (sluoksnio storis 20 cm) k9=1.15	100m2	0,2	82,80	165,60	27,60	276,00
24	N27P-28-1	Smėlio pasluoksnio šilumotvėsių įrengimas (sluoksnio storis 30 cm) k9=1.15	100m2	0,2	55,20	110,40	18,40	184,00
25	N27P-22-2	Betono trinkelė įrengimas k9=1.15	100m2	0,2	138,00	276,00	46,00	460,00
26	N57P-3502	Šilumotvėsių pasluoksnio įrengimas (akmenų atsilijos, sluoksnio storis 3 cm) k9=1.15	100m2	0,2	55,20	110,40	18,40	184,00
27	H16K-401	Asfaltbetonio dangos nufrezavimas freza	100 m2	0,1	138,00	276,00	46,00	460,00
28	N27P-11-6	Skaldyto žvirgždo 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas, esant mažoms darbų apimtims (storis 20 cm, dv sluoksnis) k9=1.15	100m2	0,1	82,80	165,60	27,60	276,00
29	H16K-1	Apsauginio šalčiui atsparaus pagrindo sluoksnio įrengimas iš gamtinio smėlio k9=1.15	m3	3,0	77,63	155,25	25,87	258,75
30	H16K-181B	10 cm storio dangos įrengimas, panaudojant asfaltbetonio klotuvą su automat. a.regul. iš asfaltbet. miš. AC16PD k8=1.17, k9=1.15	100 m2	0,1	207,00	414,00	69,00	690,00
		Skyriuje 1			836,63	1673,25	278,87	2788,75
		žiniaraštyje 1						2788,75
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%						585,64
		Iš viso žiniaraštyje 1						3374,39

Mes, užsakovo ir statybos rangovo atstovai, pasirašę šį atliktų darbų aktą, patvirtiname, kad už nurodytą sumą darbų kiekis yra atliktas.

Statybos rangovo atstovas:

Užsakovo atstovas:

Statinio statybos techninės priežiūros vadovo padėjėjas (pareigos)

Užsakovo atstovas:

Statinio statybos techninės priežiūros vadovas (pareigos)

(parašas, vardas, pavardė)

(parašas, vardas, pavardė)

(parašas, vardas, pavardė)

(data)

(data)

(data)

Nevykdomi darbai

2023 Gruodžio mėn.

Sutartis, LIETUVOS KARIUOMENES MECHANIZUOTOSIOS PESTININKŲ BRIGADOS „GELEŽINIS VILKAS“ DIDŽIOSIOS KUNIGAIŠTIENĖS BIRUTĖS ULONŲ BATALIONO TERITORIJOJE, ULONŲ G. 14, ALYTUJE STATYBOS DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS 2023-06-27 09:13:4016S-67

Objektas; 1913 Kitos paskirties inž. statinio [tvoros], Lietuvos kariuomenės mechaniz. pestininkų brigados 'Geležinis vilkas' Didžiosios kunigaištienės Birutės ulonų bat. ter. Ulonų g. 14 Alytus stat.

Rangovas: UAB "Inti", Draugystės g. 8H, Kaunas, įm.k. 133165398

Užsakovas: Infrastruktūros valdymo agentūra, Mindaugo g. 24, Vilnius, įm.k. 188743887

Lauko el. ryšiai (LER)

Sam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	vi EUR		Kiekis	Kaina EUR				Likutis
			Mato vnt							
				D. užm.		Medžiagos	Mechanizm.	Iš viso		
1 Lauko elektroniniai ryšiai LER										
1	N1-422	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams kasimas 0,25m3 km talpos kaušų ekskavatoriais I-II grupės grunte k9=1.15	km		0,091	188,37	376,74	62,79		627,90
2	N1-425	Tranšėjų 1m gylio 1-2 kabeliams užpylimas buldozeriais 59 kW(80AJ) I-II grupės grunte iš sankasos k9=1.15	km		0,091	94,19	188,37	31,40		313,95
4	N21P-0117	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose, kai vamzdžio išorinis skersmuo daugiau 32 mm iki 63 mm	100m		2,611	108,10	216,19	36,03		360,32
6	N21P-0120	Apsauginių juostų paklojimas tranšėjose virš paklotu kabelių,kai kabelių skaičius 1.00 vnt	km		0,091	7,85	15,70	2,62		26,16
7	N21P-0112	Kabelių, paklotų tranšėjose, pirminis (apsauginis) užpylimas smėliu k9=1.15	m3		8,8	18,22	36,43	6,07		60,72
8	N21P-0111	Pakloto kabeliams tranšėjose įrengimas k9=1.15	m3		8,8	30,36	60,72	10,12		101,20
9	N34-101	Liukų įrengimas netipiniuose šuliniuose k9=1.15	vnt		1,0	15,53	31,05	5,17		51,75
18	490030	Apsauginis vamzdis (šarvas)	m		91,0	27,85	55,69	9,28		92,82
20	625-153	Signalinė juosta Kabelis 0,2x250 mm geltona	m		91,0	6,28	12,56	2,09		20,93
		Skyriuje 1				496,73	993,45	165,57		1655,75
		žiniaraštyje 1								1655,75
		Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								347,71
		Iš viso žiniaraštyje 1								2003,46

Mes, užsakovas ir statybos rangovo atstovai, pasirašę šį atliktų darbų aktą, patvirtiname, kad už nurodytą sumą darbų kiekis yra atliktas.

Statybos rangovo atstovas:

Užsakovo atstovas:
Statinio statybos techninės priežiūros
vadovo padėjėjas
(pareigos)

Užsakovo atstovas:
Statinio statybos techninės priežiūros
vadovas
(pareigos)

(parašas, vardas, pavardė)

(parašas, vardas, pavardė)

(parašas, vardas, pavardė)

(data)

(data)

(data)

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Infrastruktūros valdymo agentūra 188743887, Vilnius, Giedraičių g. 41-101 UAB Inti 133165398, Draugystės g. 8H, 51264 Kaunas
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS PRIE 2023 M. BIRŽELIO 27 D. STATYBOS RANGOS VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. 16S-67
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-27 Nr. 16S-126
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Rolandas Raižys, Generalinis direktorius, 133165398
Sertifikatas išduotas	ROLANDAS RAIŽYS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-27 08:01:47 (GMTZ)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDRIUS VANAGAS, Direktorius, Vadovybė
Sertifikatas išduotas	GEDRIUS VANAGAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-27 11:33:30 (GMT+02:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	
Paieškos nuoroda	
Papildomi metaduomenys	