

SUSITARIMAS

Elektroninio dokumento nuorašas

DĖL 2022 M. GRUODŽIO 27 D. ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ ADRESU STUDENTŲ G. 39, VILNIUS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. ST-454 (5.7 E)

Susitarimo data	Informacija metaduomenyse	Susitarimo Nr.	Informacija metaduomenyse
Sutarties pavadinimas	Administracinių pastatų adresu Studentų g. 39, Vilnius kapitalinio remonto darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – Sutartis)		
Sutarties data	2022 m. gruodžio 27 d.	Sutarties Nr.	ST-454 (5.7E)
Užsakovas	Valstybės įmonė Registrų centras , juridinio asmens kodas 124110246, Lviso g. 25-101, 09320 Vilnius, atstovaujama paslaugų valdymo direktorės Dianos Vilytės, atliekančios generalinio direktoriaus funkcijas ir veikiančios pagal Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2023 m. rugsėjo 27 d. įsakymą Nr. 5-18		
Rangovas	UAB „Caverion Lietuva“ , juridinio asmens kodas 211495540, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Šydeikio, veikiančio pagal įmonės įstatus		
Susitarimo pagrindas:	Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktas, 89 straipsnio 2 dalis, 2023 m. rugsėjo 27 d. tarnybinis pranešimas Nr. BT-7165 (4.36 Mr) „Dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarties keitimo“ ir 2023 m. spalio 13 d. tarnybinis pranešimas Nr. BT-7575 (4.36 Mr)		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: - Atsisakyti darbų, kurių vertė sudaro 106 840,68 Eur be PVM (vienas šimtas šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt Eur 68 ct) ir įsigyti papildomų darbų, kurių vertė sudaro 128 778,65 Eur be PVM (vienas šimtas dvidešimt aštuoni tūkstančiai septyni šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur 65 ct). Bendra sutarties vertė padidėja 21 937,97 Eur (dvidešimt vienas tūkstantis devyni šimtai trisdešimt septyni eurai , 97 ct) be PVM suma, (atitinkamai tai sudaro 26 544,94 Eur (dvidešimt šeši tūkstančiai penki šimtai keturiasdešimt keturi eurai 94 ct). Sutarties vertė po visų atliktų pakeitimų didėja iki 11 619 606 Eur ir 12 ct be PVM (atitinkamai iki 14 059 723 Eur ir 40 ct su PVM); - Pratęsti Sutarties specialiųjų sąlygų 10.1. punkte nurodytą visų darbų galutinį terminą 1 mėn. laikotarpiui. - Visi Šalių santykiai, nereguliuoti šiuo susitarimu, reguliuojami Sutartimi; - Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo momento, ir galioja, kol galioja Sutartis; - Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis; - Šalys pareiškia, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.		
Sutarties kaina po Susitarimo	14 059 723,40 Eur (keturiolika milijonų penkiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt trys eurai 40 ct) su PVM		
Darbų terminai po Susitarimo	2024 m. sausio 15 d.		
Susitarimo priedai:	- Priedas Nr. 1 Lauko apšvietimo valdymas, 6 puslapiai; - Priedas Nr. 2 Slėgio jutikliai ventiliatoriams, 5 puslapiai; - Priedas Nr. 3 Atsisakomi ER, LAN darbai, 2 puslapiai; - Priedas Nr. 4 Atsisakomos pertvaros, 6 puslapiai; - Priedas Nr. 5 Atsisakymas ŠVOK darbų, 11 puslapių; - Priedas Nr. 6 Atsisakomi ER, LAN patalpose, 2 puslapiai; - Priedas Nr. 7 Atsisakomos lauko apšvietimo atramos, 1 puslapis ; - Priedas Nr. 8 Kištukinio lizdo įrengimas lauke, 1 puslapis; - Priedas Nr. 9 Dūmų šalinimo koregavimas, 4 puslapiai ; - Priedas Nr. 10 Papildomi pandusai, 2 puslapiai; - Priedas Nr. 11 Papildomas kondicionavimas aparatinėse, 8 puslapiai; - Priedas Nr. 12 Papildomi radiatoriai, 7 puslapiai; - Priedas Nr. 13 WIFI bevielės prieigos stotelės, 4 puslapiai; - Priedas Nr. 14 Darbo vietų šviestuvų tipo keitimas; 6 puslapiai;		

	15. Priedas Nr. 15 Kojų valymo grotelės, 4 puslapiai; 16. Priedas Nr. 16 Papildomi fancoilai pasitarimų kambariams, 6 puslapiai; 17. Priedas Nr. 17 Papildomi tarpiniai el. skydai DG, 2 puslapiai; 18. Priedas Nr. 18 Receptijos akcentiniai šviestuvai, 5 puslapiai; 19. Priedas Nr. 19 Amfiteatro akcentiniai šviestuvai, 2 puslapiai; 20. Priedas Nr. 20 Galios didinimas, 10 puslapių; 21. Priedas Nr. 21 Serverinių SPLIT automatizacija, 3 puslapiai; 22. Priedas Nr. 22 Lietaus surinkimas, 3 puslapiai; 23. Priedas Nr. 23 Amfiteatras, 3 puslapiai; 24. Priedas Nr. 24 Amfiteatro kištukiniai lizdai, 3 puslapiai; 25. Priedas Nr. 25 Amfiteatro patalpų el. skydas, 3 puslapiai.
--	--

Šalių atstovų parašai

Atliekanti generalinio direktoriaus funkcijas
paslaugų valdymo direktorė
Diana Vilytė

Generalinis direktorius
Egidijus Šydeikis

PDFfill PDF Editor with Free Writer and Tools

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybės įmonė Registrų Centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl 2022 m. Gruodžio 27 d. Administracinių pastatų adresu studentų g. 39, Vilnius kapitalinio remonto darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties nr. St-454 (5.7 e)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-20 Nr. ST-333 (4.38 E)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Diana Vilytė Paslaugų valdymo direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-18 14:16
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-18 14:17
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-10-28 19:53 - 2024-10-26 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Šydkis Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-19 09:49
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-21 04:46
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-05 15:00 - 2028-06-03 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	-
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-20 12:04
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-20 12:04
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2018-12-31 13:42 - 2023-12-30 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	25
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1. Lauko apšvietimo valdymas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3. Atsisakomi ER, LAN darbai.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	6. Atsisakomi ER,LAN patalpose.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	9. Dūmų šalinimo koregavimas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	7. Atsisakomos lauko apšvietimo atramos.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	19. Amfiteatro akcentiniai šviestuvai.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	18. Receptijos akcentiniai šviestuvai.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	14. Darbo vietų šviestuvų tipo keitimas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	23. Amfiteatras.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	17. Papildomi tarpiniai el. skydai DG.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	15. Kojų valymo grotelės.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	24. Amfiteatro kištukiniai lizdai .pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	25. Amfiteatro patalpų el. skydas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	10. Naujai įrengiami pandusai.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	13. WiFi bevielės prieigos stotelės.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	12. Papildomi radiatoriai.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2. Slėgio jutikliai ventiliatoriams.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	8. Kištukinio lizdo įrengimas lauke.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	20. Galios didinimas.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	21. Serverinių SPLIT automatizacija .pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	22. Lietaus surinkimas.pdf

Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	4. Atsisakomos pertvaros.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	5. Atsisakymas ŠVOK darbų .pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	16. Papildomi fancoilai pasitarimų kambariams.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	11. Papildomas kondicionavimas aparatinėse.pdf
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20231004.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2023-12-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-12-29 nuorasa suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-