

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. _____
PRIE 2023 M. RUGSĖJO 11 D. INTERAKTYVIOS VIDAUS EKSPOZICIJOS
MULTIMEDIJOS SPRENDIMŲ, SKIRTŲ SENOSIOS PAKRUOJO GAISRININKŲ
STOGINĖS ERDVIŲ PRITAIKYMOUI LANKYTOJŲ REIKMĖMS, SUKŪRIMO IR
ĮRENGIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES
NR. SA1-23-152

202__ m. _____ d.
Pakruojis

Pakruojo rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 288733050, kurios registruota buveinė yra adresu: Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktoriaus _____, veikiančio pagal Pakruojo rajono savivaldybės mero 2023 m. birželio 30 d. potvarkį Nr. MP-131 ir Pakruojo rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus Pakruojo rajono savivaldybės tarybos 2023 m. kovo 23 d. sprendimu Nr. T-80, (toliau – Pirkėjas)

ir

UAB „Gluk Media“, juridinio asmens kodas 302543631, kurios registruota buveinė yra Saulės g. 20-2, LT-10310 Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus _____, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Tiekėjas),

toliau kartu šiame 202__ m. _____ d. papildomame susitarime Nr. _____ (toliau – papildomas susitarimas) prie 2023 m. rugsėjo 11 d. Interaktyvios vidaus ekspozicijos multimedijos sprendimų, skirtų senosios Pakruojo gaisrininkų stoginės erdvių pritaikymui lankytojų reikmėms, sukūrimo ir įrengimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SA1-23-152 (toliau – Sutartis) vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

1. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir Sutarties 14.2.6 punktu, Šalys sudaro papildomą susitarimą prie Sutarties (Sutarties dalykas – interaktyvios vidaus ekspozicijos multimedijos sprendimų, skirtų senosios Pakruojo gaisrininkų stoginės erdvių pritaikymui lankytojų reikmėms, sukūrimo ir įrengimo paslaugos (toliau – Paslaugos)). Šiuo papildomu susitarimu Šalys stabdo Paslaugų teikimą ne dėl Tiekėjo kaltės, o dėl aplinkybių, kurios yra detalizuotos 2023 m. lapkričio 24 d. protokole Nr. LKA-67. Paslaugų teikimas stabdomas nuo 2023 m. lapkričio 24 d. iki kol išnyks aplinkybės, dėl kurių yra sustabdytas Paslaugų teikimas (iki kol su Muziejumi bus išspręsti visi klausimai dėl marionetės kopijos gamybos ir gautas Muziejaus rašytinis patvirtinimas/pritarimas kopijai).

2. Papildomas susitarimas įsigalioja kai abi Šalys pasirašo papildomą susitarimą ir galioja iki tol, kol išnyks aplinkybės, dėl kurių yra sustabdytas Paslaugų teikimas (iki kol su Muziejumi bus išspręsti visi klausimai dėl marionetės kopijos gamybos ir gautas Muziejaus rašytinis patvirtinimas/pritarimas kopijai).

3. Atnaujinus Paslaugų teikimą Paslaugos suteikiamos per joms likusį laikotarpį (laiką), kuris buvo likęs iki Paslaugų teikimo sustabdymo.

PRIDEDAMA. 2023 m. lapkričio 24 d. protokolas Nr. LKA-67, 2 lapai.

Papildomo susitarimo Šalių adresai ir parašai:

Pirkėjas:

Pakruojo rajono savivaldybės administracija
Kęstučio g. 4, LT-83152 Pakruojis
Juridinio asmens kodas 288733050
Tel. (8 421) 61 700
savivaldybe@pakruojis.lt

Tiekėjas:

UAB „Gluk Media“
Saulės g. 20-2, LT-10310 Vilnius
Juridinio asmens kodas 302543631
Tel. 8 687 53540
@gluk.lt

Administracijos direktorius

(parašas)

(data)

Direktorius

(parašas)

(data)

**PROJEKTO „PAKRUOJO GAISRINĖS PASTATO (UNIKALUS KODAS 30734)
TVARKYBA IR PRITAIKYMAS VIEŠOSIOS IR KULTŪROS REIKMĖMS“
ADMINISTRAVIMO GRUPĖS PROTOKOLAS**

2023 m. lapkričio 24 d. Nr. 4
Pakruojis

Posėdis įvyko: 2023 m. lapkričio 24 d. 10 val.

Posėdžio pirmininkas:

Posėdžio sekretorė:

DALYVAVO: , Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vedėjo pavaduotoja (projekto vadovo pavaduotoja), , Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus vyr. specialistė, , Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Kultūros, paveldosaugos ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja, , Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir statybos skyriaus Statybos ir viešųjų pirkimų poskyrio vedėjas.

DARBOTVARKĖ. Dėl 2023 m. rugsėjo 11 d. Interaktyvios vidaus ekspozicijos multimedijos sprendimų, skirtų senosios Pakruojo gaisrininkų stoginės erdvių pritaikymui lankytojų reikmėms, sukūrimo ir įrengimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SA1-23-152 vykdymo.

SVARSTYTA. Dėl 2023 m. rugsėjo 11 d. Interaktyvios vidaus ekspozicijos multimedijos sprendimų, skirtų senosios Pakruojo gaisrininkų stoginės erdvių pritaikymui lankytojų reikmėms, sukūrimo ir įrengimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutarties Nr. SA1-23-152 vykdymo.

Administravimo grupės narė informavo, kad įgyvendinat 2023 m. rugsėjo 11 d. Interaktyvios vidaus ekspozicijos multimedijos sprendimų, skirtų senosios Pakruojo gaisrininkų stoginės erdvių pritaikymui lankytojų reikmėms, sukūrimo ir įrengimo paslaugų viešojo pirkimo-pardavimo sutartį Nr. SA1-23-152 (toliau – Sutartis) paslaugos teikėjas UAB „Gluk Media“ ir Pakruojo rajono savivaldybės administracija susidūrė su iš anksto nenumatytais aplinkybėmis, dėl kurių negali tinkamai vykdyti Sutarties. Pakruojo rajono savivaldybės administracija 2023 m. spalio 17 d. raštu Nr. S-4167 „Dėl rengiamos ekspozicijos“ kreipėsi į Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejų (toliau – Muziejus), informuodama apie planuojamą įrengti interaktyvią ekspoziciją Pakruojo senosios gaisrinės pastate bei prašydama leidimo gaminti Stasio Užinsko marionetės „Storulis“ kopiją. Muziejus turi autoriaus turtines teises į meno kūrinių – Stasio Užinsko marionetę „Storulis“, todėl yra būtina gauti jų rašytinį patvirtinimą/pritarimą kopijai. Pradžioje bendravimas su Muziejumi buvo sklandus ir atrodė, kad nekils jokių problemų dėl leidimo gaminti marionetės kopiją, tačiau paslaugų teikėjui UAB „Gluk Media“ su jų siūlomu lėlių gamybos meistru , kuris yra Kauno valstybinio lėlių teatro konstruktorius, atvykus į Muziejų derinti planuojamos gaminti kopijos detalių, įvyko incidentas (tikslios incidento detalės Pakruojo rajono savivaldybės administracijai nežinomos), po kurio Muziejus atsisakė duoti leidimą meistrui gaminti marionetės kopiją, o Pakruojo rajono savivaldybės administraciją informavo, kad jos 2023 m. spalio 17 d. raštas yra netinkamas, norint gaminti marionetės kopiją. Pakruojo rajono savivaldybės 2023 m. lapkričio 16 d. raštu Nr. S-4733 „Dėl leidimo gaminti marionetės kopiją“ dar kartą kreipėsi į Muziejų. Iš vykstančių susirašinėjimų su Muziejumi, bendravimo su atsakingais asmenimis akivaizdu, kad Muziejus pradėjo kelti nepagrįstai aukštus reikalavimus, ką patvirtina 2023 m. lapkričio 21 d. Muziejaus atsiųstas trišalės sutarties, kurios sąlygos yra nepagrįstai užaukštintos, projektas. Šiuo metu, atsižvelgdami į Muziejaus iškeltą reikalavimą, rūpinimąsi leidimo kopijos gamybai gavimu perėmėme mes, Pakruojo rajono savivaldybės administracija, ir kreipėmės į Vilniaus teatrą „Lėlė“ su prašymu pateikti rekomendacijas parenkant tinkamą konstruktorių marionetės kopijos gamybai. Akivaizdu, kad paslaugos teikėjas UAB „Gluk Media“ dėl aukščiau išvardintų priežasčių negali tinkamai vykdyti

visų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ne dėl jo kaltės ir aplinkybių, kurios nebuvo žinomos viešojo pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris kitas paslaugos teikėjas.

Administravimo grupės narė, projekto koordinatorė, priminė, kad Sutarties su UAB „Gluk media“ įvykdymo terminas yra 2023 m. lapkričio 30 d. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas aplinkybes akivaizdu, kad paslaugų teikėjas ne dėl jo kaltės negali tinkamai vykdyti visų Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų, todėl būtina stabdyti Sutarties vykdymą. Sutarties vykdymas gali būti sustabdomas raštu, sudarant papildomą susitarimą prie Sutarties, Sutarties 14.2.1-14.2.6 punktuose nurodytais atvejais, vienas kurių yra „14.2.6. kitos aplinkybės, kurios nebuvo žinomos Pirkimo vykdymo metu ir su kuriomis susidurtų bet kuris Tiekėjas“.

Posėdžio pirmininkė (projekto vadovo pavaduotoja) pasiūlė atsižvelgti į susidariusią situaciją ir pritarti Sutarties stabdymui bei inicijuoti papildomo susitarimo prie Sutarties pasirašymą.

Posėdžio pirmininkė (projekto vadovo pavaduotoja) pasiteiravo, ar administravimo grupės nariai turi klausimų, pastabų, pasiūlymų. Administravimo grupės nariai klausimų, pastabų, pasiūlymų neturėjo, todėl posėdžio pirmininkė pasiūlė:

1. pritarti Sutarties sustabdymui pagal Sutarties 14.2.6 punktą, iki kol su Muziejumi bus išspręsti visi klausimai dėl marionetės kopijos gamybos ir gautas Muziejaus rašytinis patvirtinimas/pritarimas kopijai;

2. inicijuoti papildomo susitarimo prie Sutarties pasirašymą.

Balsavo: „už“ – 4, „prieš“ – 0, „susilaikė“ – 0.

NUTARTA.

1. Pritarti Sutarties sustabdymui pagal Sutarties 14.2.6 punktą, iki kol su Muziejumi bus išspręsti visi klausimai dėl marionetės kopijos gamybos ir gautas Muziejaus rašytinis patvirtinimas/pritarimas kopijai.

2. Inicijuoti papildomo susitarimo prie Sutarties pasirašymą.

Posėdžio pirmininkė

Posėdžio sekretorė

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Pakruojo rajono savivaldybės administracija 288733050, Kęstučio 4, Pakruojis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PRIE 2023 M. RUGSĖJO 11 D. INTERAKTYVIOS VIDAUS EKSPOZICIJOS MULTIMEDIJOS SPRENDIMŲ, SKIRTŲ SENOSIOS PAKRUOJO GAISRININKŲ STOGINĖS ERDVIŲ PRITAIKYMO LANKYTOJŲ REIKMĖMS, SUKŪRIMO IR ĮRENGIMO PASLAUGŲ VIEŠOJO PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. SA1-23-152
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-28 Nr. SA1Pr-23-235
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-11-28 Nr. SA1P-23-80
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	, Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorius
Sertifikatas išduotas	, Pakruojo rajono savivaldybės administracija LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-28 10:14:05 (GMT+02:00)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-11-28 10:14:11 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2023-07-04 09:40:09 – 2027-07-03 09:40:09
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Sertifikatas išduotas	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-11-28 14:50:48 (GMTZ)
Parašo formatas	
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	
Sertifikato galiojimo laikas	2019-02-18 12:44:33 – 2024-02-17 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avily, versija 3.5.72
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Metaduomuo „Priskirtos bylos (tomo) indeksas“ turi būti nurodytas Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-11-28 16:59:45)

DETALŪS METADUOMENYS	
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-11-28 16:59:46 Dokumentų valdymo sistema Avily