

SUSITARIMAS NR. 2
PRIE 2022-04-25 VIEŠOJO PIRKIMO - PARDAVIMO SUTARTIES NR. Mr-KE-P-107-444
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO
2023-01-30, Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

UAB „DS-1“ (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Vykinto Belicko, veikiančios pagal Rangovo įstatus, toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Užsakovas“ ir „Rangovas“

Atsižvelgiant į tai, jog:

- I. tarp Šalių buvo pasirašyta 2022-04-25 viešojo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. Mr-KE-P-107-444 dėl šilumos tiekimo tinklų nuo ŠK (K-1) iki Europos pr. 4, Kaune, rekonstravimo darbų atlikimo (toliau – Sutaris). Bendra sutarties kaina, atsižvelgiant į 2022-10-06 Šalių pasirašytą papildomą Susitarimą Nr. 1 – 217 725,19 be PVM;
- II. Sutaris vykdymo metu atsirado Sutaris pasirašymo metu nenumatytų darbų, kurie negalėjo būti įvertinti teikiant Pasiūlymą pirkimo metu, tačiau yra būtini Sutaris tinkamam įvykdymui ir kuriuos sutinka atlikti Rangovas,
- III. Šalys pripažįsta papildomų darbų būtinybę ir sutinka, jog yra reikalinga pakeisti Sutaris kainą ir toks pakeitimas yra galimas pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2 punktą;
- IV. Rangovas pateikė lokalinę darbų sąmatą papildomų darbų atlikimui su kuria Užsakovas sutinka;

vadovaujantis Sutaris bendrosios dalies 3.2.10 punktu, bei Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2 punktu, sudarė šį Susitarimą prie Sutaris (toliau – Susitarimas), **kuriuo susitarė:**

1. Užsakovas užsako papildomus statybos darbus pagal Sutaris (toliau – Papildomi darbai), nurodytus šio Susitarimo Priede Nr. 1, o Rangovas įsipareigoja juos atlikti. Papildomų darbų kaina Šalių susitarimu sudaro 19 124,59 Eur (devyniolika tūkstančių šimtą dvidešimt keturis eurus 59 ct) be PVM.
2. Šalys pakeičia Sutaris specialiosios dalies sąlygų 4 punktą išdėstant jį nauja redakcija: „Bendra Sutaris kaina be PVM – 236 849,78 Eur (du šimtai trisdešimt šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt devyni eurai, 78 ct); PVM, Eur - 49 738,45 (keturiasdešimt devyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt aštuoni eurai, 45 ct); Bendra Sutaris kaina su PVM – 286 588,23 Eur (du šimtai aštuoniasdešimt šeši tūkstančiai penki šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai, 23 ct).“
3. Užsakovas pratęsia Šalių suderinto Grafiko Darbų terminą iki 2023-02-28.
4. Šalys patvirtina, jog prieš pasirašant šį Susitarimą buvo įvertintos visos būtinos papildomų ir neatliekamų darbų sąnaudos, kiekiai, apsvaistytas Sutaris kainos pakeitimo klausimas, bei priimtas šis bendras Susitarimas. Šiuo susitarimu išsprendžiami visi Šalių ginčai, susiję su papildomų darbų apimtimi. Šalys neturi ir ateityje neturės viena kitai jokių pretenzijų ar reikalavimų, kylančių iš šio Susitarimo sudarymo, išskyrus reikalavimus, atsirandančius pagal šį Susitarimą.
5. Šalys patvirtina, jog papildomų darbų kaina, atsižvelgiant į Susitarimo pasirašymo metu esamas rinkos sąlygas, yra teisinga ir pakankama Sutarimi prisiimtų įsipareigojimų visiškam įvykdymui bei galutinio rezultato Užsakovui perdavimui.
6. Visos kitos Sutaris sąlygos, tiek, kiek jos nėra pakeistos ir papildytos šiuo Susitarimu, lieka nepakitusios.
7. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutaris dalis.
8. Susitarimas Šalių perskaitytas, supaisttas dėl turinio, pasekmių ir atitinkantis Šalių valią pasirašytas.
9. Susitarimas sudaromas Šalims jį pasirašant fiziniiais parašais.
10. Susitarimo priedas: Papildomų darbų sąmata, 1 lapas.

UŽSAKOVAS

AB „Kauno energija“

Juridinio asmens kodas 235014830
Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A.s. LT607044060002866144, AB SEB bankas
Tel. Nr. +370 800 11 011
El. paštas info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

RANGOVAS

UAB „DS-1“

Juridinio asmens kodas 181123848
Adresas Zietielos g. 3, 03160 Vilnius
PVM mokėtojo kodas: LT811238412
A. s. LT497044060008182230, AB SEB bankas
Tel. Nr. +370 5 2855233
El. paštas info@ds-1.lt

Direktorius
Vykintas Belickas

DS-1