

SUSITARIMAS
DĖL 2023 M. KOVO D. SUTARTIES NR. S-477 „KAUNO RAJONO KELIŲ (GATVIŲ)
IR KIEMŲ TAISYMO (REMONTO) DARBAI SU PROJEKGINĖS
DOKUMENTACIJOS PARENGIMU“ RANGOS DARBŲ SUSTABDYMO

2023 m. gruodžio 11 d. Nr. S- 1597
Kaunas

Kauno rajono savivaldybės administracija, į. k. 188756386, Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas, atstovaujama L. e. p. Administracijos direktoriaus pavaduotojos, pavaduojančios Administracijos direktorių Rūtos Černiausienės (toliau – Užsakovas), ir UAB „Kauno keliai“, juridinio asmens kodas 135640993, adresas R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuvos Respublika, atstovaujama generalinio direktoriaus Ramūno Šilinio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai gali būti vadinami Šalimi, o abu kartu – Šalimis: vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio, 1 dalies 1 punktu, Sutarties 3.5 papunkčiu ir UAB „Kauno keliai“ 2023 m. gruodžio 7 d. raštą Nr. 308-04 „Dėl darbų sustabdymo žiemos laikotarpiui“ (toliau – Raštas), sudaro šį susitarimą dėl 2023 m. kovo 31 d. sutarties Nr. S-477 „Kauno rajono kelių (gatvių) ir kiemų taisymo (remonto) darbai su projektinės dokumentacijos parengimu“ rangos darbų sutarties (toliau – Sutartis) pakeitimo (toliau – Susitarimas) ir susitaria:

1. Šalys dėl nepalankių meteorologinių sąlygų sustabdo pagal Sutarties papildomo susitarimo Nr. S-983 (2023-07-11) vykdomus Darbus. Darbų atlikimo terminai sustabdomi nuo susitarimo pasirašymo dienos iki 2024 m. balandžio 15 d. Darbai ir jų atlikimo terminai nurodyti Užsakymo pažymoje Nr. 3, kuri pridėta prie papildomo susitarimo Nr. S-983 (2023-07-11).

2. Laikotarpiu nuo 2023 m. gruodžio 15 d. iki 2024 m. kovo 15 d. pagal Sutartį nauji Darbai, išskyrus techninės projektinės dokumentacijos parengimą, nebus užsakomi.

3. Šis Susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame Susitarime, lieka galioti ir Šalys pripažįsta iš jų kylančias savo prievoles.

5. Susitarimo priedas: Priedas Nr. 1. 2023 m. gruodžio 7 d. raštas „Dėl darbų sustabdymo žiemos laikotarpiui“, 3 lapai.

Užsakovas:

Kauno rajono savivaldybės administracija

Savanorių pr. 371, 49500 Kaunas

Įstaigos kodas 188756386

A. s. LT914010042503135057

Luminor Bank AS Lietuvos skyrius

Banko kodas 40100

Tel.: 8 37 30 55 02

Tel.: 8 37 568 823

El. p. info@krs.lt

Rangovas:

UAB „Kauno keliai“

R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas

Juridinio asmens kodas 135640993

PVM mokėtojo kodas LT356409917

A.s. Nr. LT517044060003897125

Bankas AB SEB Bankas

Banko kodas 70440

Tel. 8 614 921 58

El. p. info@kaunokeliai.lt

L. e. p. Administracijos direktoriaus
pavaduotoja, pavaduojanti Administracijos
direktorių
Rūta Černiausienė

Generalinis direktorius
Ramūnas Šilinis

Pasirašyta
elektroniniu parašu



UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "KAUNO KELIAI"

Kodas 135640993, R. Kalantos g. 85, 52310 Kaunas, Lietuva, tel. 8 614 92 158, el. p. info@kaunokeliai.lt
Rejestro tvarkytojas VĮ Registrų centras Kauno filialas, Ožėškienės g. 12, 44252 Kaunas, Rejestro Nr. AB-2000-251
Atsisk. sąsk. LT517044060003897125 AB SEB banke, banko kodas 70440, PVM mokėtojo kodas LT356409917

Kauno rajono savivaldybės administracijai

2023.12.07 Nr. 308 - 04

Kelių ir transporto skyriui

DĖL DARBŲ SUSTABDYMO ŽIEMOS LAIKOTARPIUI

UAB „Kauno keliai“ (Toliau – Rangovas) ir Kauno rajono savivaldybės administracija (Toliau – Užsakovas) 2023 m. kovo mėn. 31 d. pasirašė rangos darbų sutartį Nr. S-477 „Kauno rajono kelių (gatvių) ir kiemų taisymo (remonto) darbų su projektinės dokumentacijos parengimu“ (I dalis. Kauno rajono Babtų, Domeikavos, Lapių, Užliedžių, Vandžiogalos seniūnijų kelių (gatvių) taisymo (remonto) darbai) (Toliau – Sutartis). Rangovas atliko beveik visus darbus, pagal aukščiau minėtos sutarties papildomą susitarimą ir darbų užsakymą „Domeikavos sen. Domeikavos k. Neries g. kapitalinis remontas“, tačiau nedidelės dalies darbų (Skaldos atsijų šaligatvio pagrindo įrengimas h-3 cm, betoninių trinkelio 8 cm storio grindinio grindimas, siūles užpilant smėliu, dirvos paruošimas vejai rankiniu būdu, užpilant iki 10 cm storio sluoksnį augalinio dirvožemio, bei paprastos vejų užsėjimas rankiniu būdu) įvykdyti nespėjo dėl nepalankių oro sąlygų.

Rangovas informuoja, jog esant nepalankioms gamtinėms sąlygoms (skaldos posluoksnis ir žemė yra įšalę, padengti sniegu, bei ledu, oro temperatūra yra žemesnė nei 0°C) darbų atlikimas tampa neįmanomas ir prašo Užsakovo stabdyti darbų atlikimo terminą žiemos laikotarpiui.

Projektų vadovas

Vaidotas Rūtelionis

Priedama:

Pažyma apie hidrometeorologines sąlygas – 2 lapai.

ORIGINALAS NEBUS SIUNČIAMAS





**LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
METEOROLOGINIŲ IR AVIACINIŲ STEBĖJIMŲ SKYRIUS**

UAB „Kauno keliai“
projektų vadovui Vaidotui Rūtelioniui

| 2023-11-29 Nr. 293-04

El. p. vaidotas.rutelionis@kaunokeliai.lt

PAŽYMA APIE HIDROMETEOROLOGINES SĄLYGAS

2023 m. d. Nr. (5.58-10)-B8-

Informuojame, kad Domeikavoje meteorologiniai matavimai ir stebėjimai nevykdomi. Pateikiame informaciją apie paros vidutinę oro temperatūrą ir iškritusių kritulių kiekį vietai artimiausios Kauno meteorologijos stoties duomenimis 2023 m. lapkričio 1 d. – 2023 m. gruodžio 5 d.:

Data	Vidutinė oro temperatūra, °C	Kritulių kiekis, mm	Data	Vidutinė oro temperatūra, °C	Kritulių kiekis, mm
2023-11-01	9,5	0,7	2023-11-19	-0,7	nebuvo
11-02	5,8	nebuvo	11-20	0,1	nebuvo
11-03	8,1	nebuvo	11-21	-2,1	nebuvo
11-04	9,8	2,4	11-22	-4,5	0,2
11-05	5,6	nebuvo	11-23	0,1	7,9
11-06	8,4	3,9	11-24	2,1	6,5
11-07	8,7	1,8	11-25	-0,9	0,2
11-08	7,9	0,5	11-26	-4,7	0,2
11-09	7,2	nebuvo	11-27	-5,8	nebuvo
11-10	6,5	nebuvo	11-28	-5,3	nebuvo
11-11	5,5	3,2	11-29	-6,9	nebuvo
11-12	5,5	nebuvo	11-30	-5,5	nebuvo
11-13	5,4	0,3	12-01	-2,5	0,1
11-14	3,7	nebuvo	12-02	-1,9	nebuvo
11-15	3,1	2,3	12-03	-3,3	nebuvo
11-16	1,7	0,1	12-04	-1,9	0,3
11-17	1,0	nebuvo	12-05	-2,3	0,2
11-18	-0,7	0,2			

Vyriausioji specialistė

Ieva Malūnavičiūtė

Mob. 8 648 06 034, el. p. ieva.malunaviciute@meteo.lt



LIETUVOS HIDROMETEOROLOGIJOS TARNYBA PRIE APLINKOS MINISTERIJOS
Biudžetinė įstaiga, Oršos g. 8, LT-09300 Vilnius, mob. 8 648 06 572, el. p. lhmt@meteo.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 290743240
www.meteo.lt
ISO 9001:2015

