

2018-08-31 Tvarkybos rangos sutarties Nr. R-21/1

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2023 m. kovo d. Nr. 12/R-

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), pertvarkytos valstybės įmonės „Lietuvos paminklai“ teisių ir pareigų perėmėjas, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Kupiškio rajono savivaldybės administracija (toliau – Statytojas), įstaigos kodas 188774975, atstovaujama administracijos direktoriaus Kęstučio Jakšto, veikiančio pagal įstaigos veiklos nuostatus,

UAB „Kriautė“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 14700161, atstovaujama generalinio direktoriaus Audriaus Butkūno, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau kartu šiame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, sudarėme papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas **Palėvenės dominikonų vienuolyno statinių ansamblio (1488) dominikonų vienuolyno, Kupiškio r. sav., Noriūnų k., Palėvenės mstl., tvarkybos (remonto, konservavimo, restauravimo ir avarijos grėsmės pašalinimo) darbai.**

2. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. IV-106 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2023-2025 metų programos patvirtinimo“, Šalys sutaria papildyti 2018-08-31 Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-21/1 (toliau - Sutartis) šiuo nauju 2.2.5 papunkčiu:

„2.2.5. 2023 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra **108 836,54 Eur** (vienas šimtas aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt šeši eurai 54 ct) su PVM. Finansuojama: **79 153,85 Eur** pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2023-2025 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų ir **29682,69 Eur** Kupiškio rajono savivaldybės administracijos lėšomis.“

3. Papildomo susitarimo priedas – 2023 metų darbų atlikimo grafikas.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Kupiškio rajono savivaldybės administracija – Vytauto g. 2, 40115 Kupiškis, įstaigos kodas 188774975, tel. (8 45) 93 5503, a. s. LT85 4010 0434 0005 0030, Luminor Bank, AB.

UAB „Kriautė“ – Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, tel.: (8 45) 511 393, įmonės kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Kupiškio rajono savivaldybės administracijos
direktorius

Kęstutis Jakštas

UAB „Kriautė“
generalinis direktorius

Audrius Butkūnas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kupiškio rajono savivaldybės administracija, Vytauto g. 2, LT-40115 Kupiškis
Dokumento pavadinimas (antraštė)	2018-08-31 TVARKYBOS RANGOS SUTARTIES NR. R-21/1 PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 12 PALĖVENĖS DOMINIKONŲ VIENUOLYNŲ STATINIŲ ANSAMBLIO (1488) DOMINIKONŲ VIENUOLYNŲ, KUPIŠKIO R. SAV., NORIŪNŲ K., PALĖVENĖS MSTL., TVARKYBOS (REMONTO, KONSERVAVIMO, RESTAURAVIMO IR AVARIJOS GRĖSMĖS PAŠALINIMO) DARBAI
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-03-03 Nr. 1-197(1.8Mr-3.)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	2023-03-07 15:45:34 Nr. R-25
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0, GEDOC
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ŠARŪNAS ŠOBLINSKAS, Direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-03 12:46:20
Parašo formatas	Parašas, pažymėtas laiko žyma
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-03-03 12:46:48
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2021-04-22 - 2023-04-22
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Žalienė, Dokumentų valdymo specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-03 14:28:31
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Kęstutis Jakštas, Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-06 15:52:27
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A
Sertifikato galiojimo laikas	2020-06-30 - 2023-06-30
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audrius Butkūnas, Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-07 14:41:55

Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-09 - 2024-03-07
Parašo paskirtis	Gauto dokumento registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Žalienė, Dokumentų valdymo specialistė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-03-07 15:45:34
Parašo formatas	Trumpalaikis skaitmeninis parašas, kuriame taip pat saugoma sertifikato informacija
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	Dokumentų valdymo sistema eDVS
Sertifikato galiojimo laikas	2018-10-09 - 2028-10-09
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	0
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	EgoEDocs, versija v. 3.04.02
El. dokumento įvykius aprašantys metaduomenys	
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	El. dokumentas atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Vienas ar daugiau elektroninių parašų negalioja. Tikrinimo data: 2023-03-20 11:17:34
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2023-03-20 atspausdino Ingrida Baležentienė
Paieškos nuoroda	