

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2023 m. kovo 13 d. Nr.3/R - 30

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas),

Kretingos muziejus, kodas 190299941, atstovaujamas direktorės Vidos Kanapkienės, veikiančios pagal tarnybinę padėtį (toliau – Statytojas), ir

UAB „Pamaris restauratorius“, įmonės kodas 141972060, atstovaujamas direktoriaus Aldo Kliuko, veikiančio pagal įmonės įstatus (toliau – Rangovas), toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Papildomo susitarimo objektas – **Kretingos dvaro sodybos rūmų (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1430), Vilniaus g. 20, Kretinga, centrinio žiemos sodo – oranžerijos tvarkybos (remonto) darbai**, objekto valdytojas – Kretingos muziejus.

1) Šalys 2022 m. liepos 26 d. sudarė Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-54 (toliau – Sutartis) dėl Kretingos dvaro sodybos rūmų, Vilniaus g. 20, Kretinga, (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 1430), centrinio žiemos sodo – oranžerijos tvarkybos (remonto) darbų (toliau – Darbai), kurios Sutarties kaina yra 716 161,43 Eur (septyni šimtai šešiolika tūkstančių vienas šimtas šešiasdešimt vienas euras 43 ct) su PVM;

2) vykdant projekte numatytus remonto darbus paaiškėjo, kad projekte yra daug netikslumų, todėl atsirado papildomų darbų, kuriuos reikia padaryti, norint kokybiškai atlikti pastato remontą. Statytojas 2022 m. kovo 25 d. protokoliniu nutarimu pritarė papildomų darbų įforminimui, paruošiant projekto A laidą;

3) Tvarkybos darbų projekto A laidoje, numatytų papildomų darbų skaičiuojamoji kaina 8848 Eur su PVM. 2022 m. rugpjūčio 15 d. atlikta Tvarkybos darbų A laidos skaičiuojamosios kainos nustatymo dalies ekspertizė, akto Nr. EY-67-2022-KS(3), o 2022 m. rugpjūčio 18 d. parengta Tvarkybos darbų projekto ekspertizė, akto Nr. EY-67-2022;

4) Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos 2022-12-19 raštu Nr. (9.5 E)2-2600 „Dėl žiemos sodo oranžerijos projekto finansavimo“ pritarė Kretingos muziejaus prašymui, kad 2023 m. šio objekto papildomiems ir užbaigimo Darbams būtų skirta 247 609,43 Eur;

5) Užsakovo Paveldotvarkos programos ir kultūros infrastruktūros projektų įgyvendinimo koordinavimo komisija 2023-02-20 pritarė dėl tvarkybos darbų projekto A laidoje numatytų papildomų darbų įforminimo, todėl:

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 str. 1 d. 3 p., numatančiu viešųjų pirkimų sutarčių pakeitimą, kai tokia būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protinga ir apdairi perkančioji organizacija negalėjo numatyti ir kai kartu yra šios sąlygos: pakeitimas iš esmės nepakeičia sutarties pobūdžio bei kai atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų, o bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė – 100 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminaros sutarties vertės, Šalys sudarė šį papildomą susitarimą dėl Sutarties pakeitimo ir susitarė:

1.1. Įsigyti iš Rangovo papildomus darbus už 8848 Eur su PVM, kas sudaro 1,24 proc. Sutarties vertės.

2. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties vertė yra 725 009,43 Eur (septyni šimtai dvidešimt penki tūkstančiai devyni eurai 43 ct) su PVM (716 161,43+8848,00).“

3. Vadovaudamosi Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. IV-106 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2023-2025 metų programos patvirtinimo“, Šalys sutaria papildyti Sutartį šiuo nauju 2.1.3 papunkčiu:

„2.1.3. 2023 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra **247 609,88 Eur** (du šimtai keturiasdešimt septyni tūkstančiai šeši šimtai devyni eurai 88 ct) su PVM. Finansuojama: **173 326,61 Eur** pagal Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2022-2024 metų programą iš Kultūros infrastruktūros centrui skirtų valstybės biudžeto lėšų ir **74 282,82 Eur** Kretingos muziejaus lėšomis.“

4. Papildomo susitarimo priedas – 2023 metų darbų atlikimo grafikas.

5. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

6. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

7. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309, Vilnius, įstaigos kodas 110051791, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Kretingos muziejus – Vilniaus g. 20, 97104 Kretinga, kodas 190299941, tel. (8 445) 77323, a. s. LT26 4010 0418 0001 0096, Luminor Bank AS.

UAB „Pamario restauratorius“ – Turgaus a. 21, 09124 Klaipėda, tel. (8 46) 42 09 70, PVM mokėtojo kodas LT419720610, a. s. LT20 7044 0600 0061 3166, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius



Šarūnas Šoblinskas

Kretingos muziejaus
direktorė

Vida Kanapkienė



UAB „Pamario restauratoriaus“
direktorius

Aldas Kliukas

