

2020-09-07 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-21/1

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2023 m. *balandžio* Nr. 7/R- *43*

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau - Užsakovas), kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija (toliau - Valdytojas), kodas 291289050, atstovaujama klebono Vaidoto Labašausko, veikiančio pagal vyskupo dekretą, ir

MB „Virmalda“ (toliau – Rangovas), kodas 134906131, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus, toliau kartu šioje sutartyje vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, sudarė papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas – **Prienų Kristaus Apsireiškimo bažnyčios Prienų r., Prienų m., Kęstučio g. 9, vidaus patalpų tvarkybos (remonto, restauravimo, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų ir sutarties termino pratęsimas.**

2. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. IV-106 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (Paveldotvarkos) finansavimo 2023–2025 metų programos patvirtinimo“, Valdytojo 2023 m. kovo 13 d. pareiškimu „Dėl sutarties pasirašymo“ ir 2020-09-07 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-21/1 (toliau – Sutartis) 2.8 punkto ir 2.8.1 papunkčio nuostatomis, Užsakovas 12 mėn. stabdo objekte visų darbų vykdymą.

3. Šalys sutaria pakeisti Sutarties 2.6 punkto pirmą sakinį ir 2.7 punktą:

3.1. Išdėstyti 2.6 punkto pirmą sakinį taip:

„2.6. Sutarties galiojimas: nuo Sutarties įsigaliojimo iki 2025 m. sausio 1 d.“.

3.2. Išdėstyti 2.7 punktą taip:

„2.7. Visi Darbai numatyti projekte turi būti atlikti iki 2024 m. gruodžio 2 d.“.

4. Vadovaujantis Sutarties 9.1 punkto nurodymu, Rangovas privalo pratęsti ir Užsakovui pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimą galiojančią iki 2025 m. sausio 1 d.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas 3 (trims) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

PAGRINDAS. Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos 2023 m. kovo 13 d. pareiškimas „Dėl sutarties pasirašymo“.

7. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras - Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. (8 5) 272 4095, el. p.: kic@kulturosic.lt, įmonės kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Prienų Kristaus Apsireiškimo parapija – Kęstučio g. 7, 59129 Prienai, kodas 291289050, Tel. +370 614 15515, el. p.: lvaidotas68@gmail.com, a. s. LT28 4010 0411 0005 0785, Luminor Bank, AB.

MB „Virmalda“ – Draugystės g. 20, 51257 Kaunas, tel. (8 37) 45 21 91, 45 19 54, el. p.: virmalda@virmalda.lt, PVM mokėtojo kodas LT349061314, a. s. LT65 7044 0600 0314 5123, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
direktorius

Prienų Kristaus Apsireiškimo parapijos
klebonas

MB „Virmalda“
direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Vaidotas Labašauskas

Virginijus Rabačius