

Susitarimas Nr.1 prie 2020-12-29 Rangos sutarties Nr.C18/20

Dėl 2020-12-29 Rangos sutarties Nr.C18/20 3.4. ir 9.3. punktų patikslinimo

2021-08-24, Vilnius

VšĮ "Šv. Jokūbo kultūros centras", atstovaujama *direktoriaus Mindaugo Slapšinsko OP*, veikiančio (-ios) pagal *įstatus*, (toliau – Užsakovas), iš vienos pusės, ir

jungtinės veiklos dalyviai UAB "Rofolis" ir UAB "Apdailos ekspertai", atstovaujama pagrindinio 2020-01-20 Jungtinės veiklos sutarties partnerio UAB "Rofolis", atstovaujama l.e.p. *generalinio direktoriaus Arūno Abromaičio*, veikiančio (-ios) pagal *UAB "Rofolis" akcininko sprendimą bei pagal 2020-01-20 Jungtinės veiklos sutartį*, (toliau – Rangovas), iš kitos pusės,

Šalys atsižvelgdamos į tai, kad

- (i) Šalių sudarytos Rangos sutarties Nr.C18/20 (toliau - Rangos sutartis) punkto 9.3 nuostata numato, kad "Rangovui sumokėtas išankstinis mokėjimas turi būti gražintas darant atskaitymus nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos Sutartyje nurodyto dydžio dalimis tol, kol išankstinis mokėjimas bus gražintas";
- (ii) Šalys pripažįsta, kad Rangos sutartyje yra spraga, t.y. Rangos sutartyje nebuvo numatyta, kokio dydžio dalimis turi būti daromi atskaitymai nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo Rangovui sumos (toliau - Atskaitymo procentas);
- (iii) pagal Rangos sutartį yra numatytas išankstinis mokėjimas 142.452,31 EUR su PVM (vienas šimtas keturiasdešimt du tūkstančiai keturi šimtai penkiasdešimt du eurai ir 31 cnt.), kurį Užsakovas 2021-06-07 sumokėjo Rangovui;
- (iv) Užsakovas įvykdė tokius mokėjimus Rangovui: 1) 2021-05-24 sumokėta 50166,74 EUR su PVM (penkiasdešimt tūkstančiai vienas šimtas šešiasdešimt šeši eurai, 74 cnt) ir 2) 2021-07-08 sumokėta 33219,23 EUR su PVM (trisdešimt trys tūkstančiai du šimtai devyniolika eurų, 23 cnt) (išskaičiuojant 5% sulaikymą)

Sudarė šį Susitarimą (toliau – Susitarimas) ir jį išdėsto taip:

1 straipsnis

Šalys susitaria, kad Rangos sutarties 9.3. punkte numatytas išankstinio mokėjimo gražinimas pagal Rangos sutarties 3.4. punktą yra 19 (devyniolika) %, t.y. Atskaitymo procentinis dydis nuo kiekvieno tarpinio mokėjimo yra 19 (devyniolika) %.

2 straipsnis

Nuo Užsakovo 2021-05-24 ir 2021-07-08 atliktų tarpinių mokėjimų 19% sudaro 16345 EUR su PVM (šešiolika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt penki eurai), kurie dėl Rangos sutarties spragos nebuvo atskaityti kaip išankstinio mokėjimo gražinimas. Šalys susitaria, jog siekiant įgyvendinti šį Susitarimą iš pirmo po šio Susitarimo pasirašymo Užsakovo

Rangovui atliktino mokėjimo bus atskaityti 16345 EUR su PVM kaip išankstinio mokėjimo gražinimas pagal 2021-05-24 ir 2021-07-08 atliktus tarpinius mokėjimus.

Šio Susitarimo 1 straipsnyje nustatyta pareiga taikoma ir Rangovo išrašytai sąskaitai Užsakovui už liepos mėnesį.

3 straipsnis

Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Rangos sutarties dalis.

Užsakovas

VšĮ „Šv. Jokūbo kultūros centras“

Į.k.: 302786195

Ne PVM mokėtojas

Vasaio 16-osios g. 11, Vilnius

As.nr.: LT197300010159009195

El.p.: sv.jokubo.centras@gmail.com

Rangovas

UAB Rofolis

Į.k.: 135690672

PVM k.: LT356906716

Partizanų g. 58A, Kaunas

As.nr.: LT947044060003458881

El.p.: info@rofolis.lt

Direktorius

Mindaugas Slapšinskas



L.e.p. generalinis direktorius

Arūnas Abromaitis

