

2021-09-15 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-62
PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2023 m. spalio d. Nr.4/ R -
 Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Lietuvos kariuomenės karinės oro pajėgos (toliau – Statytojas), juridinio asmens kodas 193097172, atstovaujamos vado plk. Antano Matučio, veikiančio pagal LK KOP nuostatus, ir

MB „Virmalda“ (toliau – Rangovas), įstaigos kodas 134906131, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Rabačiaus, veikiančio pagal įmonės nuostatus, toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarėme papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas - **Kauno tvirtovės vadavietės pastatų komplekso tvirtovės komendanto rūmai (u. k. KVR 27046), Gedimino g. 25, Kaunas, 121, 122 patalpų tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto) darbai**, objekto valdytojas Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos.

2. Vadovaudamosi 2021-09-15 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-62 (toliau – Sutartis) 2.12 punktu, Šalys sutaria pakeisti Sutarties 2.7 punktą ir išdėstyti jį taip:

„2.7. Visi Darbai numatyti projekte turi būti atlikti **iki 2023 m. lapkričio 23 d.** nuo Sutarties įsigaliojimo su teise pratęsti šį terminą pagal Sutarties 2.6 punkto nuostatas. Į Darbų atlikimo terminą nėra įskaitomi Darbų sustabdymo laikotarpiai nurodyti Sutarties 2.8 punkte.“.

3. Papildomo susitarimo priedas – 2023 metų darbų atlikimo grafikas.

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PAGRINDAS. UAB „Virmalda“ 2023-09-25 raštas Nr. SD5 57/23 „Dėl darbų pagal 2021-09-15 sutartį Nr. R-62 termino pratęsimo“.

6. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, įstaigos kodas 110051791, tel. (8 5) 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgos - Gedimino g. 25, Kaunas, tel. (8 37) 307642, mokėtojas - Lietuvos kariuomenė, Šv. Ignato 8/29, 01144 Vilnius, įmonės kodas 188732677, PVM mokėtojo kodas LT887326716, a. s. LT48 7300 0100 0246 0179, „Swedbank“ AB.

MB „Virmalda“ – Draugystės g. 20, 51257 Kaunas, tel (8 37)45 21 91, 45 19 54 el. p. virmalda@virmalda.lt, PVM mokėtojo kodas LT 349061314, a.s. LT65 7044060003145123, AB SEB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro
 direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Lietuvos kariuomenės Karinės oro pajėgų
 vadas
 Matutis

plk. Antanas

MB „Virmalda“
 direktorius

Virginijus Rabačius

Kultūros infrastruktūros centrui
kic@kulturosic.lt

2023-09-25 Nr. SD5 57/23

I

DĖL DARBŲ PAGAL 2021-09-15 SUTARTĮ NR. R-62 TERMINO PRATĖSIMĄ

MB „Virmalda“ pagal 2021-09-15 Tvarkybos darbų sutartį Nr. R-62 (toliau- Sutartis) vykdo Kauno tvirtovės vadavietės pastatų komplekso tvirtovės komendanto rūmų (u. k. KVR 27046), Gedimino g. 25, Kaunas, 121, 122 patalpų (toliau- Objektas) tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto) darbus (toliau – Darbai).

2023 m. rugpjūčio 21 d. raštu Nr. SD5 50/23 informavo Kultūros infrastruktūros centrą, kad paaiškėjus nuo Rangovo nepriklausančios aplinkybėms, t.y. Darbams būtino marmuro tiekimo termino nukėlimo, Rangovas negali atlikti Darbų 2023 m. grafike numatytais terminais.

Marmuro tiekimo terminams nusikėlus dar ilgesniam terminui (gauta 2023-09-05), bei Darbų vykdymo eigoje, ardant keičiamas plyteles, paaiškėjus, kad kiekviena keičiama marmuro plytelė ar jos dalis turi būti pritaikoma individualiai, kas reikalauja daug laiko sąnaudų, Rangovas, vadovaudamasis Sutarties 2.6 punktu, prašo pratęsti Sutartį 30 dienų. Prašome Sutartis 2.6 punkte numatytą Sutarties galiojimą pratęsti iki 2023 m. gruodžio 23 d., o Sutarties 2.7 punkte numatyti, kad visi Darbai numatyti projekte turi būti atlikti iki 2023 m. lapkričio 23 d.

Tikimės sėkmingo tolesnio bendradarbiavimo.

Direktorius

Virginijus Rabačius

ORIGINALAS PAŠTU NEBUS SIUNČIAMAS

Ryta Rabačienė, +370 687 40 505, ryta@virmalda.lt

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros infrastruktūros centras 110051791, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS (Kauno tvirtovės vadavietės pastatų komplekso tvirtovės komendanto rūmai (u. k. KVR 27046), Gedimino g. 25, Kaunas, 121, 122 patalpų tvarkybos (konservavimo, restauravimo, remonto) darbai) prie 2021-09-15 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-62
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-17 Nr. 1-954(8.2 E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-18 Nr. SPS-33 (5.1.17E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-23 Nr. R-75
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Šarūnas Šoblinskas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	ŠARŪNAS ŠOBLINSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-17 10:57:42 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-17 10:58:02 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-10 16:41:38 – 2025-08-09 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ANTANAS MATUTIS, Karinių oro pajėgų vadas, KOP Vadovybė
Sertifikatas išduotas	ANTANAS MATUTIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-18 11:32:39 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-18 11:32:47 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA-A, Asmens dokumentu israsymo centras prie LR VRM LT
Sertifikato galiojimo laikas	2022-07-08 13:27:17 – 2025-07-07 13:27:17
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Virginijus Rabačius, Direktorius
Sertifikatas išduotas	VIRGINIJUS RABAČIUS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-18 12:35:43 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-18 15:36:48 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-07-15 08:56:12 – 2024-07-13 23:59:59

DETALŪS METADUOMENYS	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema DokVIS, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, į.k. 188602751 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 10:59:28 iki 2024-12-19 10:59:28 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-23 08:15:43)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2023-10-23 08:15:43 DBSIS