



SUSITARIMAS DĖL 2021 M. GRUODŽIO 17 D. RANGOS SUTARTIES PAKEITIMO

2023-04-12

UAB „Pasvalio vandenys“, kurios registruotas adresas yra Panevėžio g. 21, LT-39174 Pasvalys, Lietuva, juridinio asmens kodas 169236961 (toliau – **Užsakovas**), atstovaujama direktoriaus Algimanto Mataičio, veikiančio pagal UAB „Pasvalio vandenys“ įstatus,

UAB **Eigesa**, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, kurios adresas yra Panerių g. 38A, LT-03202 Vilnius, juridinio asmens kodas 125759732 (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus Eimanto Baravyko, veikiančio pagal bendrovės įstatus

toliau Užsakovas ir Rangovas atskirai vadinami **Šalimi**, o kartu – **Šalimis**,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, JOG:

- A. 2021 m. gruodžio 17 d. Šalys sudarė Rangos sutartį dėl vandens gerinimo įrenginių naujos statybos darbų Pasvalio mieste (toliau – **Sutartis**);
- B. 2023 m. balandžio 6 d. raštu (1 priedas) Rangovas informavo Užsakovą apie reikšmingą statybos darbų kainos padidėjimą dėl aplinkybių, kurių šalys net elgiantis deramai rūpestingai negalėjo numatyti ir kontroliuoti bei prognozuoti jų įtakos pasaulinėms rinkoms;
- C. Sutarties 11.6.3 punkte yra numatyta galimybė atlikti pakeitimus, atitinkančius Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – **PI**) 97 str. 1 d. 3 p. nurodytus pagrindus;
- D. Po šalių diskusijų Užsakovas ir Rangovas pateikė detalią ir pagrindžiančią informaciją apie taikytinus indeksus, galimus vandens gerinimo įrenginių statybos sąnaudų padidėjimo atlyginimo mechanizmus bei susijusius skaičiavimus;
- E. Šalys šiuo susitarimu siekia atstatyti Sutartyje įtvirtintą Šalių ekonominę pusiausvyrą, kokia buvo prieš atsirandant Šalių nenumatytoms aplinkybėms, ir užtikrinti tinkamą bei savalaikį Sutarties vykdymą;
- F. Taip pat, šiuo Susitarimu Šalys, siekdamos tarpusavio supratimo ir aiškumo, o taip pat įgyvendindamos šalių kooperavimosi principą bei nepažeisdamos Sutarties 11.6.3 p. ir PI 97 str. 1 d. 3 p. sąlygų, šiame susitarime numato sąlygas, susijusias su Sutarties kainos perskaičiavimu.

Šalys sudaro šį susitarimą dėl Sutarties pakeitimo (toliau – **Susitarimas**), kuriuo susitaria:

1. Bendrosios nuostatos

- 1.1. Šiame susitarime vartojamos sąvokos atitinka Sutartyje vartojamas sąvokas, išskyrus atvejus, kai tai aiškiai numatyta šiame Susitarime.
- 1.2. Šalys susitaria vieną kartą iki Šalims sudarant Atliktų darbų aktą, kuriuo perduodami visi vandens gerinimo įrenginių naujos statybos darbai, perskaičiuoti vandens gerinimo įrenginių naujos statybos sąnaudų vertės pokytį.
- 1.3. Susitarimo 1.2 p. nurodytas sąnaudų vertės pokytis išmokamas (plius kartu su pokyčio sumai taikytinu PVM) Rangovui vieną kartą kartu su galutiniu mokėjimu už atliktus vandens gerinimo įrenginių naujos statybos darbus.
- 1.4. Susitarimo 1.2 p. nurodytas infrastruktūros sukūrimo (statybų ir įrengimo) sąnaudų vertės pokytis 17,11 proc. arba 288 765,47 EUR be PVM sumai apskaičiuojamas pagal Lietuvos Respublikos statistikos departamento viešai skelbiamus duomenis apie rodiklio „Statybos sąnaudų elementų kainų indeksai

(2015 m. – 100)“, statinių grupė: Inžineriniai statiniai. Apskaičiuojant sąnaudų vertės pokytį naudotas 2022 m. sausio mėn. indeksas (paskutinis mėnuo iki karo Ukrainos Respublikoje pradžios ir spartaus kainų augimo pradžios – 120,9125) ir 2022 m. gruodžio mėn. indeksas (paskutinis Rangovo prašyme nurodytas indeksavimo mėnuo – 141,6045).

- 1.5. Pakeisti Sutarties 3.1 p. nurodytą bendrą Sutarties kainą ir Sutarties 3.1 p. išdėstyti taip:
„3.1. Bendra Sutarties kaina 2 391 523,22 EUR su PVM (toliau – Sutarties kaina), kurią sudaro 1 976 465,47 EUR ir PVM 415 057,75 EUR. Kainos sudedamosios dalys nurodytos Rangovo pasiūlyme.“

2. Baigiamosios nuostatos

- 2.1. Sutarties nuostatos taikomos šio Susitarimo atžvilgiu tiek, kiek jos nėra pakeistos šiuo Susitarimu. Susitarimas sudaro neatskiriama Sutarties dalį.
2.2. Kitos Sutarties sąlygos, neaptartos šiame Susitarime, lieka galioti nepakitusios.
2.3. Susitarimas įsigalioja, kai jį pasirašo visos Sutarties šalys.

Užsakovo vardu pasirašo:

*UAB "Pavilys" vadovė
D. J. Uševičius
R. J. Uševičius*

Rangovo vardu pasirašo:

[Signature]
UAB "Pavilys"
Direktorius
Eirė Uševičienė

