

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 5
PRIE 2023-02-14 ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ TURGAUS A. - ŽEMAITĖS G. - J.
BASANAVIČIAUS G. KVARTALE, ŠIAULIUOSE, PROJEKTAVIMO,
REKONSTRAVIMO IR STATYBOS DARBŲ
PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES NR. PS-557

2024 m. sausio 15 d.

Šiauliai

AB „Šiaulių energija“, registruota adresu Pramonės g. 10, Šiauliuose, juridinio asmens kodas 245358580, toliau vadinama Užsakovu, atstovaujama finansų ir ekonomikos direktorės, laikinai vykdančios generalinio direktoriaus funkcijas, Audronės Čepulienės, veikiančios pagal bendrovės įstatus bei vadovaujantis 2023-08-21 AB „Šiaulių energija“ valdybos sprendimu (protokolo Nr. 12), ir

UAB „Akmens takas“, registruota adresu Dubijos g. 20, Šiauliai, juridinio asmens registracijos kodas 145098473, toliau sutartyje vadinama Rangovu, atstovaujama generalinio direktoriaus Donato Undžio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau sutartyje abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, susitarė ir sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas) prie 2023-02-14 Šilumos perdavimo tinklų Turgaus a. - Žemaitės g. - J. Basanavičiaus g. kvartale, Šiauliuose, projektavimo, rekonstravimo ir statybos darbų pirkimo-pardavimo sutarties Nr. PS-557, toliau vadinamos Sutartimi.

Atsižvelgdamos į tai, kad:

1) 2024-01-08 raštu Nr. GPS01/05 Rangovas kreipėsi į Užsakovą, informuodamas, kad Šiaulių miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio ir aplinkos skyrius informavo, kad žemės darbų kasimo leidimai Nr. LŽIF-309 (23), Nr. LŽIF-251 (23), Nr. LŽIF-306 (23) bus sustabdyti;

2) 2024-01-12 Šiaulių miesto savivaldybės administracijos miesto ūkio aplinkos skyrius raštu Nr. (37.1 Mr) SIF-35 informavo, kad nuo 2023-12-31 žemės darbų kasimo leidimai Nr. LŽIF-309 (23), Nr. LŽIF-251 (23), Nr. LŽIF-306 (23) yra sustabdyti;

3) šis Susitarimas nekeičia Sutarties bendrojo pobūdžio, kainos ar apimtys, nepakeičia ekonominės Sutarties pusiausvyros Rangovo naudai, nesuteikia Užsakovui pranašumo prieš kitus tiekėjus ir Sutarties vykdymo metu su tokiomis aplinkybėmis būtų susidūręs bet koks kitas tiekėjas,

ir vadovaudamosi Sutarties 12.2, 12.3.4 ir 12.6 punktais, Šalys sutaria:

1. stabdyti Sutartyje numatytą darbų atlikimo terminą nuo 2023-12-31 iki atskiro Rangovo pranešimo apie išnykusias aplinkybes, trukdančias vykdyti sutartinius įsipareigojimus.
2. Šiame Susitarime Šalių sutarti Sutarties pakeitimai niekaip nekeičia Sutarties kainos ir negali būti pagrindu Sutarties kainos keitimui ateityje.
3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.
4. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis. Susitarimas galioja iki jis pakeičiamas pasirašant naują papildomą susitarimą, po kurio pasirašymo ankstesnis papildomas susitarimas netenka galios, arba iki šis Susitarimas bus nutrauktas.
5. Susitarime vartojamos sąvokos Šalių suprantamos ir aiškinamos pagal Sutartyje ir jos prieduose apibrėžtas ir (arba) pavartotas sąvokas.

6. Susitarimui taikomi Lietuvos Respublikos teisės aktai. Visi ginčai, kylantys iš šio susitarimo, sprendžiami Šalių derybomis, o joms nepavykus – kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme teisės aktų nustatyta tvarka taikant Lietuvos Respublikos teisę.
7. Susitarimas surašytas 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai, išskyrus, kai Susitarimas pasirašomas elektroninėmis priemonėmis.

UŽSAKOVAS

AB „Šiaulių energija“
Pramonės g. 10, 78502 Šiauliai
Tel. (8 41) 59 12 00
A. s. Nr. LT35 7180 0000 0346 7599
AB Šiaulių bankas, b. k. 71800
PVM mokėtojo kodas LT453585811
Juridinio asmens kodas 245358580
info@senergija.lt
www.senergija.lt

Finansų ir ekonomikos direktorė, laikinai
vykdanti generalinio direktoriaus funkcijas
Audronė Čepulienė

RANGOVAS

UAB „Akmenų takas“
Dubijos g. 20, 77207 Šiauliai
Tel. (8 41) 525975
A.s. Nr.: LT78 7044 0600 0222 7851
AB SEB bankas, b. k. 70440
PVM mokėtojo kodas LT450984716
Juridinio asmens kodas 145098473
at.konkursai@gmail.com
www.akmenstakas.lt

Generalinis direktorius

Donatas Undžys