

2022-07-26 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-43

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2023 m. spalio d. Nr. 4/R-

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras, įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinama **Užsakovu**,

VšĮ „Būk geresnis“, įstaigos kodas 305296905, atstovaujama direktoriaus Armino Vareikos, veikiančio pagal įstaigos įstatus, toliau vadinama **Statytoju**, ir

UAB „Kriautė“, įmonės kodas 147100161, atstovaujama generalinio direktoriaus Audriaus Butkūno, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama **Rangovu**, toliau kartu šiame susitarime vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šį papildomą susitarimą:

1. Papildomo susitarimo objektas - **Pumpėnų vėjo malūno (u. k. KVR 1529), Pasvalio rajono sav., Pumpėnų sen., Pumpėnų mstl. tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų sutarties kainos perskaičiavimas.**

2. Vadovaudamosi 2022-07-26 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-43 (toliau – Sutartis) 4.7.1 - 4.7.5 papunkčiais, numatančiais, kad Sutarties kaina gali būti perskaičiuojama, atsižvelgiant į Valstybės duomenų agentūros (buv. Lietuvos statistikos departamentas) skelbiamą mėnesinį statybos sąnaudų kainų indeksą („Pastatų remonto“), už ne trumpesnę kaip 6 kalendorinių mėnesių laikotarpį, kai indekso pokytis yra ne mažesnis kaip 5 proc. nuo Sutarties, Sutarties kaina laikoma perskaičiuota, kai Šalys pasirašo papildomą susitarimą dėl kainos perskaičiavimo:

2.1. Sutarties pradinė vertė yra 413 855,68 Eur (keturi šimtai trylika tūkstančių aštuoni šimtai penkiasdešimt penki eurai 68 ct) su PVM, iš jų PVM sudaro 71 826,19 Eur (2022-11-10 Papildomas susitarimas Nr. 1/R-84). Bendra įvykdytų darbų vertė iki indeksavimo yra 168 934,65 Eur su PVM.

2.2. Nebaigtų darbų kaina yra 244 921,03 Eur (du šimtai keturiasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai dvidešimt vienas euras 3 ct) su PVM. Nebaigtų darbų kainai taikyti koeficientą – 1,0849.

2.3. Nebaigtų darbų kaina, pritaikius perskaičiavimo 1,0849 koeficientą, yra 265 714,83 Eur (du šimtai šešiasdešimt penki tūkstančiai septyni šimtai keturiolika eurų 83 ct) su PVM.

3. Pakeisti Sutarties 2.1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2.1. Sutarties vertė yra 434 649,48 Eur (keturi šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai šeši šimtai keturiasdešimt devyni eurai 48 ct) su PVM (413 855,68+20 793,80).“

4. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

5. Šis papildomas susitarimas surašytas trimis vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

PAGRINDAS:

UAB „Kriautė“ 2023-10-02 raštas Nr. S-361 „Dėl sutarties Nr. R-43 kainos perskaičiavimo“.

6. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras – Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, įstaigos kodas 110051791, ne PVM mokėtojas, tel. 8 5 272 40 95, a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

VšĮ „Būk geresnis“ – Rožių g. 5, Pumpėnai, 39237 Pasvalio r.; įstaigos kodas 305296905, tel. (8 622) 57514, el. p. vareika.arminas@gmail.com; a. s. LT09 7300 0101 6090 4755, AB „Swedbank“.

UAB „Kriautė“ – Pramonės g. 8 K25, 35100 Panevėžys, tel.: (8 45) 511 393, įmonės kodas 147100161; PVM mokėtojo kodas LT471001610, a. s. LT94 7181 5000 0846 7491, AB „Šiaulių bankas“ Panevėžio filialas.

Kultūros infrastruktūros centro direktorius

Šarūnas Šoblinskas

VšĮ „Būk geresnis“ direktorius

Arminas Vareika

UAB „Kriautė“ generalinis direktorius

Audrius Butkūnas

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros infrastruktūros centras 110051791, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas (Pumpėnų vėjo malūno (u. k. KVR 1529), Pasvalio rajono sav., Pumpėnų sen., Pumpėnų mstl. tvarkybos (restauravimo, remonto, avarijos grėsmės pašalinimo) darbų sutarties kainos perskaičiavimas).
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-18 Nr. 1-964(8.2 E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-23 Nr. R-76
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Šarūnas Šoblinskas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	ŠARŪNAS ŠOBLINSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-18 10:51:55 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-18 10:52:36 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-10 16:41:38 – 2025-08-09 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Audrius Butkūnas, Generalinis direktorius, UAB "Kriautė"
Sertifikatas išduotas	AUDRIUS BUTKŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-18 13:28:18 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-03-09 13:29:17 – 2024-03-07 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Arminas Vareika, Direktorius
Sertifikatas išduotas	ARMINAS VAREIKA LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-20 14:55:28 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-12-02 18:37:18 – 2024-11-30 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–

DETALŪS METADUOMENYS**Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas**

DBSIS, versija 3.5.74.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus.
Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2023-10-23 15:15:20)**Paieškos nuoroda**

–

Papildomi metaduomenys

Nuorašą suformavo 2023-10-23 15:15:21 DBSIS