

SUSITARIMAS NR. Mr-KE-P-110-7
PRIE 2023-10-17 RANGOS DARBŲ BE PROJEKTAVIMO SUTARTIES NR. Mr-KE-2023-107-881
DĖL PAPILDOMŲ DARBŲ ATLIKIMO
2024-01-19, Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Užsakovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Užsakovo įstatus, ir

Jungtinės veiklos partneriai UAB „KRS“ ir UAB „EKOnitas Technologies“ (toliau – Rangovas), atstovaujami jungtinės veiklos partnerių vardu veikiančio **UAB „KRS“**

toliau Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai „Užsakovas“ ir „Rangovas“

Atsižvelgiant į tai, jog:

- I. tarp Šalių buvo pasirašyta 2023-10-17 rangos darbų be projektavimo viešojo pirkimo - pardavimo sutartis Nr. Mr-KE-2023-107-881 dėl šilumos tiekimo tinklų į pastatą adresu Šv. Gertrūdės g. 70, Kaunas, darbų atlikimo (toliau – Sutartis).
- II. Pagal Šalių patvirtintą darbų grafiką, Sutartyje numatyti darbai turėjo būti užbaigti iki 2024-01-04;
- III. 2023-12-22 Rangovas raštu Nr. 1329 informavo apie būtinybę atlikti nenumatytus darbus bei pateikė papildomų darbų sąmatą su prašymu nustatyti papildomą 2 (dviejų) savaičių terminą, t.y. iki 2024-01-17, reikalingą darbams atlikti;
- IV. Atsižvelgiant į atsiradusius būtinus papildomus darbus, dėl ko Užsakovas turėjo keisti projektą, bei į tai, kad papildomų darbų sąmatą Šalys susiderino tik 2024-01-19, yra pagrindas nustatyti terminą papildomiems darbams atlikti, skaičiuojamam nuo 2024-01-19 iki 2024-01-31;
- V. Vadovaujantis sutarties bendrosios dalies 7.2.1 ir 7.2.2. punktais Užsakovas turi teisę Šalių rašytiniu susitarimu susitarti dėl papildomų darbų atlikimo;
- VI. Šalys sutinka, jog yra reikalinga pakeisti Sutarties pradinę kainą ir toks pakeitimas yra galimas pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2 punktą;

Šalys sudarė šį Susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), žemiau nurodytomis sąlygomis:

1. Užsakovas užsako papildomus darbus, numatytus Susitarimo priede Nr. 1, o Rangovas įsipareigoja juos atlikti. Papildomų darbų suma sudaro 3727,15 Eur be PVM (tris tūkstančius septynis šimtus dvidešimt septynis eurus 15 centų) ir šia suma didinama Sutarties pradinė vertė.
2. Atsižvelgiant į Susitarimo 1 punktą, Šalys pakeičia Sutarties Specialiosios dalies sąlygų 4 punktą: „Pradinės sutarties vertė be PVM: 20 056,31 Eur (dvidešimt tūkstančių penkiasdešimt šeši eurai 31 ct). PVM: 4 211,83 Eur keturi tūkstančiai du šimtai vienuolika eurų, 83 ct). Pradinės sutarties vertė su PVM: 24 268,14 Eur (dvidešimt keturi tūkstančiai du šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 14 ct)“
3. Dėl atsiradusių papildomų darbų, Užsakovas pratęsia Darbų vykdymo terminą iki 2024-01-31, o Rangovas įsipareigoja visus Sutartyje numatytus (įskaitant papildomus) darbus atlikti ir Užsakovui perduoti ne vėliau kaip iki 2024-01-31.
4. Šalys patvirtina, jog papildomų darbų kaina, atsižvelgiant į Susitarimo pasirašymo metu esamas rinkos sąlygas, yra teisinga ir pakankama Sutartimi priimtų įsipareigojimų visiškam vykdymui bei galutinio rezultato Užsakovui perdavimui. Šalys patvirtina, jog prieš pasirašant šį Susitarimą buvo įvertintos visos papildomų darbų sąnaudos, kiekiai, apsvarstyta Sutarties kainos pakeitimo klausimas, bei priimtas šis bendras Susitarimas.
5. Visos kitos Sutarties sąlygos, tiek, kiek jos nėra pakeistos ir papildytos šiuo Susitarimu, lieka nepakitusios.
6. Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama Sutarties dalis.
7. Susitarimas Šalių perskaitytas, supras tas dėl turinio, pasekmių ir atitinkantis Šalių valią pasirašytas Šalių kvalifikuotais elektroniniais parašais.
8. Susitarimo priedai: 2023-12-22 Rangovo raštas Nr. 1329 su papildomų darbų sąmata, 2 lapai.

UŽSAKOVAS

AB „Kauno energija“

Juridinio asmens kodas 235014830

RANGOVAS

Jungtinės veiklos pagrindinis partneris UAB „KRS“

Juridinio asmens kodas 133630961

Adresas Raudondvario pl. 84, Kaunas
PVM mokėtojo kodas LT350148314
A.s. LT607044060002866144, AB SEB bankas
Tel. Nr. +370 800 11 011
El. paštas info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius
Tomas Garasimavičius

Adresas Draugystės g. 15A, Kaunas
PVM mokėtojo kodas: LT336309610
A. s. LT827044060002889998, AB SEB bankas
Tel. Nr. +370 37 454464
El. paštas krs@krs-group.com


