

SUSITARIMAS NR.1 Elektroninio dokumento nuorašas

dėl 2023 m. gruodžio 1 d. Pirkimo sutartis Nr. CPO278058/S1-1026 pakeitimo

Susitarimas sudarytas 2024 m. sausio ____ d. Nr.
Kretinga

Kretingos rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus vedėjo, vykdančio administracijos direktoriaus funkcijas, Dariaus Martinkaus, veikiančio pagal Kretingos rajono savivaldybės mero 2024 m. sausio 18 d. potvarkį Nr. V4-23 „Dėl Kretingos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus funkcijų pavedimo“ ir pagal Administracijos nuostatus, toliau vadinama Užsakovu,

ir **UAB „Gargždų rangos darbai“**, atstovaujamas direktoriaus Arturo Uosio, (toliau vadinama Tiekėju), veikiančio pagal UAB „Gargždų rangos darbai“ įstatus,

abi kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi,

vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalimi ir 2023 m. rugsėjo 27 d. Pirkimo sutarties Nr. CPO278058/S1-1026 (toliau – Sutartis) 3.10.3, 10.1.4 punktais bei atsižvelgdamos į 2024 m. sausio 15 d. pasitarimų protokolą Nr. 1 ir Rangovo pateiktą Lokalinę sąmatą papildomiems darbams, ir įvertinusios tai, kad, vykdant Sutartį, būtina atlikti darbų pakeitimus nenumatytus Sutartyje, tačiau tiesiogiai su Sutartyje numatytais darbais susijusius ir būtinus Sutarčiai įvykdyti (užbaigti), s u s i t a r ė:

1. Pakeisti 2023-12-01 Pirkimo sutarties Nr. CPO278058/S1-1026 2 priede nurodytą Sutarties kainą iš 11 488,95 Eur (vienuolika tūkstančių keturi šimtai aštuoniasdešimt aštuoni eurai 95 ct) su PVM, iš kurių PVM sudaro 1 993,95 Eur, **į 12 027,71 Eur su PVM** (dvylika tūkstančių dvidešimt septyni eurai, 71 ct), **iš kurių PVM sudaro 2 087,45 eurų**.

2. Šis susitarimas ir jo priedai 2024-01-15 pasitarimo protokolas Nr. 1; Rangovo pateiktos 2024-01-25 lokalinė sąmata papildomiems darbams yra 2023-12-01 sudarytos Pirkimo sutarties Nr. CPO278058/S1-1026 tąsa ir neatskiriama jos dalis.

3. Šis papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos ir galioja tol, kol galioja Sutartis.

4. Šis papildomas susitarimas yra sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai Šaliai.

5. Šis papildomas susitarimas Šalių perskaitytas, suprastas, ir pasirašytas tinkamai įgaliotų atstovų kaip pilnai atitinkantis jų valią bei interesus aukščiau nurodytą dieną.

6. Susitarimo priedai:

- 2024-01-15 Pasitarimo protokolas Nr. 1, 1 lapas.

- 2024-01-25 Lokalinė sąmata papildomiems darbams, 1 lapas.

7. Šalių rekvizitai ir parašai:

Užsakovas:

Kretingos rajono savivaldybės administracija

Savanorių g. 29A, 97111 Kretinga

Tel. 8 445 53141

Įmonės kodas 188715222

A.s. LT734010041800000035

Luminor Bank AS

El. p.: savivaldybe@kretinga.lt

Strateginio planavimo ir investicijų skyriaus
vedėjas, vykdančios administracijos
direktoriaus funkcijas
Darius Martinkus

Rangovas:

UAB „Gargždų rangos darbai“

Kvietinių g. 62, 96101 Gargždai

Tel. 8 464 73 354

Įmonės kodas 163713181

A.s. LT804010040200030402

Luminor Bank AS

El. p.: auosis@gmail.com

Direktorius
Arturas Uosis

A. V.

A. V.

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kretingos rajono savivaldybė
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB 'Gargždų rangos darbai'
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas Nr.1
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-26 Nr. S1-68
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Darius Martinkus Vedėjas (-a)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-25 15:16
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-10 13:01 - 2028-03-08 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	ARTURAS,UOSIS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-26 07:53
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-22 11:58 - 2028-05-20 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Laima Mikelėnienė Vyr.specialistas (-ė)
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-26 09:04
Parašo formatas	Einamojo galiojimo (XAdES-EPES)
Laiko žymoje nurodytas laikas	
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	ADIC CA ECC
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-27 09:12 - 2027-06-26 09:12
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	2
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Pasitarimo protokolai Nr.1.adoc
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Sąmata.adoc
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-01-26)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-01-26 nuorašą suformavo Vaida Zacharevičienė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-