

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1
PRIE 2023 M. RUGSĖJO 4 D. SUTARTIES Nr. GS-(9.5.3E)-428**

2023 m. spalio d.

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama administracijos direktoriaus Gžegož Jurgo, veikiančio pagal Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus,

ir

UAB „Šalmesta“ (toliau – Rangovas), atstovaujama generalinio direktoriaus Ričardo Rogačiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, toliau kartu vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai „Šalimi“,

atsižvelgdamos į tai, kad:

1. Tarp šalių 2023-09-04 sudaryta Sutartis Nr. GS-(9.5.3 E) - 428 Dėl **4 pirkimo dalies**: Vilniaus pasienio rinktinės Padvarionių pasienio užkardos ruožo Šalčininkų r. sav., Akmenynės sen., vietinės reikšmės kelio Nr. Ak-26 ruožo ir Šalčininkų r. sav., Turgelių sen., vietinės reikšmės kelio Nr. Tu-38 ruožo (Žaltūnų k. – Girdijauskų k.) paprastojo remonto darbai su žvyro danga (toliau – Sutartis).

2. Pradėjus atsikasinėti, remontuoti pralaidą D 2000 mm pastebėjome, kad esančios pralaidos antgaliai yra visiškai sugriuvę jų atstatyti, suremontuoti nepavyks, todėl nuspręstą antgalius demontuoti, o naujus ant šios pralaidos įrengti iš akmenų metinio prieš tai įrengiant pagrindą.

3. Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalyje numatyta, jog Pirkimo sutartis jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiama pagal šį įstatymą neatliekant naujos pirkimo procedūros, kai 1) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija atitinkamų tarptautinio pirkimo vertės ribų, nurodytų šio įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje; 2) bendra atskirų pakeitimų pagal šį punktą vertė neviršija 10 procentų pradinės pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties vertės prekių ar paslaugų pirkimo atveju ir 15 procentų – darbų pirkimo atveju; 3) pakeitimu iš esmės nepakeičiamas pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties pobūdis.

4. Pradinė Sutarties vertės – **112191,03** eurų be PVM.

5. Papildomų darbų vertė – **3510,91** eurų be PVM.

6. Sutarties kitų pakeitimų pagal VPĮ 89 straipsnio 2 dalį nėra. Šio pakeitimo bendra vertė neviršija 15 procentų ir sudaro apie 3,2 proc. nuo pradinės Sutarties vertės.

7. Šiuo susitarimu nekeičiamas sutarties pobūdis – darbai.

8. Šiuo pakeitimu nebus viršyta tarptautinio pirkimo vertės riba.

Šalys vadovaujantis VPĮ 89 str. 2 dalimi bei atsižvelgdamos į aukščiau išdėstytą, sudarydamos šį papildomą susitarimą prie 2023 m. rugsėjo 4 d. Sutarties Nr. GS-(9.5.3E)-428 (toliau – Susitarimas), **susitarė:**

1. Rangovas atliks papildomus darbus pagal pridedamą papildomų darbų lokalinę sąmatą.

2. Užsakovas už papildomus darbus **3510,91** eurus be PVM pagal šį Susitarimą apmokės Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.

3. Šis Susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Ir yra neatskiriama 2023 m. rugsėjo 4 d. Sutarties Nr. GS-(9.5.3E)-428 dalis. Sutartis ir šis Susitarimas turi būti aiškinami kaip papildantys ir paaiškinantys vienas kitą.

4. Visos kitos šiame Susitarime nenurodytos sąlygos galioja kaip nurodyta Sutartyje.

5. Asmenys atsakingi už Sutarties vykdymą Užsakovo atstovas – Vytas Lakis, Komunalinio ūkio skyriaus vyr. specialistas ir Rangovo atstovas – Ričardas Rogačius. Už šio Susitarimo paskelbimą Užsakovo atstovė – Violeta Tomaševič, Viešųjų pirkimų skyriaus vyr. specialistė.

6. Priedas. Papildomų darbų lokalinė sąmata, 1 lapas.

Užsakovas

Šalčininkų rajono savivaldybės administracija

Įm. k. 188718713

Vilniaus g. 49, LT–17116 Šalčininkai

LT43 4010 0044 4000 30091

AB Luminor bankas

Banko kodas 40100

Tel. (8 380) 51223

El. p.: priimamsis@salcininkai.lt

Administracijos direktorius

Gžegož Jurgo _____
A.V.

Rangovas

Uab „Šalmesta“

Įmonės kodas 174962351

Pvm mokėtojo kodas LT749623515

LT94 4010 0444 0003 0143

AB Luminor bankas, banko kodas 40100

Tel.(8 380)51588

El. paštas: salmestauab@gmail.com

Generalinis direktorius

Ričardas Rogačius _____
A.V.

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. _____ MĖN. D.

2023 M. _____ MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

Statinių grupė 489-1 Šalčininkų r. sav. Akmenynės sen. kelio Nr. Ak-26 ruožo ir Turgelių sen. kelio Nr. Tu-38 ruožo (Žaliūnų k. Girdijauskų k.) su žvyro dangą paprastojo remonto darbai

Statiny 1 Šalčininkų r. sav. Akmenynės sen. kelio Nr. Ak-26 ruožo ir Turgelių sen. kelio Nr. Tu-38 ruožo (Žaliūnų k. Girdijauskų k.) su žvyro dangą paprastojo remonto darbai

2023.10.02

Suma žiniaraščiui

4248,21 EUR

Sąm. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Kaina EUR	
					Vieneto kaina	Iš viso

1 Pralaidos d-2,0m remontas (papildomi darbai)

6 N1-381-1	I-II grupės grunto tankinimas vibroplokštėmis k8=1.14,k9=1.15	100m3	3,3	244,98	808,43
8 N57P-2213	Tvirtinimas akmenimis, įrengiant pagrindą k9=1.15	100m2	0,8	3378,1	2702,48
Skyriuje 1					3510,91
Žiniaraštyje 1					3510,91
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%					737,29
Iš viso žiniaraštyje 1					4248,21

Sudarė :

/Pavardė/

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Šalčininkų rajono savivaldybės administracija 188718713, Vilniaus g. 49, LT-17116 Šalčininkai Uždaroji akcinė bendrovė "Šalmesta" 174962351, Šalčininkai, Pramonės g. 2
Dokumento pavadinimas (antraštė)	PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 1 PRIE 2023 M. RUGSĖJO 4 D. SUTARTIES Nr. GS-(9.5.3E)-428
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-10-18 Nr. GSS-(9.5.4 E)-65
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Gžegož Jurgo, Direktorius
Sertifikatas išduotas	GŽEGOŽ JURGO LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-10-18 17:32:08 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-X-L
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-10-18 17:32:11 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-03-27 10:27:00 – 2025-03-26 09:27:00
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	1
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.74.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-26 14:18:41)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-26 14:18:42 DBSIS