

SUSITARIMAS

Elektroninio dokumento nuorašas

DĖL 2022 M. GRUODŽIO 27 D. ADMINISTRACINIŲ PASTATŲ ADRESU STUDENTŲ G. 39, VILNIUS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ VIEŠOJO PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARTIES NR. ST-454 (5.7 E)

Susitarimo data	Informacija metaduomenyse	Susitarimo Nr.	Informacija metaduomenyse
Sutarties pavadinimas	Administracinių pastatų adresu Studentų g. 39, Vilnius kapitalinio remonto darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutartis (toliau – Sutartis)		
Sutarties data	2022 m. gruodžio 27 d.	Sutarties Nr.	ST-454 (5.7E)
Užsakovas	Valstybės įmonė Registrų centras, juridinio asmens kodas 124110246, Lvivo g. 25-101, 09320 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus Adrijaus Juso, veikiančio pagal įmonės įstatus		
Rangovas	UAB „Caverion Lietuva“, juridinio asmens kodas 211495540, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Šydeikio, veikiančio pagal įmonės įstatus		
Susitarimo pagrindas:	Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 2 dalis, 2024 m. sausio 2 d. tarnybinis pranešimas Nr. BT-29 (4.36 Mr) „Dėl viešojo pirkimo–pardavimo sutarties keitimo“		
Susitarimo turinys:	Šalys susitaria: - Įsigyti papildomų darbų, kurių vertė sudaro 8272,19 Eur be PVM (aštuonis tūkstančius du šimtus septyniasdešimt du Eur 19 ct) ir atsisakyti darbų, kurių vertė sudaro 2704,19 Eur be PVM (du tūkstančius septynis šimtus keturis Eur 19 ct). Bendra sutarties vertė padidėja 5568,00 Eur (penkiais tūkstančiais penkiais šimtais šešiasdešimt aštuoniais eurai 0 ct) suma be PVM, atitinkamai tai sudaro 6737,28 Eur (šešis tūkstančius septynis šimtus trisdešimt septynis eurus ir 28 ct) su PVM. Sutarties vertė po visų atliktų pakeitimų didėja iki 11 714 491,56 Eur be PVM (atitinkamai iki 14 174 534,79 Eur su PVM). Visi Šalių santykiai, nereguliuoti šiuo susitarimu, reguliuojami Sutartimi; - Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo pateikimo momento, ir galioja, kol galioja Sutartis; - Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis; - Šalys pareiškia, kad perskaitė susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir jį pasirašė kaip dokumentą atitinkantį jų valią ir tikslus.		
Sutarties kaina po Susitarimo	14 174 534,79 Eur (keturiolika milijonų vienas šimtas septyniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai trisdešimt keturi eurai 79 ct) su PVM		
Darbų terminai po Susitarimo	2024 m. sausio 15 d.		
Susitarimo priedai:	- Priedas Nr. 1 Atraminės sienos apdaila, 1 lapas; - Priedas Nr. 2 Oro užuolaidos atsisakymas, 1 lapas; - Priedas Nr. 3 Metalinis pandusas, 1 lapas; - Priedas Nr. 4 Šviesduobių apskardinimas, 1 lapas; - Priedas Nr. 5 Laiptelių aikštelės naujos dangos įrengimas, 1 lapas; - Priedas Nr. 6 Įėjimo uždengimas, 1 lapas.		

Šalių atstovų parašai

Generalinis direktorius
Adrijus Jusas

Generalinis direktorius
Egidijus Šydeikis

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Valstybės įmonė Registrų Centras
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Susitarimas dėl 2022 m. Gruodžio 27 d. Administracinių pastatų adresu studentų g. 39, Vilnius kapitalinio remonto darbų viešojo pirkimo–pardavimo sutarties nr. St-454 (5.7 e)
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-15 Nr. ST-11 (5.7 Mr)
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Adrijus Jusas Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-10 13:08
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-10 13:09
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA-2
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-17 10:44 - 2028-11-15 10:44
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Šydkis Generalinis direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-15 13:06
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-16 00:09
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-05 15:00 - 2028-06-03 23:59
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-15 14:40
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-15 14:40
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2023-12-08 10:22 - 2028-12-06 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	6
Pagrindinio dokumento priedamų dokumentų skaičius	0
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	6. Apsidengimas.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	3. Metalinis pandusas.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	1. Atraminės sienelės apdaila.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	5. Laiptų aikštelės padengimas.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-

Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	4. Šviesduobių skardinimas.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	2. Oro užuolaidos atsisakymas.xlsx
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240104.4
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-02-12)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-02-12 nuorašą suformavo
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-

PDFfill PDF Editor with Free Writer and Tools