

**SUSITARIMAS Nr. 3 /SRV-
DĖL 2020 M. LAPKRIČIO 11 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SRV-517
PAKEITIMO IR SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMO**

2022 m. rugpjūčio d.
Biržai

Biržų rajono savivaldybės administracija, juridinio asmens kodas 188642660, kurios registruota buveinė yra Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama Savivaldybės administracijos direktorės Irutės Varzienės, (toliau – Užsakovas), ir akcinė bendrovė „Panevėžio statybos trestas“, juridinio asmens kodas 147732969, kurios registruota buveinė yra P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama generalinio direktoriaus Egidijaus Urbono, (toliau – Rangovas), toliau kartu šiame susitarime vadinamos „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“,

vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdamos į tai,

- kad dėl Rusijos Federacijos pradėto karo prieš Ukrainos Respubliką Užsakovas ir Rangovas susidūrė su sunkumais, vykdydami 2020 m. lapkričio 11 d. Statybos rangos sutartį Nr. SRV-517 (su visais papildymais ir pakeitimais; toliau – Sutartis), kad Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2022 m. kovo 30 d. nutarimu Nr. 280 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 13, 14 ir 15 dalių nuostatų įgyvendinimo“ nustatyti su tuo susiję ribojimai tiesiogiai įtakojo statybos darbų bendrą kainų lygio kitimą;
- kad žymiai pabrango kai kurios statybinės medžiagos, energijos ištekliai ir kiti resursai, o nei Užsakovas, nei Rangovas iš anksto negalėjo numatyti aplinkybių, dėl kurių pasikeitė statybos darbų kaina;
- tokios apimties statybos darbų bendro kainų lygio kitimo negalėjo numatyti nei Užsakovas, skelbdamas konkursą, nei Rangovas, teikdamas pasiūlymą, nes aukščiau minimos aplinkybės neegzistavo iki pirkimo pradžios ir (ar) pasiūlymo pateikimo pradžios ir (ar) Sutarties sudarymo metu, o tapo žinomos tik po Sutarties sudarymo ir kainų rinkoje pokytis turi didelę įtaką Sutarties kainai;
- nurodytų aplinkybių, Šalis, inicijuojanti Sutarties pakeitimą, negali kontroliuoti;
- Sutarties Šalys šių aplinkybių Sutarties sudarymo metu negalėjo protingai numatyti;
- Rangovas nebuvo prisiėmęs esamų aplinkybių atsiradimo rizikos;
- taip pat į Rangovo 2022 m. rugpjūčio 4 d. raštą Nr. 32-338 „Dėl 2020 m. lapkričio 11 d. Statybos rangos sutarties Nr. SRV-517 kainos perskaičiavimo“,

sudarė šį susitarimą dėl 2020 m. lapkričio 11 d. Statybos rangos sutarties Nr. SRV-517 pakeitimo ir Sutarties kainos perskaičiavimo (toliau – Susitarimas), kuriuo

s u s i t a r ė:

1. Papildyti Sutartį 9.9.3¹ punktu ir jį išdėstyti taip:

„9.9.3¹. Dėl per trumpą laikotarpį smarkiai išaugusių (pakitusių) statybos sąnaudų elementų kainų Sutarties kaina peržiūrima, nesilaikant Sutarties 9.9.3 punkte nustatyto Sutarties kainos peržiūros dažnumo ir statybos Darbų atlikimo termino. Sutarties kaina perskaičiuojama laikantis šių nuostatų:

9.9.3¹.1. Sutarties kaina perskaičiuojama pagal Sutartį neatliktų statybos darbų vertę padauginant iš Lietuvos Respublikos statistikos departamento (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiamo statybos sąnaudų elementų kainų indekso, taikomo *inžineriniams statiniams* (toliau – Indeksas), pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal toliau nurodytą formulę:

$$K = IPb / IPr$$

Kur:

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-24

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje;

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje;

Laikotarpis yra bet koks laikotarpis, kurio pradžia yra ne ankstesnė, negu Sutarties pasirašymo diena, pabaiga ne vėlesnė, negu paskutiniojo Atliktų darbų akto pagal Sutartį sudarymo diena.

9.9.3^{1.2}. Sutarties kainos peržiūros dažnumas nėra ribojamas. Vėlesnis kainų perskaičiavimas negali apimti laikotarpio, už kurį jau buvo atliktas perskaičiavimas.

9.9.3^{1.3}. Perskaičiuojamos Rangovui mokėtinos sumos tik už statybos darbus, o už kitus, nei statybos darbai, darbus (Darbo projekto parengimas, archeologinių tyrimų atlikimas, dokumentų, reikalingų statybai užbaigti, parengimas ir pan.) mokėtinos sumos neperskaičiuojamos.

9.9.3^{1.4}. Jeigu Darbai vėluoja dėl priežasčių, dėl kurių Rangovas neįgyja teisės į Darbų atlikimo terminų pratęsimą, uždelstų statybos darbų kaina neperskaičiuojama dėl kainų lygio kilimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra didesnis nei 1,05), bet turi būti perskaičiuojama dėl kainų lygio kritimo (kai Indekso pokyčio koeficientas yra mažesnis nei 0,95).

9.9.3^{1.5}. Susitarimas padidinti/sumažinti Sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.“.

2. Perskaičiuoti pagal Sutartį neatliktų statybos darbų vertę, kuri 2022-07-25 yra 910 988,73 Eur be PVM (1 102 296,36 Eur su PVM), ją padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, apskaičiuoto pagal 9.9.3^{1.1} punkte nurodytą formulę $K = IPb / IPr$:

$$K = 1,213 (136,4287 / 112,4518),$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr (Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje, t. y. Sutarties pasirašymo dieną – 2020-11-11), taikomas 2020-11 Indeksas – 112,4518;

IPb (Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje, t. y. – 2022-07-25), taikomas 2022-05 Indeksas – 136,4287.

3. Perskaičiuota neatliktų statybos darbų suma – 1 105 029,33 Eur be PVM (910 988,73 x 1,213), 1 337 085,49 Eur su PVM.

4. Pakeisti Sutarties 3.4 punkto eilutes „Pradinė sutarties vertė“, „Sutarties kaina“ ir „iš kurių PVM sudaro“ ir jas išdėstyti taip:

„Pavadinimas“	Punktas	Duomenys ir sąlygos
Pradinės sutarties vertė	1.10	2 123 022,00 eurų be PVM
Sutarties kaina,	9.1	2 568 856,62 eurų (du milijonai penki šimtai šešiasdešimt aštuoni tūkstančiai aštuoni šimtai penkiasdešimt šeši eurai ir 62 ct) su PVM
iš kurių PVM sudaro	9.1	445 834,62 eurų (keturi šimtai keturiasdešimt penki tūkstančiai aštuoni šimtai trisdešimt keturi eurai ir 62 ct) “

5. Pakeisti Veiklų sąrašus (I ir II etapai; pridedama).

6. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

7. Šis Pakeitimas yra sudėtinė ir neatskiriama Sutarties dalis.

8. Susitarimas sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai Šaliai.

JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR MOKĖJIMO REKVIZITAI

UŽSAKOVAS:

RANGOVAS:

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-24

Biržų rajono savivaldybės administracija
Vytauto g. 38, LT-41143 Biržai
Įstaigos kodas 188642660
Ne PVM mokėtoja
Ats. sąskaita LT724010041300020052
Tel. (8 450) 43 133; faks. (8 450) 43 134
El. paštas savivaldybe@birzai.lt

Administracijos direktorė

Irutė Varzienė

A. V.

AB „Panevėžio statybos trestas“
P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Įmonės kodas 147732969
PVM kodas LT477329610
Ats. sąskaita LT947300010000074994
Tel. (8 45) 50 55 17, faksas (8 45) 50 55 20
El. paštas: pst@pst.lt

Generalinis direktorius

Egidijus Urbonas

A. V.

Biržų rajono savivaldybės administracija
Administracijos direktorei Irutei Varzienei

2022-08-04 Nr. 32-338

savivaldybe@birzai.lt

DĖL 2020 M. LAPKRIČIO 11 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SRV-517 KAINOS PERSKAIČIAVIMO

AB „Panevėžio statybos trestas“ (toliau – Rangovas) vykdo 2020-11-11 su Biržų rajono savivaldybės administracija pasirašytą statybos rangos sutartį Nr. SRV-517 (toliau – Sutartis) dėl kitos paskirties inžinerinių statinių statybos Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo darbų, Darbo projektų, archeologinių tyrimų, kadastrinių matavimų atlikimo ir kitos techninės dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimui (I ir II etapų darbai) parengimo (toliau – Darbai).


Atsižvelgdami į tai, kad:

Dėl vasario 24 d. Rusijos Federacijos pradėto karo prieš Ukrainą¹, Rusijos Federacijai ir Baltarusijos Respublikai pritaikytų tarptautinių sankcijų² ir šių valstybių nustatytų atsakomųjų sankcijų, statybinių medžiagų tiekimas iš paveiktų teritorijų vėluoja arba yra nutrauktas. Dėl šių priežasčių, Rangovas susiduria su Sutarčiai vykdyti reikalingų medžiagų tiekimo sutrikimais bei reikšmingu šių medžiagų pabrangimu. Atsižvelgiant į iš tiekėjų gaunamą informaciją, matome, kad dėl pasaulinės ir vietinių rinkų reakcijos, žaliavų kainos esmingai pasikeitė, taip pat susidarė žaliavų trūkumas. Taip pat pridedame pagrindinių medžiagų pirkimo sąskaitas palyginimui iki karo ir šio laikotarpio, kai kainų pokytis (pabrangimas) už kurą sudaro 97 proc., smėlį 29,4 proc., skaldą 108, 5 proc., vejų bordiūrus 26 proc., trinkeles 27 proc., granito trinkeles 24,1 proc., Šios medžiagos yra pagrindinės, atliekant Sutartyje numatytus statybos darbus. Bendra medžiagų vertė sudaro didelę dalį sutarties vertės (49 proc.).

¹ <https://www.infolex.lt/ta/738702>

² <https://www.consilium.europa.eu/lt/policies/sanctions/restrictive-measures-against-russia-over-ukraine/>





Esant minėtoms sąlygoms rinkoje, susiklostė Sutarties 9.9.3 punkte numatytos aplinkybės perskaičiuoti Sutarties kainą.

tarp Šalių 2021-12-29 buvo sudarytas susitarimas dėl Darbų stabdymo 3 (trims) mėnesiams, pagal kurį atnaujinus darbų vykdymą darbai atliekami per jiems likusį laikotarpį, kuris buvo likęs iki sustabdymo. Remiantis Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės viešai prieinamais, aktualiais duomenimis³, statybos kainų vidutinis metinis pokytis yra daugiau nei 5 procentai.

Kaip Šalys susitarė 2022-07-14 vykusio pasitarimo metu, Sutarties kaina bus perskaičiuojama remiantis aktualiais statistiniais duomenimis apie inžinerinių statinių statybos elementų kainų pokyčius.

Vadovaujantis tuo, kas išdėstyta, prašome, remiantis Sutarties 9.9.3 punkto sąlygomis, perskaičiuoti likusių atlikti statybos darbų kainą. Likusių neatliktų perskaičiuojamų statybos darbų vertė 2022-08 – 01 yra 905336,28 Eur be PVM (46,9 proc.).

PRIDEDAMA:

1. Tiekėjų sąskaitų kopijos 13 psl.
2. Veiklų sąrašas po perskaičiavimo 2 psl.

AB „Panevėžio statybos trestas“

Generalinis direktorius Egidijus Urbonas

[L. Sivickienė lsivickiene@pst.lt]

³ Informacija skelbiama <http://www.stat.gov.lt/>



PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Nr. 10L548491

Biržų rajono savivaldybės administracijos
Bendrasis skyrius

Gauta

2022-08-05 Nr. R-2517

Išrašymo data: 2021.03.04 14:06

Tiekimo data: 2021.03.04

PARDAVĖJAS

Įmonė: Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva"
Adresas: Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Mažeikių r. sav., LT-89453, Lietuva
Registracija: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 166451720
PVM mokėtojo kodas: LT664517219
A/S: LT24704406000004128, AB SEB bankas

PIRKĖJAS

Įmonė: AB PANEVĖŽIO STATYBOS TREŠTAS
Adresas: P. Puzino g. 1, Panevėžys, LT-35173, Lietuva
Įmonės kodas: 147732969
PVM mokėtojo kodas: LT477329610

Kita informacija

Sutarties Nr. ir data: LT/21/101/T/SN/I, 2020.12.18
Mokėjimo sąlygos: Per 15 kal.d. nuo sąskaitos išrašymo datos
Pristatymo sąlygos: CPT AB „Klaipėdos nafta“ Subačiaus naftos terminalas
Pristatymo vieta: Tinklų g. 7, Panevėžys
Vežimo dokumento Nr. ir data: ORB-393710, 2021.03.04

Prekės (paslaugos) pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR	Suma, EUR
Dyzelinas su RRME (7%), F klasė 6.79%, KN kodas: 27102011	m³	18.138	429.54	7 791.00
faktinis kiekis (l): 17 995; faktinis kiekis (t): 15.240; faktinė temperatūra, °C: 6.6; faktinis tankis, esant faktinei temperatūrai (kg/m³): 846.9; tankis esant 15°C (kg/m³): 840.2 Akcinės biodyzelinai	m³	18.138	372.00	6 747.34
Viso (apmokestinamoji vertė)				14 538.34
PVM 21%				3 053.05
Viso sumą apmokėjimui:				17 591.39

Sąskaitą išrašė: Krovos vadovas - ugniagesys Paulius Baranauskas

Pastabos:

Priskaičiuota PVM suma : PVM %

Mokėjimo pavedime prašome nurodyti sąskaitos numerį ir datą: 10L548491, 2021.03.04

Kitos pastabos:

t-masė (tonomis vakuume), m³-tūris (kubiniai metrai)
Produktų kilmės šalis: Lietuva



Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-24

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA Nr. 10L677214

Išrašymo data: 2022.06.23 13:43

Tiekimo data: 2022.06.23

PARDAVĖJAS

Įmonė: Akcinė bendrovė "ORLEN Lietuva"
Adresas: Mažeikių g. 75, Juodeikių k., Mažeikių r. sav., LT-89453, Lietuva
Registracija: Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras
Įmonės kodas: 166451720
PVM mokėtojo kodas: LT664517219
A/S: LT24704406000004128. AB SEB bankas

PIRKĖJAS

Įmonė: AB PANEVŽIO STATYBOS TRESTAS
Adresas: P. Puzino g. 1, Panevėžys, LT-35173, Lietuva
Įmonės kodas: 147732969
PVM mokėtojo kodas: LT477329610

Kita informacija

Sutarties Nr. ir data: LT/22/056/T/SN/I, 2021.12.10
Mokėjimo sąlygos: Per 15 kal.d. nuo sąskaitos išrašymo datos.
Pristatymo sąlygos: CPT AB „Klaipėdos nafta“ Subačiaus naftos terminalas
Pristatymo vieta: Tinklų g. 7, Panevėžys
Vežimo dokumento Nr. ir data: ORB-486847, 2022.06.23

Prekės (paslaugos) pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Kaina, EUR	Suma, EUR
Dyzelinas su RRME, C klasė 7.04%, KN kodas: 27102011	m³	17.908	1 207.74	21 628.21
faktinis kiekis (l): 17 998; faktinis kiekis (t): 15.045; faktinė temperatūra, °C: 21.0; faktinis tankis, esant faktinei temperatūrai (kg/m³): 835.9; tankis esant 15°C (kg/m³): 840.1 Akcinis biodyzelinui	m³	17.908	372.00	6 661.78
Viso (apmokstinamoji vertė)				28 289.99
PVM 21%				5 940.90
Viso suma apmokėjimui:				34 230.89

Sąskaitą išrašė: Naftos produktų skyriaus krovybos vadovė Irina Petrulienė

Pastabos:

Priskaičiuota PVM suma : PVM %
Mokėjimo pavedime prašome nurodyti sąskaitos numerį ir datą: 10L677214, 2022.06.23

Kitos pastabos:

t-masė (tonomis vakuume), m³-tūris (kubiniai metrai)
Produktų kilmės šalis: Lietuva

Bonilas Guolantis GH

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-24

Vytautas Žilys ✓
Filialas "Gerbusta"
2021-10-01 10:50:10 EEST

Kęstutis Kastrickas ✓
Filialas "Gerbusta"
2021-10-05 08:38:14 EEST

INVOICE

Nr. LAS 115

2021.gada 30.septembrī

2021-09-30

Pārdevējs/ Seller:

„SIA „Lāses”:

Adrese: Bauskas raj., Vecsaules pag.Lāses, LV3936

Reģistrācijas nr. 40003796414

PVN Nr. LV40003796414

SWEDBANK

SWIFT1 kods HABALV22

Konta Nr. LV70HABA0551012284486

Izsniegšanas adrese: Karjers Bauzas.Bārbele, Vecumnieku novads.

Pircējs/ Buyer:

Pircējs/ Buyer: AB "Panevėžio statybos trestas"

P.Puzino 1, LT-35173 Panevėžys

kods147732969

PVN maksātāja kods LT477329610

Ab SEB Banka

LT517044060002635252

Preces/ Goods:

Nr.p.k.	Preču nosaukums	mērv.	daudzums	cena EUR	summa EUR	summa EUR
1.	Smiltis ar piegādi- smelis 9 grūza x18 m3(CMR1-CMR9) <i>3-571737</i>	M3	162	8,50	1377	1377.00

Summa vārdiem: Viens tūkstošis trīs simti septiņdesmit septiņi eiro un
00 centu

0 % PVN likme piemērota pēc likuma „Par pievienotās vērtības nodokli
43.panta 4 daļas”.

	1377.00

Rēķinu sagatavoja Elīna Baltgalve

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-24

AB PST
Filialas „GERBUSTA”
Statybų vadovas
Vytautas Žilys

Vytautas Žilys

Filialas "Gerbusta"

2022-07-04 13:35:49 EEST

Kęstutis Kastrickas

Filialas "Gerbusta"

2022-07-04 16:06:15 EEST

INVOICE

Nr. LAS 64

2022.gada 30.jūnijā

2022-06-30

Pārdevējs/ Seller:

„SIA „Lāses”:

Adrese: Bauskas raj., Vecsaules pag.Lāses, LV3936

Reģistrācijas nr. 40003796414

PVN Nr. LV40003796414

SWEDBANK

SWIFT kods HABALV22

Konta Nr. LV70HABA0551012284486

Izsniegšanas adrese: Karjers Vēsmiņas, Bārbele, Vecumnieku novads.

Pircējs/ Buyer:

Pircējs/ Buyer: AB "Panevėžio statybos trestas"

P.Puzino 1, LT-35173 Panevėžys

kods 147732969

PVN maksātāja kods LT477329610

Ab SEB Banka

LT517044060002635252

Preces/ Goods:

Nr.p.k.	Preču nosaukums	mērv.	daudzums	cena EUR	summa EUR	summa EUR
1.	Smilts ar piegādi- smelis 6 grūza x18 m3(CMR 1-CMR 6)	M3	108	11,00	1188,00	1188,00

Summa vārdiem: Viens tūkstotis simtu astoņdesmit astoņi eiro un 00 centu

0 % PVN likme piemērota pēc likuma „Par pievienotās vērtības nodokli 43.pantā 4 daļā”.

	1188,00

Valdes loceklis

Dzintars Burkovskis

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-24

AB PST
Filialas "GERBUSTA"
Statybos vadovs
Vytautas Žilys

Vytautas Žilys
Filialas "Gerbusta"
2021-09-30 14:08:13 EEST

Dzidra Blauzdiene
Filialas "Gerbusta"
2021-09-30 15:24:55 EEST

Kęstutis Kastrickas
Filialas "Gerbusta"
2021-10-01 11:17:34 EEST

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

Psl. nr. 1

Serija DOL

Nr. 0132834

2021 m. rugsėjo 28 d.

Pardavėjas:

AB "Dolomitas"

Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., Pakruojo r. sav., Lietuva

Įmonės kodas: 167900844

PVM mokėtojo kodas: LT679008415

VĮ Registrų centras Šiaulių fil., reg. Nr. 047938 200

Pirkėjas:

AB "Panevėžio statybos trestas"

P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys, Lietuva

Įmonės kodas: 147732969

PVM mokėtojo kodas: LT477329610

Bankas: AB SEB bankas,
A/s: LT347044060006395666
SWIFT kodas: CBVILT2XXXX

Sąskaitą apmokėti iki 21-10-28 pagal pardavimo-pirkimo sutartį Nr. 038/2021/KD-DL.

Prekės/paslaugos pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Kaina, EUR	Suma, EUR
Dolomito atsijų ir skaldos mišinys fr 0-45 mm	Tonos	24,88	6,50	161,72
Suma be PVM, EUR:				161,72
PVM 21%, EUR:				33,96
Suma su PVM, EUR:				195,68

Suma su PVM žodžiais: Vienas šimtas devyniasdešimt penki eurai 68 ct.

Sąskaita siunčiama gavėjui elektroniniu paštu.

Važtaraščių Nr.
24820

Radvilos g., Biržai

Sąskaitą išrašė:

.....
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

INFORMUOJAME, kad ši sąskaita yra apdrausta prekybinio kredito draudimu. Vėlavimo atveju ji bus perduota draudimui. Tikimės sklandaus bendradarbiavimo.

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-24

Laura

Vytautas Žilys

Filialas "Gerbusta"

2022-05-31 13:15:45 EEST

Dzidra Blauzdienė

Filialas "Gerbusta"

2022-05-31 14:26:56 EEST

Kęstutis Kastrickas

Filialas "Gerbusta"

2022-06-01 16:11:28 EEST

PVM SĄSKAITA FAKTŪRA

Psl. nr. 1

Serija DOL

Nr. 0141750

2022 m. gegužės 16 d.

Pardavėjas:

AB "Dolomitas"

Dolomito g. 6, Petrašiūnų k., Pakruojo r. sav., Lietuva

Įmonės kodas: 167900844

PVM mokėtojo kodas: LT679008415

VĮ Registrų centras Šiaulių fil., reg. Nr. 047938 200

Pirkėjas:

AB "Panevėžio statybos trestas"

P. Puzino g. 1, 35173 Panevėžys, Lietuva

Įmonės kodas: 147732969

PVM mokėtojo kodas: LT477329610

Bankas: AB SEB bankas,

A/s: LT347044060006395666

SWIFT kodas: CBVILT2XXXX

Sąskaitą apmokėti iki 22-06-15 pagal pardavimo-pirkimo sutartį Nr. 120/2022/KD-DL.

Prekės/paslaugos pavadinimas	Mat. vnt.	Kiekis	Kaina, EUR	Suma, EUR
Dolomito atsijų ir skaldos mišinys fr 0-22 mm <i>51.65: 1,76 = 89.41 m³</i>	Tonos	51,65	13,56	700,37
Suma be PVM, EUR:				700,37
PVM 21%, EUR:				147,08
Suma su PVM, EUR:				847,45

Suma su PVM žodžiais: Aštuoni šimtai keturiasdešimt septyni eurai 45 ct.

Sąskaita siunčiama gavėjui elektroniniu paštu.

Važtaraščių Nr.

71239 71340

Radvilos g., Biržai

AB PST
Filialas "GERBUSTA"
Sąskaitos vadovas
Vytautas Žilys

Sąskaitą išrašė:

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

INFORMUOJAME, kad ši sąskaita yra apdrausta prekybinio kredito draudimu. Vėlavimo atveju ji bus perduota draudimui. Tikimės sklandaus bendradarbiavimo.

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-24

Vytautas Žilys

Filialas "Gerbusta"

2021-08-03 13:40:45 EEST

Dzidra Blauzdienė

Filialas "Gerbusta"

2021-08-03 13:48:34 EEST

Kęstutis Kastrickas

Filialas "Gerbusta"

2021-08-06 10:28:53 EEST

betono mozaika

PVM Sąskaita faktūra

Serija ir Nr. BMP-0016627

Data 2021.07.20

Puslapis 1

Pardavėjas **Betono mozaika, UAB**
Įmonės kodas 141524826, PVM kodas: LT415248219
Adresas Liepų g. 87N, Klaipėda, LT-92195, LTU
Mokėti į Swedbank AB, kodas: 73000
Sąskaita LT257300010002300446
SWIFT HABALT22
Mokėti į
Sąskaita
SWIFT

Pirkėjas **Panevėžio statybos trestas, AB**
Įmonės kodas/A.k. 147732969, PVM kodas: LT477329610
Adresas P. Puzino g. 1, Panevėžys, PN, LTU
Bankas
Sąskaita

Vežėjas **Betono mozaika, UAB**
Įmonės kodas/A.k. 141524826, PVM kodas: LT415248219
Adresas Liepų g. 87N, Klaipėda, LT-92195, LTU

Pardavimas 0344249

Prekės kodas	Prekės/paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	m2	Kaina	Suma
AV-702-V_N	Galvės bordiūras Via A 1S 1000x150x220	vnt	30,00000		4,30000	129,00
AU-702-V_N	Galvės bordiūras Via A 1S 1000x150x220	vnt	18,00000		4,30000	77,40
AU-712-V_N	Galvės bordiūras Via 1000x150x300 10-260369	vnt	180,00000 228 vnt.		4,50000	810,00
PD-102	Padėklai 120x100	vnt	12,00000		14,00000	168,00
					Iš viso	1184,40 EUR
					PVM 21%	248,72 EUR
					Mokėjimo suma	1433,12 EUR

Suma žodžiais Vienas tūkstantis keturi šimtai trisdešimt trys eurai 12 centų

Aš, pirkėjas/igaliotas pirkėjo atstovas, pasirašydamas šią PVM sąskaitą faktūrą patvirtinu, kad su gamintojo internetiniame puslapyje www.betonomozaika.lt teikiama informacija prekių pirkėjui/naudotojui, t.y. su Betoninių gaminių įrengimo ir eksploatavimo minimaliais reikalavimais ir Garantinėmis sąlygomis, esu tinkamai susipažinęs.

Aš, pirkėjas/igaliotas pirkėjo atstovas, pasirašydamas šią PVM sąskaitą faktūrą patvirtinu, kad esu tinkamai susipažinęs su teise grąžinti per 90 kalendorinių dienų pardavėjo parduotus padėklus ir atgauti už juos sumokėtus pinigus.

Produkto išleidimo į rinką metu, pakuotės atitinka LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme pakuotėms nustatytus reikalavimus ir 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 1994 L 365, p. 10) su paskutiniaisiais pakeitimais ir priskirtų harmonizuotų Europos Sąjungos standartų, atitinkamus reikalavimus.

Aš, pirkėjas/igaliotas pirkėjo atstovas, pasirašydamas šią PVM sąskaitą faktūrą, patvirtinu, kad suprantu, jog pardavėjas UAB „Betono mozaika“ šioje PVM sąskaitoje faktūroje ir kituose su šiuo sandoriu susijusiuose dokumentuose nurodytus mano asmens duomenis tvarkys teisėto intereso pagrindu, sandorio sudarymo ir vykdymo tikslu. Esu susipažinęs/ susipažinusi su UAB „Betono mozaika“ privatumo politika, kurią galima rasti adresu www.betonomozaika.lt. Šios PVM sąskaitos-faktūros gavimas el. paštu yra prilyginamas pirkėjo/ pirkėjo atstovo atliktam jos pasirašymui.

Taikoma tik PVM išankstinės sąskaitos faktūros atveju:

Prekės perduodamos/ pristatomos pirkėjui sutartais terminais, jeigu ši PVM išankstinė sąskaita faktūra buvo apmokėta iki joje nurodytos datos. Pirkėjas laikomas apmokėjęs šią PVM išankstinę sąskaitą faktūrą tada, kai mokėjimas gaunamas į pardavėjo banko sąskaitą. Pirkėjui vėluojant apmokėti šią PVM išankstinę sąskaitą faktūrą, šalys prekių perdavimo/ pristatymo klausimą sprendžia atskirai.

Sumokėti iki: 2021-09-03

Svoris: 21,88 t

Krovinyų pakrautas: S.Kerbedžio g. 52A, Panevėžys, LT-35113, LTU

Pakrovimo data/laikas: 2021-07-20 07:51:32

Iškrovimo adresas: Birutės g., Biržai, LTU

Numatomas iškrovimas: 2021-07-20

Vairuotojas: Šarūnas Bačiauskas

Transporto priemonė (Markė, Valst. Nr.): MB, DHZ259 Priekaba CG987

Krovinių transportuoti priėmęs asmuo: Šarūnas Bačiauskas

Važtaraščio Nr.: VBMP-0007760

Sąskaitą išrašė	Prekes priėmė:
Klientų aptarnavimo vadybininkė Renata Marozienė	<i>Biržai Radvilu</i>
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)	(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Prekės išdavė:	Krovinyų gautas (data, laikas):
Sandėlininkas-autokrautuvo vairuotojas Gražvydas Gedydas	Iškrovimo pradžios laikas:
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)	Iškrovimo pabaigos laikas:
Nuorašas tikras	AB PST Filialas "GERBUSTA" Statybos vadovas Vytautas Žilys

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-24

Vytautas Žilys

Filialas "Gerbusta"

2021-07-08 11:24:20 EEST

Kęstutis Kastrickas

Filialas "Gerbusta"

2021-07-08 11:50:41 EEST

betono mozaika

PVM Sąskaita faktūra

Serija ir Nr. BMP-0016272

Data 2021.06.07

Puslapis 1

Pardavėjas Betono mozaika, UAB

Įmonės kodas 141524826, PVM kodas: LT415248219

Įmonės įreg. Nr.

Adresas

Mokėti į

Sąskaita

SWIFT

Mokėti į

Sąskaita

SWIFT

Liepų g. 87N, Klaipėda, LT-92195, LTU

Swedbank AB, kodas: 73000

LT257300010002300446

HABALT22

Pirkėjas

Panevėžio statybos trestas, AB

Įmonės kodas/A.k.

147732969, PVM kodas: LT477329610

Adresas

P. Puzino g. 1, Panevėžys, PN, LTU

Bankas

Sąskaita

Vežėjas Betono mozaika, UAB

Įmonės kodas/A.k. 141524826, PVM kodas: LT415248219

Adresas

Liepų g. 87N, Klaipėda, LT-92195, LTU

Pardavimas 0335832

Prekės kodas	Prekės/paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	m2	Kaina	Suma
AS-609-V_N	Vejos bordiūras Veja 8x20 1000x80x200	vnt	572,00000		1,75000	1.001,00
PD-102	Padėklai 120x100	vnt	13,00000		10,00000	130,00
10-260563						
Iš viso					1131,00	EUR
PVM 21%					237,51	EUR
Mokėjimo suma					1368,51	EUR

Suma žodžiais Vienas tūkstantis trys šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai 51 centas

Aš, pirkėjas/įgaliotas pirkėjo atstovas, pasirašydamas šią PVM sąskaitą faktūrą patvirtinu, kad su gamintojo internetiniame puslapyje www.betonomozaika.lt teikiama informacija prekių pirkėjui/naudotojui, t.y. su Betoninių gaminių įrengimo ir eksploataavimo minimaliais reikalavimais ir Garantinėmis sąlygomis, esu tinkamai susipažinęs.

Aš, pirkėjas/įgaliotas pirkėjo atstovas, pasirašydamas šią PVM sąskaitą faktūrą patvirtinu, kad esu tinkamai susipažinęs su teise grąžinti per 90 kalendorinių dienų pardavėjo parduotus padėklus ir atgauti už juos sumokėtus pinigus.

Produkto išleidimo į rinką metu, pakuotės atitinka LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme pakuotėms nustatytus reikalavimus ir 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 1994 L 365, p. 10) su paskutiniaisiais pakeitimais ir priskirtų harmonizuotų Europos Sąjungos standartų, atitinkamus reikalavimus.

Aš, pirkėjas/įgaliotas pirkėjo atstovas, pasirašydamas šią PVM sąskaitą faktūrą, patvirtinu, kad suprantu, jog pardavėjas UAB „Betono mozaika“ šioje PVM sąskaitoje faktūroje ir kituose su šiuo sandoriu susijusiuose dokumentuose nurodytus mano asmens duomenis tvarkys teisėto intereso pagrindu, sandorio sudarymo ir vykdymo tikslu. Esu susipažinęs/ susipažinusi su UAB „Betono mozaika“ privatumo politika, kurią galima rasti adresu www.betonomozaika.lt. Šios PVM sąskaitos-faktūros gavimas el. paštu yra prilyginamas pirkėjo/ pirkėjo atstovo atliktam jos pasirašymui.

Taikoma tik PVM išankstinės sąskaitos faktūros atveju:

Prekės perduodamos/ pristatomos pirkėjui sutartais terminais, jeigu ši PVM išankstinė sąskaita faktūra buvo apmokėta iki joje nurodytos datos. Pirkėjas laikomas apmokėjęs šią PVM išankstinę sąskaitą faktūrą tada, kai mokėjimas gaunamas ir pardavėjo banko sąskaitą. Pirkėjui vėluojant apmokėti šią PVM išankstinę sąskaitą faktūrą, šalis prekių perdavimo/ pristatymo klausimą sprendžia atskirai.

Sumokėti iki: 2021-07-22

Svoris: 21,44 t

Krovinyos pakrautas: S Kerbedžio g. 52A, Panevėžys, LT-35113, LTU

Pakrovimo data/laikas: 2021-06-07 12:52:11

Iškrovimo adresas: Bielinio g. 1 A, Biržai, LTU

Numatomas iškrovimas: 2021-06-07

Vairuotojas: Šarūnas Bačiauskas

Transporto priemonė (Markė, Valst. Nr.): MB, DHZ259 Priekaba CG987

Krovinių transportuoti priėmęs asmuo: Šarūnas Bačiauskas

Važtaraščių Nr.: VBMP-0007514

AB PST
Filialas "GERBUSTA"
Statybos vadovas
Vytautas Žilys

Sąskaitą išrašė	Prekes priėmė:
Klientų aptarnavimo vadybininkė Renata Marozienė	<i>Brigita Radvilė</i>
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)	(pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Prekes išdavė:	Krovinyos gautas (data, laikas):
Sandėlininkas-autokrautuvo vairuotojas Gražvydas Gedvilas	Iškrovimo pradžios laikas:
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)	Iškrovimo pabaigos laikas:

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-24

Vytautas Žilys
Filialas "Gerbusta"
2022-07-04 14:49:54 EEST

Kęstutis Kastrickas
Filialas "Gerbusta"
2022-07-04 16:22:58 EEST



betono
mozaika

PVM Sąskaita faktūra

Serija ir Nr. BMP-0018620

Data 2022.06.23

Puslapis 1

Pardavėjas **Betono mozaika, UAB**
Įmonės kodas 141524826, PVM kodas: LT415248219
Įmonės įreg. Nr.
Adresas Liepų g. 87N, Klaipėda, LT-92195, LTU
Mokėti į Swedbank AB, kodas: 73000
Sąskaita LT257300010002300446
SWIFT HABALT22
Mokėti į
Sąskaita
SWIFT

Pirkėjas **Panevėžio statybos trestas, AB**
Įmonės kodas/A.k. 147732969, PVM kodas: LT477329610
Adresas P. Pužino g. 1, Panevėžys, PN, LTU
Bankas
Sąskaita

Vežėjas **Betono mozaika, UAB**
Įmonės kodas/A.k. 141524826, PVM kodas: LT415248219
Adresas Liepų g. 87N, Klaipėda, LT-92195, LTU

Pardavimas 0398197

Prekės kodas	Prekės/paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	m2	Kaina	Suma
AU-713-V_N	Įvažiavimo bordiūras Via C 1000x150x220	vnt	48,00000		5,20000	249,60
AU-712-V_N	Gatvės bordiūras Via 1000x150x300	vnt	90,00000		5,90000	531,00
AU-609-V_N	Vejos bordiūras Veja 8x20 1000x80x200	vnt	220,00000		2,20000	484,00

Iš viso 1264,60 EUR

PVM 21% 265,57 EUR

Mokėjimo suma 1530,17 EUR

Suma žodžiais Vienas tūkstantis penki šimtai trisdešimt eurų 17 centų

Aš, pirkėjas/įgaliotas pirkėjo atstovas, pasirašydamas šią PVM sąskaitą faktūrą, patvirtinu, kad esu tinkamai susipažinęs su:

- betoninių gaminių įrengimo ir eksploatavimo minimaliais reikalavimais ir Garantinėmis sąlygomis.

- teise per 90 kalendorinių dienų grąžinti pardavėjo parduotus padėklus ir atgauti už juos sumokėtus pinigus.

- UAB „Betono mozaika“ privatumo politika, kurią galima rasti adresu www.betonomozaika.lt. Suprantu, jog pardavėjas UAB „Betono mozaika“ šioje PVM sąskaitoje faktūroje ir kituose su šiuo sandoriu susijusiose dokumentuose nurodytus mano asmens duomenis tvarkys teisėto intereso pagrindu, sandorio sudarymo ir vykdymo tikslu. Šios PVM sąskaitos faktūros gavimas el. paštu yra prilyginamas pirkėjo/pirkėjo atstovo atliktam jos pasirašymui.

Produkto išleidimo į rinką metu, pakuotės atitinka LR Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatyme nustatytus reikalavimus ir 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvai 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (OL 1994 L 365, p.10) su paskutiniais pakeitimais ir priskirtų harmonizuotų ES standartų, atitinkamus reikalavimus.

Sumokėti iki: 2022-08-07

Svoris: 20,77 t

Krovinyos pakrautas: S.Kerbedžio g. 52A, Panevėžys, LT-35113, LTU

Pakrovimo data/laikas: 2022-06-23 14:34:13

Iškrovimo adresas: RADVILOS G. BIRŽAI, LTU

Numatomas iškrovimas: 2022-06-23

Vairuotojas: Šarūnas Bačiauskas

Transporto priemonė (Markė, Valst. Nr.): MB, DHZ259 Priekaba CG987

Krovinį transportuoti priėmęs asmuo: Šarūnas Bačiauskas

Važtaraščio Nr.: VBMP-0009159

Sąskaitą išrašė Klientų aptarnavimo vadybininkė Renata Marozienė (pareigos, vardas, pavardė, parašas)	Prekes priėmė: (pareigos, vardas, pavardė, parašas)
Prekes išdavė: Sandėlininkas-autokrautuvo vairuotojas Gražvydas Gedvilas (pareigos, vardas, pavardė, parašas)	Krovinyos gautas (data, laikas): Iškrovimo pradžios laikas: Iškrovimo pabaigos laikas:

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-24

Gerda Bartkienė

Filialas "Gerbusta"

2021-06-29 16:30:57 EEST

Vytautas Žilys

Filialas "Gerbusta"

2021-06-30 12:35:32 EEST

Kęstutis Kastrickas

Filialas "Gerbusta"

2021-06-30 16:27:38 EEST



BRI-035086

BRIKERS

YPATINGOS
TRINKELĖS

PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA Nr. BRI-035086

2021.06.15.

Pardavėjas:	Brikers LT UAB	Kodas:	303199222
Juridinis adresas:	R. Kalantos g. 85, Kaunas, LT-52310, Lietuva	PVM kodas:	LT100008218315
Pakrovimo adresas:	R. Kalantos g. 85, LT-52310, Kaunas	Informacija apie atsiskaitymą:	Citadele bankas AB
		Sąskaita:	LT92729000013467690
Gavėjas:	Panevėžio statybos trestas AB	Kodas:	147732969
Juridinis adresas:	P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys	PVM kodas:	LT477329610
Pristatymo adresas:	Biržai gatvės, Biržai	Informacija apie atsiskaitymą:	AB Swedbank
Kontaktinis asmuo:	868640897	Sąskaita:	LT947300010000074994
Vežėjas:	Movere UAB	Kodas:	211758190
Juridinis adresas:	Juodkiškio g. 50, LT-57232 Kėdainiai	PVM kodas:	LT117581917
Automobilis:	JDL858 CC218		
Vairuotojas:	Vytautas Šaduikis		
Operacijos tipas:	Pristatymas BE IŠKROVIMO	Pastabos:	
Apmokėjimo tipas:			
Apmokėjimo terminas:	2021.07.15.		

Npk.	Kodas	Pavadinimas ir tipas	Kiekis	Matas	Vieneto kaina	PVM	Suma Be PVM
1	PR8P	Prizma 8 PILKA grindinio trinkelė LT EAN: 10-253-2-1	138.24	m2	8.15	21%	1126.66
2	PAL	PALETĖ "Brikers" 100*120 cm EAN:	16	vnt	7.00	21%	112.00

Bendra suma be PVM:	EUR	1238.66
PVM 21%:	EUR	260.12
Bendra suma:	EUR	1498.78
Išankstinis mokėjimas:	EUR	0.00
Mokėjimo suma:	EUR	1498.78

Suma žodžiais: Vienas tūkstantis keturi šimtai devyniasdešimt aštuoni eurai septyniasdešimt aštuoni cent.

Mokėdami sąskaitą, nurodykite šį užsakymo numerį: **BRI-035086**

Sąskaita faktūra bus išsiųsta gavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu per 1 darbo dieną.

Transportavimo padėklių grąžinimo laikotarpis - 3 mėnesiai.

Transporto padėklai priimami kiekvieną darbo dieną nuo 09.00 iki 16.00 val., Adresu: R. Kalantos g. 85, Kaunas.

Eksplotacinių savybių deklaracija (pagal ES reglamentą Nr. 157 / 2014) ir eksploataavimo taisyklės Nr. 11 galima rasti elektroniniu būdu: www.brikers.lt

Dokumentą paruošė:

Laura Brazauskaitė

Vardas, Pavardė

2021.06.15.

Pirkėjo atstovas:

AB PST
Filialas „GERBUSTA“
Statybos vadovas
Vytautas Žilys

Vardas, Pavardė

2021.06.15.

Radvil

parašas

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-24

Kęstutis Šidlauskas ✓
Filialas "Gerbusta"
2022-04-27 11:25:38 EEST



BRIKERS

Kęstutis Kastrickas ✓
Filialas "Gerbusta"
2022-04-28 16:43:33 EEST



PVM SĄSKAITA-FAKTŪRA Nr. BRI-041045

2022.04.26.

Pardavėjas: Brikers LT UAB
Kodas: 303199222
PVM kodas: LT100008218315
Juridinis adresas: R. Kalantos g. 85, Kaunas, LT-52310, Lietuva
Informacija apie atsiskaitymą:
Pakrovimo adresas: R. Kalantos g. 85, LT-52310, Kaunas
Citadele bankas AB
Sąskaita: LT927290000013467690

Gavėjas: Panevėžio statybos trestas AB
Kodas: 147732969
PVM kodas: LT47732961B
Juridinis adresas: P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Informacija apie atsiskaitymą:
Pristatymo adresas: Biržai gatvės, Biržai
AB Swedbank
Kontaktinis asmuo: Kęstutis 8 612 13786
Sąskaita: LT947300010000074994

Vežėjas: Movere UAB
Kodas: 211758190
PVM kodas: LT117581917
Juridinis adresas: Biochemikų g. 6, LT-57234 Kėdainiai
Automobilis: MDASS2 NB267
Vairuotojas: Jonas Vizbaras

Operacijos tipas: Pristatymas BE IŠKROVIMO
Pastabos:
Apmokėjimo tipas: Objektas

Apmokėjimo terminas: 2022.06.10.

Npk.	Kodas	Pavadinimas ir tipas	Kiekis	Matas	Vieneto kaina	PVM	Suma Be PVM
1	PAL	Paletė "Brikers" 100*120 cm EAN: 2700000663264	16	vnt	10.00	21%	160.00
2	PR8P	Prizma 8 PILKĄ grindinio trinkelė LT EAN: 4000290605102	138.24	m2	10.35	21%	1430.78

Bendra suma be PVM: EUR 1590.78
PVM 21%: EUR 334.06
Bendra suma: EUR 1924.84
Išankstinis mokėjimas: EUR 0.00
Mokėjimo suma: EUR 1924.84

Suma žodžiais: Vienas tūkstantis devyni šimtai dvysimt keturi eurai aštuoniasdešimt keturi cent.

Mokėdami sąskaitą, nurodykite šį užsakymo numerį: BRI-041045

Sąskaita faktūra bus išsiųsta gavėjo nurodytu elektroninio pašto adresu per 1 darbo dieną.

Transportavimo padėklų grąžinimo laikotarpis - 3 mėnesiai.

Transporto padėklai priimami kiekvieną darbo dieną nuo 09.00 iki 16.00 val., Adresas: R. Kalantos g. 85, Kaunas

Eksplotacinių savybių deklaracija (pagal ES reglamentą Nr. 157 / 2014) ir eksploatavimo taisyklės Nr. 11 galima rasti elektroniniu būdu:
www.brikers.lt

Dokumentą paruošė:

Kęstutis Kurmanavičius

Vardas, Pavardė

2022.04.26.

parosas

Pirkejo atstovas:

Vardas, Pavardė

2022.04.26.

parosas

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-24

Vytautas Žilys

Filialas "Gerbusta"

2021-08-03 14:28:29 EEST

Kęstutis Kastrickas

Filialas "Gerbusta"

2021-08-06 11:02:40 EEST

PVM Sąskaita-faktūra
Serija DDSLT Nr. 20210707

Pardavėjas

UAB „DD PROJECTS“

Laisves pr. 60–1107, Vilnius

Įmonės kodas 300596400

PVM kodas LT100002631315

a/s LT584010042401399432

AB bankas Luminor

Banko kodas 40100

SWIFT AGBLLT2X

info@ddprojects.lt

Pirkėjas

AB "Panevėžio statybos trestas"

P.Puzino 1, LT-35173 Panevėžys

Įmonės kodas 147732969

PVM kodas LT477329610

Data:

07-07-2021

Pavadinimas	Mato Vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Iš viso be PVM, Eur	Iš viso su PVM, Eur
Trinkelės pjautos viršus degintas SK-1 ~15*15*8cm	m2	90	41,50	3735,00	4519,35

3-260,370-2

Iš viso suma be PVM:

3735,00

PVM (21%) suma:

784,35

Iš viso suma su PVM:

4519,35

Mokama suma žodžiais: keturi tūkstančiai penki šimtai devyniolika Eur ir 35ct

Apmokėti ne vėliau kaip iki 2021/07/06d.

Biržai Rodvilas

AB PST
Filialas „GERBUSTA“
Statybos vadovas
Vytautas Žilys

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-24

Vytautas Žilys

Filialas "Gerbusta"

2022-05-12 16:15:42 EEST

Kęstutis Kastrickas

Filialas "Gerbusta"

2022-05-15 19:27:34 EEST

PVM Sąskaita-faktūra
Serija DDSLT Nr. 20220512

Pardavėjas

UAB „DD PROJECTS“

Laisves pr. 60–1107, Vilnius

Įmonės kodas 300596400

PVM kodas LT100002631315

a/s LT584010042401399432

AB bankas Luminor

Banko kodas 40100

SWIFT AGBLLT2X

info@ddprojects.lt

Pirkėjas

AB "Panevėžio statybos trestas"

P.Puzino 1, LT-35173 Panevėžys

Įmonės kodas 147732969

PVM kodas LT477329610

Data:

12-05-2022

Pavadinimas	Mato Vnt.	Kiekis	Vieneto kaina be PVM	Iš viso be PVM, Eur	Iš viso su PVM, Eur
Trinkelės pjautos viršus degintas SK-1 ~15*15*8cm	m2	90	41,50	3735,00	4519,35
Papildomi transportavimo kaštai	vnt	1	900,00	900,00	900,000

Iš viso suma be PVM: 4635,00

PVM (21%) suma: 973,35

Iš viso suma su PVM: 5608,35

Mokama suma žodžiais: penki tūkstančiai šeši šimtai aštuoni Eur ir 35ct

Apmokėti iki 2022m. birželio 10d.

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-24

Veiklų sąrašas

Kitos paskirties inžinerinių statinių statyba, Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo darbai. I etapas, teritorija Biržų piliavietė.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais, pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą																									Kaina (Eur) be PVM	Likutis 2022-07-25	Kainos likutis (Eur) be PVM po perskaičiavimo	Bendra sutarties kaina (Eur) be PVM po perskaičiavimo			
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	XVII mėnuo	XVIII mėnuo	XIX mėnuo	XX mėnuo	XXI mėnuo	XXII mėnuo	XXIII mėnuo	XXIV mėnuo	XXV mėnuo					XXVI mėnuo		
1.	Sklypo sutvarkymas							0,91%	3,02%	2,84%	14,77%			3,19%					8,14%	1,37%	6,52%			14,81%	14,81%	14,81%	9,81%	5,00%	806087,00	477409,78		579098,06	907775,28
2.	Susisiekimo dalis								2,00%		5,40%		4,62%	17,36%					0,67%					23,32%	18,32%	13,31%	10,00%	5,00%	160572,06	115532,47	140140,89	185180,48	
3.	Architektūros dalis									11,21%			29,00%					2,13%	7,25%	22,38%			6,34%	6,34%	6,35%	5,00%	4,00%	144686,94	40543,85	49179,69	153322,78		
4.	Statinio konstrukcijos								2,00%	14,36%	24,48%	31,78%											9,13%	9,13%	9,12%			55841,14	16406,23	19900,76	59335,67		
5.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas						34,45%	2,00%	52,63%											3,44%			3,74%	3,74%				27731,00	2630,37	3190,64	28291,27		
6.	Lauko elektrotechnika																						30,00%	30,00%	20,00%	10,00%	10,00%	14520,20	14520,20	17613,00	17613,00		
7.	Lauko elektrotechnika (pajungimas prie tiekėjo tinklų)																																
8.	Lauko elektrotechnika (esamų tinklų iškėlimas/apsaugojimas)																																
9.	Lauko elektrotechnika (gatvių apšvietimas)							5,00%	5,63%	1,43%		6,30%	2,93%					3,61%		16,01%			14,70%	14,70%	14,69%	10,00%	5,00%	71789,21	46007,83	55807,50	81588,88		
10.	Lauko elektroniniai ryšiai												20,00%										10,00%	30,00%	40,00%	10,00%	10,00%	12127,50	12127,50	14710,66	14710,66		
11.	Pantoninės prieplaukos įrengimas																							100,00%				36245,54	36245,54	43965,84	43965,84		
12.	Liepto įrengimas									16,80%	28,90%	1,04%											13,25%	13,25%	13,25%	13,25%		52987,76	28226,29	34238,49	58999,96		
13.	Darbo projekto parengimas				30,00%			20,00%	20,00%				20,00%														10,00%	83300,00	8330,00		83300,00		
14.	Archeologinių tyrimų atlikimas						40,00%					30,00%																30,00%	20000,00	6000,00		20000,00	
15.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas ir kitos techninės dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimui, parengimas																										50,00%	50,00%	6000,00	6000,00		6000,00	
		Suma be PVM (Eur)*:																									1491888,35	809980,06	957845,52	1660083,81			
		PVM (tarifas)*:																									313296,55	170095,81	201147,56	348617,60			
		Bendra suma su PVM (Eur)*:																									1805184,90	980075,87	1158993,08	2008701,41			

* - Nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo formoje nurodytomis sumomis

Pastabos:

- Veiklų sąraše į darbo etapo kainą turi būti įskaičiuoti visi darbai, reikalingi įvykdyti veiklą.
- Kainos veiklų sąraše nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
- Bendra kaina turi atitikti pateiktų jo sudėtinių dalių sumą.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Pastaba: Darbų grupės (kainos) mėnesinis išskaidymas turi būti pateiktas procentais.

Bendras darbų grupės (kainos) procentinis išskaidymas eilutėje turi sudaryti 100 %.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Veiklų sąrašas

Kitos paskirties inžinerinių statinių statyba, Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo darbai. II etapas, teritorija Biržų piliavietė.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais, pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą																										Kaina (Eur) be PVM (pagal sutartį)	Likutis 2022-07-25	Kaina (Eur) be PVM po perskaičiavimo	Bendra sutarties kaina (Eur) be PVM po perskaičiavimo
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	XVII mėnuo	XVIII mėnuo	XIX mėnuo	XX mėnuo	XXI mėnuo	XXII mėnuo	XXIII mėnuo	XXIV mėnuo	XXV mėnuo	XXVI mėnuo				
1.	Sklypo sutvarkymas							7,90%	17,17%			35,19%							3,33%			9,10%	9,10%	7,10%	6,11%	5,00%	79207,89	39712,34		48171,07	87666,62
2.	Susisiekimo dalis							22,10%	8,58%			4,43%							36,97%			5,31%	5,31%	6,30%	6,00%	5,00%	224115,41	46039,41	55845,80	233921,80	
3.	Architektūros dalis																						50,00%	50,00%			453,13	453,13	549,65	549,65	
4.	Statinio konstrukcijos																						50,00%	50,00%			1716,17	1716,17	2081,71	2081,71	
5.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas							6,43%				35,35%	49,10%						5,80%				3,32%				65242,48	2169,54	2631,65	65704,59	
6.	Lauko elektrotechnika																						10,00%	20,00%	30,00%	40,00%	6849,74	6849,74	8308,74	8308,74	
7.	Lauko elektrotechnika (pajungimas prie tiekėjo tinklų)																														
8.	Lauko elektrotechnika (esamų tinklų iškėlimas/apsaugojimas)																														
9.	Lauko elektrotechnika (gatvių apšvietimas)									10,98%	7,74%		3,03%									24,25%	21,00%	18,00%	10,00%	5,00%	16838,23	13175,89	15982,35	19644,69	
10.	Lauko elektroniniai ryšiai																					10,00%	20,00%	20,00%	30,00%	20,00%	5570,00	5570,00	6756,41	6756,41	
11.	Darbo projekto parengimas				30,00%			34,43%	9,02%	20,00%																6,55%	24100,00	7230,00		24100,00	
12.	Archeologinių tyrimų atlikimas								55,00%			45,00%															10000,00	0,00		10000,00	
13.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas ir kitos techninės dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimui, parengimas																									50,00%	50,00%	3000,00	3000,00		3000,00
		Suma be PVM (Eur)*:																										437093,05	125916,22	140327,39	461734,22
		PVM (tarifas)*:																										91789,54	26442,41	29468,75	96964,19
		Bendra suma su PVM (Eur)*:																										528882,59	152358,63	169796,14	558698,41

* - Nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo formoje nurodytomis sumomis

Pastabos:

- Veiklų sąrašė į darbo etapo kainą turi būti įskaičiuoti visi darbai, reikalingi įvykdyti veiklą.
- Kainos veiklų sąrašė nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
- Bendra kaina turi atitikti pateiktų jo sudėtinių dalių sumą.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Pastaba: Darbų grupės (kainos) mėnesinis išskaidymas turi būti pateiktas procentais.

Bendras darbų grupės (kainos) procentinis išskaidymas eilutėje turi sudaryti 100 %.

Veiklų sąrašas

Kitos paskirties inžinerinių statinių statyba, Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo darbai. I etapas, teritorija Biržų piliavietė.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais, pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą																										Kaina (Eur) be PVM
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	XVII mėnuo	XVIII mėnuo	XIX mėnuo	XX mėnuo	XXI mėnuo	XXII mėnuo	XXIII mėnuo	XXIV mėnuo	XXV mėnuo	XXVI mėnuo	
1.	Sklypo sutvarkymas							0.91%	3.02%	2.84%	14.77%			3.19%					8.14%	1.37%	6.52%		14.81%	14.81%	14.81%	9.81%	5.00%	806087.00
2.	Susisiekimo dalis								2.00%		5.40%		4.62%	17.36%					0.67%				23.32%	18.32%	13.31%	10.00%	5.00%	160572.06
3.	Architektūros dalis									11.21%			29.00%						2.13%	7.25%	22.38%		6.34%	6.34%	6.35%	5.00%	4.00%	144686.94
4.	Statinio konstrukcijos								2.00%	14.36%	24.48%	31.78%											9.13%	9.13%	9.12%			55841.14
5.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas							34.45%	2.00%	52.63%										3.44%			3.74%	3.74%				27731.00
6.	Lauko elektrotechnika																						30.00%	30.00%	20.00%	10.00%	10.00%	14520.20
7.	Lauko elektrotechnika (pajungimas prie tiekėjo tinklų)																											
8.	Lauko elektrotechnika (esamų tinklų iškėlimas/apsaugojimas)																											
9.	Lauko elektrotechnika (gatvių apšvietimas)								5.00%	5.63%	1.43%		6.30%	2.93%					3.61%		16.01%		14.70%	14.70%	14.69%	10.00%	5.00%	71789.21
10.	Lauko elektroniniai ryšiai																						10.00%	30.00%	40.00%	10.00%	10.00%	12127.50
11.	Pantoninės prieplaukos įrengimas																						100.00%					36245.54
12.	Liepto įrengimas									16.80%	28.90%	1.04%											13.25%	13.25%	13.25%	13.25%		52987.76
13.	Darbo projekto parengimas				30.00%			20.00%		20.00%				20.00%													10.00%	83300.00
14.	Archeologinių tyrimų atlikimas							40.00%				30.00%															30.00%	20000.00
15.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas ir kitos techninės dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimui, parengimas																									50.00%	50.00%	6000.00
		Suma be PVM (Eur)*:																										1491888.35
		PVM (tarifas)*:																										313296.55
		Bendra suma su PVM (Eur)*:																										1805184.90

* - Nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo formoje nurodytomis sumomis

Pastabos:

- Veiklų sąrašė į darbo etapo kainą turi būti įskaičiuoti visi darbai, reikalingi įvykdyti veiklą.
- Kainos veiklų sąrašė nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
- Bendra kainą turi atitikti pateiktų jo sudėtinių dalių sumą.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Pastaba: Darbų grupės (kainos) mėnesinis išskaidymas turi būti pateiktas procentais.

Bendras darbų grupės (kainos) procentinis išskaidymas eilutėje turi sudaryti 100 %.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-24

Veiklų sąrašas

Kitos paskirties inžinerinių statinių statyba, Biržuose, Radvilos g. 3, bei susisiekimo komunikacijų (Radvilos gatvės) rekonstravimo darbai. II etapas, teritorija Biržų piliavietė.

Eil. Nr.	Darbų grupių (etapų) pavadinimai	Darbų grupės (etapo) kainos mėnesinis išskaidymas procentais, pagal rangovo planuojamą darbų grupės (etapo) įvykdymą																										Kaina (Eur) be PVM (pagal sutartį)	Likutis 2022-07-25	Kaina (Eur) be PVM po perskaičiavimo	Bendra sutarties kaina (Eur) be PVM po perskaičiavimo		
		I mėnuo	II mėnuo	III mėnuo	IV mėnuo	V mėnuo	VI mėnuo	VII mėnuo	VIII mėnuo	IX mėnuo	X mėnuo	XI mėnuo	XII mėnuo	XIII mėnuo	XIV mėnuo	XV mėnuo	XVI mėnuo	XVII mėnuo	XVIII mėnuo	XIX mėnuo	XX mėnuo	XXI mėnuo	XXII mėnuo	XXIII mėnuo	XXIV mėnuo	XXV mėnuo	XXVI mėnuo						
1.	Sklypo sutvarkymas							7.90%	17.17%			35.19%								3.33%				9.10%	9.10%	7.10%	6.11%	5.00%	79207.89	39712.34	48171.07	87666.62	
2.	Susisiekimo dalis							22.10%	8.58%			4.43%								36.97%				5.31%	5.31%	6.30%	6.00%	5.00%	224115.41	51691.86	62702.23	235125.78	
3.	Architektūros dalis																							50.00%	50.00%			453.13	453.13	549.65	549.65		
4.	Statinio konstrukcijos																							50.00%	50.00%			1716.17	1716.17	2081.71	2081.71		
5.	Vandentiekis ir nuotekų šalinimas							6.43%				35.35%	49.10%							5.80%					3.32%				65242.48	2169.54	2631.65	65704.59	
6.	Lauko elektrotechnika																							10.00%	20.00%	30.00%	40.00%	6849.74	6849.74	8308.73	8308.73		
7.	Lauko elektrotechnika (pajungimas prie tiekėjo tinklų)																																
8.	Lauko elektrotechnika (esamų tinklų iškėlimas/apsaugojimas)																																
9.	Lauko elektrotechnika (gatvių apšvietimas)									10.98%	7.74%		3.03%											24.25%	21.00%	18.00%	10.00%	5.00%	16838.23	13175.89	15982.35	19644.69	
10.	Lauko elektroniniai ryšiai																							10.00%	20.00%	20.00%	30.00%	20.00%	5570.00	5570.00	6756.41	6756.41	
11.	Darbo projekto parengimas				30.00%			34.43%	9.02%	20.00%																		6.55%	24100.00	1577.55		24100.00	
12.	Archeologinių tyrimų atlikimas								55.00%			45.00%																	10000.00	0.00		10000.00	
13.	Kadastrinių matavimų bylų parengimas, išpildomųjų geodezinių nuotraukų parengimas ir kitos techninės dokumentacijos, reikalingos statybos užbaigimui, parengimas																																
																												50.00%	50.00%	3000.00	3000.00		3000.00
		Suma be PVM (Eur)*:																										437093.05	125916.22	147183.81	462938.19		
		PVM (tarifas)*:																										91789.54	26442.41	30908.60	97217.02		
		Bendra suma su PVM (Eur)*:																										528882.59	152358.63	178092.40	560155.21		

* - Nurodytos sumos privalo sutapti su Pasiūlymo formoje nurodytomis sumomis
Pastabos:

- Veiklų saraše į darbo etapo kainą turi būti įskaičiuoti visi darbai, reikalingi įvykdyti veiklą.
- Kainos veiklų sąraše nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu.
- Bendra kaina turi atitikti pateiktų jo sudėtinių dalių sumą.
- Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

Teikdami šį pasiūlymą mes patvirtiname, kad į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.

Pastaba: Darbų grupės (kainos) mėnesinis išskaidymas turi būti pateiktas procentais. Bendras darbų grupės (kainos) procentinis išskaidymas eilutėje turi sudaryti 100 %.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

Nuorašas tikras
Biržų rajono savivaldybė
2022-08-24

DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Biržų rajono savivaldybė 188642660, LT-41143 Vytauto g. 38, Biržai Biržų rajono savivaldybės administracija 188642660, Vytauto g. 38, Biržai AB "Panevėžio statybos trestas" 147732969, P. Puzino g. 1, LT-35173 Panevėžys
Dokumento pavadinimas (antraštė)	SUSITARIMAS DĖL 2020 M. LAPKRIČIO 11 D. STATYBOS RANGOS SUTARTIES NR. SRV-517 PAKEITIMO IR SUTARTIES KAINOS PERSKAIČIAVIMO
Dokumento registracijos data ir numeris	2022-08-24 Nr. SRV-325
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	IRUTĖ VARZIENĖ, Administracijos direktorė, Biržų rajono savivaldybės administracija
Sertifikatas išduotas	IRUTĖ VARZIENĖ LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-24 13:21:28 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-24 13:21:52 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2021-03-30 15:58:39 – 2026-03-29 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Egidijus Urbonas, Generalinis Direktorius, AB Panevėžio statybos trestas
Sertifikatas išduotas	EGIDIJUS URBONAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2022-08-24 12:22:12 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2022-08-24 15:22:36 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2018-05-23 16:23:32 – 2023-05-22 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Biržų rajono savivaldybės administracija, į.k. 188642660 LT", sertifikatas galioja nuo 2021-12-20 12:33:46 iki 2024-12-19 12:33:46
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	3
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.59
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2022-08-24 16:25:04)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2022-08-24 16:25:04 Dokumentų valdymo sistema Avilys

Nuorašas tikras

Biržų rajono savivaldybė

2022-08-24