

SUSITARIMAS Nr. 7

prie 2022-03-03 (2021-VKJ-126) Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro deginimo įrenginio ir biokuro ruošos ūkio elektrotechnikos sistemų montavimo darbų sutarties Nr.

VKJ_S_2022-61 dėl papildomų darbų įsigijimo

2023 m. spalio d.

Vilnius

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, juridinio asmens kodas 303782367, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama (toliau – **Užsakovas**), ir

UAB „Elektros darbai“, juridinio asmens kodas 133619018, registruotos buveinės adresas Jonavos g. 62A, LT-44192 Kaunas, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, atstovaujama (toliau – **Rangovas**), Užsakovas ir Rangovas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinami Šalimis,

ATSIŽVELGDAMOS Į TAI, KAD:

- I. Šalys 2022 m. kovo 3 d. sudarė (2021-VKJ-126) Vilniaus kogeneracinės jėgainės biokuro deginimo įrenginio ir biokuro ruošos ūkio elektrotechnikos sistemų montavimo darbų sutarties Nr. VKJ_S_2022-61 (toliau – Sutartis), kurios 4.1. punkto pagrindu įsipareigojo savo rizika ir savo medžiagomis <...> atlikti Objekto Darbus ir perduoti šių Darbų rezultatą Užsakovui, o Užsakovas įsipareigojo priimti tinkamai atliktus Darbus ir sumokėti už juos Sutartyje nurodytomis sąlygomis ir tvarka;
 - II. Sutarties vykdymo metu dėl aplinkybių, tiesiogiai nepriklausančių nuo Rangovo, atsirado poreikis koreguoti kritinės gairės Nr. 5 terminą, naujas maksimalus terminas nuo užsakymo pradžios - 626 k.d.
 - III. Sutarties vykdymo metu dėl aplinkybių, paaiškėjusių po Sutarties sudarymo, atsirado būtinybė atlikti papildomus darbus ir (arba) įsigyti papildomas medžiagas bei įtraukti naujus įkainius. Detalus pagrindimas dėl papildomų darbų bei medžiagų įsigijimo būtinybės pateiktas priede Nr. 1. Bendra papildomų darbų kaina sudaro 52 713,56 Eur be PVM;
 - IV. Vadovaujantis Sutarties 9.13 punktu, Šalių rašytiniu sutarimu atskirų Darbų atlikimo pradžios data ir/ar Darbų įvykdymo terminai gali būti pratęsti.
 - V. Vadovaujantis Sutarties 13.1 punktu, Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti: <...> 13.1.4. bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas arba Darbų apimties padidinimą. Sutarties 13.4.3. punkte numatyta galimybė užsakyti papildomus darbus ir, kad papildomų darbų atveju Rangovas pateikia papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 13.7 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus. Papildomų darbų kaina apskaičiuota vadovaujantis Sutarties 13.7.2. punkte nustatyta tvarka;
 - VI. Sutarties 13.8 punktas nustato, kad Sutarties sąlygos jos galiojimo laikotarpiu taip pat gali būti keičiamos vadovaujantis Sutarties ir PĮ 97 straipsnio nuostatomis;
 - VII. Šalys, vadovaudamasi Sutarties 9.13 punktu, Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 str. 1 d. 1 p. ir 97 str. 1 d. 5 p., sudaro šį Susitarimą Nr. 7 (toliau – Susitarimas Nr. 7) prie Sutarties, kuriuo sutaria:
 1. Įtraukti papildomus darbus, kuriuos Rangovas įsipareigoja atlikti, papildomi darbai nurodyti priede Nr. 1 prie šio Susitarimo Nr. 7.
 2. Šalys patvirtina, jog papildomų darbų ir medžiagų vertė apskaičiuota tinkamai bei vadovaujantis Sutarties 13.7 punkte nurodyta tvarka, todėl Šalys viena kitai neturi ir ateityje neturės jokių pretenzijų dėl jų vertės.
 3. Rangovas įsipareigoja papildomus darbus, nurodytus šio Susitarimo Nr. 7 priede Nr. 1, visa apimtimi atlikti:
 - priedo Nr. 1 punkte Nr. 1 nurodytus darbus – iki 2023-10-31*;
 - priedo Nr. 1 punkte Nr. 2 nurodytus darbus – iki 2023-10-31*;
 - priedo Nr. 1 punkte Nr. 3 nurodytus darbus – iki 2023-10-31.
- Pastaba:*
- * Užsakovas užtikrina elektros vartotojų atjungimus. Rangovas įsipareigoja atlikti nedarbo valandomis bet kurią kalendorinę dieną (įskaitant švenčių dienas ir savaitgalius).*
4. Rangovas įsipareigoja Sutartyje nustatyta tvarka atlikti pakeitimus, susijusius su Sutarties įvykdymo užtikrinimo atnaujinimu, pagal šiuo Susitarimu Nr. 7 suderintas sąlygas.
 5. Šiuo Susitarimu Nr. 7 Sutarties pradinė vertė nekeičiama.
 6. Susitarimas Nr. 7 įsigalioja antrajai Šaliai jį pasirašius.
 7. Kitos Sutarties sąlygos lieka nepakitusios.

8. Šis Susitarimas Nr. 7 sudarytas 2 (dviem) vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Jeigu Susitarimas Nr. 7 pasirašomas elektroniniu parašu, sudaromas vienas Susitarimo Nr. 7 egzempliorius.
9. Šio Susitarimo Nr. 7 priedai:
 - 9.1. Papildomi darbai ir medžiagos (priedas Nr. 1).
10. Šalių parašai:

Užsakovas

Rangovas

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

UAB „Elektros darbai“

(parašas)

(parašas)