

Priedas Nr. 1 prie Susitarimo Nr. 7
prie 2022-03-03 (2021-VKJ-126) Vilniaus kogeneracinės jėgainės
biokuro deginimo įrenginio ir biokuro ruošos ūkio elektrotechnikos
sistemų montavimo darbų sutarties Nr. VKJ_S_2022-61

PAPILDOMI DARBAI IR (ARBA) MEDŽIAGOS

Eil. Nr.	Darbo / medžiagos pavadinimas	Papildomų darbų ir (arba) medžiagų įsigijimo pagrindimas	Bendra darbų/medžiagų vertė EUR, be PVM
1.	Dviejų polių automatinių jungiklių skirtų pagalbiniam maitinimo šaltiniui, montavimas. Papildomų gnybtynų montavimas.	<p>LOT3.2 rangovas atliko darbo projekto bylų: E-08.7750, E-08.7752, E-08.7753, E-08.7755, E-10.7751, E-10.7754, pakeitimus. LOT3.7 rangovo apimtyse šie darbai nebuvo numatyti (užsakymo aktas Nr. VKJ-07-000061).</p> <p>Vadovaujantis Sutarties 13.1 p., Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti: <...> 13.1.4. bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas arba Darbų apimties padidinimą. Pagal Sutarties 13.4.3. punktą, pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka: jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų.</p> <p>Kadangi Sutartis nenumato nurodytų papildomų darbų ir medžiagų įkainių, atsirado būtinybė įtraukti naujus toliau nurodytus įkainius:</p>	27 735,78 Eur

											Darbų įkainis / Work rate		
Statinio numeris / No of structure	Projekto dalis / Design part	DP bylos žymuo / DDD file index	Iš kur perkeltas įkainis / From where relocated work rate	Tiesioginis atsiskaitymas (jei taikoma) / Direct payments (if applicable)	Poz. nr. / Pos. No	Aprašymas / Description	Sąnaudų žiniaraščio žymuo TP ar DP / BoQ list name from TDD or DDD	Mato vnt. / Unit	Kiekis / Quantity	Montavimas ir paleidimas (darbai + surinkimo medžiagos + protokolai) / Installation and commissioning (works + assembly materials + protocols)	Medžiagos / Materials	Viso, Eur (be PVM) / Total, Eur (without VAT)	
LOT3	E					Transformatorių PTC relių keitimas		vnt.	12	546,34	448,20 €	11 934,48	
3.	Skydų V10ZD10GH001 V10ZD20GH001 gamyba ir montavimas.	<p>Darbai pagal LOT3.2 rangovo išleista bylą E-07.1204 "ELEKTROS ENERGIJOS TIEKIMAS ELEKTROMOBILIŲ ĮKROVIMO STOTELĖMS" LOT3.7 darbų apimtyje šie darbai nebuvo įtraukti (užsakymo aktas Nr. VKJ-07-000064).</p> <p>Vadovaujantis Sutarties 13.1 p., Užsakovas šiame skyriuje nustatytais sąlygomis gali nurodyti daryti Pakeitimus. Pakeitimai gali apimti: <...> 13.1.4. bet kurį papildomą darbą, įrangą, medžiagas arba Darbų apimties padidinimą. Pagal Sutarties 13.4.3. punktą, pakeitimai forminami ir įkainojami tokia tvarka: jei būtina/tikslinga atlikti papildomą darbą ar būtina/tikslinga didinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia siūlymą dėl papildomų Darbų, t. y. papildomų Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal Sutarties 13.7 punkte nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, <...>. Rangovo papildomų darbų ir medžiagų kaina apskaičiuota, vadovaujantis Sutarties 13.7.2. punkte nustatyta tvarka (darbams – taikant Sistela įkainius, medžiagoms – atlikus rinkos tyrimą).</p> <p>Kadangi Sutartis nenumato nurodytų papildomų darbų ir medžiagų įkainių, atsirado būtinybė įtraukti naujus toliau nurodytus įkainius:</p>										13 043,30 Eur	
						Skydo gamyba ir montavimas: V10ZD10GH001 V10ZD20GH001		vnt.	2	4083,46	2 573,48 €	13 313,88	
											Iš viso 1-4 poz.:		52 713,56 Eur be PVM