

Poz. nr.	Aprašymas	Mato vnt.	Kiekis	Montavimas ir paleidimas	Montavimas ir paleidimas (įkainis pritaikius 1,06486 indeksaciją)	Atlikta nuo statybų pradžios iki 2023- 11-30
875	Rangovo sutarties įvykdymo užtikrinimo garantija pagal Sutarties sąlygas	mėn	24	1 100,00 €	1 171,35 €	23 318,46 €
876	Rangovo garantinio periodo užtikrinimo garantija pagal Sutarties sąlygas	kompl	1	38 500,00 €	40 997,11 €	- €
877	Operatyvinis remonto darbuotojas - specialiai apmokytas ir parengtas darbuotojas, kuris eksploatuoja veikiančius elektros įrenginius ir gali juose vykdyti operatyvinius perjungimus /	1 darbuotojas/mėn	6	5 800,00 €	6 176,19 €	37 057,13 €
881	Aukštos kvalifikacijos darbuotojai	val	1	40,00 €	42,59 €	8 327,21 €
1760 (naujas)	Dėl pradinės Sutarties vertės pasikeitimo taikoma priemoka prie sutarties įvykdymo užtikrinimo garanto įkainio (Poz. Nr. 875)	mėn	5	151,73 €		- €
1761 (naujas)	Dėl pradinės Sutarties vertės pasikeitimo taikoma priemoka prie garantinio periodo užtikrinimo garanto įkainio (Poz. Nr. 876)	kompl	1	5 310,82 €		- €

Numatomas aktavimas 2023-12	Numatomas aktavimas 2024-01	Numatomas aktavimas 2024-02	Numatomas aktavimas 2024-03	Numatomas aktavimas 2024-04	Numatomas aktavimas 2024-05	Viso
1 171,35 €	1 171,35 €	1 171,35 €	1 171,35 €	1 171,35 €	1 171,35 €	7 028,08 €
-	40 997,11 €	-	-	-	-	40 997,11 €
12 352,38 €	12 352,38 €	12 352,38 €	12 352,38 €	12 352,38 €	12 352,38 €	74 114,26 €
-	2 129,72 €	2 129,72 €	2 129,72 €	2 129,72 €	2 129,72 €	10 648,60 €
-	151,73 €	151,73 €	151,73 €	151,73 €	151,73 €	758,65 €
-	5310,82	-	-	-	-	5 310,82 €
Sutarties likutis, 2023-11-30						43 817,66 €
Skačiuojamosios sąnaudos iki 2024-05-31						138 857,51 €
Sutarties vertės padidinimas (skačiuojamosios sąnaudos - likutis)						95 039,85 €