

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188764867)

F-3

Rangovas: AB "Kauno tiltai", įmonės kodas 133729589, PVM kodas LT337295811

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
PAŽYMA Nr.10

Per 2021 m. balandžio mėnesį

Eil. Nr.,	Objekto pavadinimas	Sutarties su LAKD Nr.	Sutarties Nr. ir data	Objekto kaina, Eur su PVM	Atlikta darbų, Eur						
					Nuo statybos pradžios, su PVM	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kauno miesto Taikos pr. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbai											
1	Kauno miesto Taikos pr. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbai. Iš jų apmokama:		SR-519 (2019-07-16); Susitarimas Nr.SRI-470 (2020-10-20); Susitarimas Nr.SR1-98 (2021-04-09)	13.270.154,98	1						
1.1	Finansavimo šaltinis - KPPP lėšos (2020)	S-279 (2020-04-07)		2.904.922,27							
1.2	Finansavimas pagal ekonomikos skatinimo programą (COVID 19)(2020)	S-736 (2020-06-10)		7.982.000,00							
1.3	Savivaldybės lėšos (2020)			2.383.232,71							
1.4.	Finansavimo šaltinis - KPPP lėšos (2021)			1.000.000,00							
1.5.	Savivaldybės lėšos (2021)			1.383.232,71							
	Iš viso apmokėjimui:				1						

Techninės priežiūros vadovas

Techninis priežiūrėtojas: Andrejus Udra
At. Nr. 24704-28010
Atestato Nr.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto tvarkymo skyriaus vedėjo pavaduotoja

Užsakovas:

Inga Bendokienė

Rangovas:

A.V.

2021 m. mėn. d.

2021 m. balandžio 23 d.

Lietuvos automobilių kelių direkcijos
kontroliuojantis asmuo:

2021 m. mėn. d.

Turto ir veiklos valdymo departamento
Vietinės reikšmės kelių skyriaus kelių inžinierius
Rasa Jankauskienė
K. Nr. 32492



Projekto administravimo
skyriaus vedėjas
Asmuo: ...

P1396

Užskavos: **Kauno miesto savivaldybės administracija**,
įstaigos kodas: 188764867,
PVM mokėtojo kodas: LT887648610,
Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas

Objektas: Kauno miesto Taikos pr. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbai. II etapas

Per 2021 m. balandžio mėnesį

Parkavimo aikštelių įrengimas

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	I kainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas Patinimais trinkelėmis 200x100x60 mm							
10	Gatvės remontas							
AS	Pokonstrukcinis drenžas							
	III etape atnaujinti laukiniai							
	Esamų įvažių su žvyro ir trinkelėmis dangos remontas							

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Kainos Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	sus PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
AC	Iš esančių medžių iškirčiavimas							
59								
k								
	Gatvės bortų įrengimas							
	(orcuuro)							" "
	Parkavimo aikštelių įrengimas							
45	III grupės grunto kasimas							



Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Kainos Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
59	Atkurti asfalto dangą ir trinkelis							
	Esamų įvažių su asfalto danga remontas							
	Esamų įvažių su žvyro ir trinkelių danga remontas							
59								
60								
61								
62								
63								
64								
65								
66								
67								
68								
69								
70								
71								
72								
73								
74								
75								
76								
77								
78								
79								
80								
81								
82								
83								
84								
85								
86								
87								
88								
89								
90								
91								
92								
93								
94								
95								
96								
97								
98								
99								
100								

[illegible]

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Į kainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Atlikti darbus, nurodytus techninėje specifikacijoje.

	Gatvės bortų įrengimas							
--	------------------------	--	--	--	--	--	--	--


	Parkavimo aikštelių įrengimas							
--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

2. Atlikti darbus, nurodytus techninėje specifikacijoje.

	Atkarpa nuo Kovo 11-osios g. iki Birželio 23-osios (suvedimui). PAPILDOMI							
	Parkavimo aikštelių įrengimas							

	Atkarpa nuo Birželio 23-osios iki Savanorių pr. PAPILDOMI							
	Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							


Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Gatvės remontas							
	Esamų įvažių su asfalto dangą remontas							
	Esamų įvažių remontas							

[illegible]


[illegible]

[illegible]

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Kainos Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)	Pastaba
				Be PVM	PVM	su PVM		
1	2	3	4	5	6	7	8	9



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]