

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija (įstaigos kodas 188764867)

F-3

Rangovas: AB "Kauno tiltai", įmonės kodas 133729589, PVM kodas LT337295811

Atliktų darbų ir išlaidų apmokėjimo
PAŽYMA Nr.4

Per 2020 m. liepos mėnesį

Eil.	Objekto pavadinimas	Sutarties FIN.	Sutarties RANGOS Nr. ir data	Objekto kaina, Eur su PVM	Atlikta darbų, Eur						
					Nuo statybos pradžios, su PVM	Nuo metų pradžios			Per ataskaitinį laikotarpį		
						Darbų vertė	PVM	Iš viso	Darbų vertė	PVM	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Kauno miesto Taikos pr. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbai											
1	Kauno miesto Taikos pr. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbai		SR-519 (2019-07-16)	11.920.784,67							
1.1	Finansavimo šaltinis - KPPP lėšos	S-249		2.762.600,00							
1.2	Finansavimas pagal ekonomikos skatinimo programą (COVID 19)	S-736		6.000.000,00							
1.3	Savivaldybės lėšos			3.158.184,67							
	Iš viso apmokėjimui:										

Techninės priežiūros vadovas

Andrejus Edeja

Al. Nr. 34704, 38010

Techninis priežiūrėtojas

Atestato
Nr.

Kauno miesto savivaldybės administracijos
Miesto įvairkymo skyriaus vyriausiojo specialistė

Užsakovas: Inga Bondokienė

A.V.

2020 m. mėn. d.

Lietuvos automobilių kelių
direkcijos

Vietinės reikšmės kelių administravimo skyriaus atstovas

2020 m. mėn. d.

Administravimo departamento
Vietinės reikšmės kelių skyriaus
kelių inžinierė

Rasa Jazauskienė

Kvalifikacijos at. Nr. 32482



A.V.

Nr.2

KAUNAS

Projektų administravimo
skyriaus vadovė
Akcinė Eiserienė

2020 m. liepos 23 d.

P 1396-02
KTP-3

Forma Nr.2.

D1396-02

Rangovas: AB "Kauno tiltai",

įmonės kodas: 133729589

PVM mokėtojo kodas: LT337295811,

Ateities pl. 46, LT-52502, Kaunas

Užsakovas: Kauno miesto savivaldybės administracija,
KTP-3

įstaigos kodas: 188764867,

PVM mokėtojo kodas: LT887648610,

Laisvės al. 96, LT-44251, Kaunas

Rangos sutarties Nr.: SR-519 (2019-07-16)

Objektas: Kauno miesto Taikos pr. kapitalinio remonto techninio darbo projekto parengimas ir darbų

Atlikty darbu akta Nr. 4

Per 2020 m. liepos mėnesį

Eil. Nr.	Darbų rūšis ir aprašymas	Mato vnt.	Darbų kiekiai	Įkainis Eur			Bendra planuojama kaina Eur (su PVM)
				Be PVM	PVM	su PVM	
1	2	3	4	5	6	7	8
Pėsčiųjų ir dviračių takų remontas							



