

2023-10-12 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-74

PAPILDOMAS SUSITARIMAS

2023 m. gruodžio d. Nr. 1/ R -

Vilnius

Kultūros infrastruktūros centras (toliau – Užsakovas), įstaigos kodas 110051791, atstovaujamas direktoriaus Šarūno Šoblinsko, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

Rietavo savivaldybės administracija, kodas 18874184, atstovaujama administracijos direktoriaus Vytauto Dičiūno, veikiančio pagal savivaldybės administracijos nuostatus, toliau vadinama **Statytoju**,

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija, kodas 191278188, atstovaujama klebono Aivaras Pudžiuvėlio, veikiančio pagal vyskupo dekretą, toliau vadinama **Valdytoju**, ir

UAB „Telšių meistras“ (toliau – Rangovas), įmonės kodas 180263021, atstovaujama direktoriaus Ramūno Gedgaudo, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau kartu šioje sutartyje vadinamos Šalimis, sudarėme papildomą susitarimą.

1. Papildomo susitarimo objektas - **Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios (u. k. KVR 23668), Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl., Žemaičių a. 6, stogo dangos tvarkybos (remonto) ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo (žaibosaugos remonto) darbus pagal projekto A laidą ir Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios (u. k. KVR 23668) tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo – apsaugos techninių priemonių įrengimo) (toliau – objektas) darbai.**

2. Vadovaudamosios Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2023 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. IV-955 „Dėl Kultūros ministro 2023 m. vasario 7 d. įsakymo Nr. IV-106 „Dėl Nekilnojamųjų kultūros vertybių tvarkybos darbų (paveldotvarkos) finansavimo 2023-2025 metų programos patvirtinimo“ pakeitimo“, Šalys sutaria pakeisti 2023-10-12 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-74 (toliau - Sutartis) 2.1.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

„2.1.1. 2023 metais objekto darbų kaina pagal numatytą finansavimą yra **87 731,30 Eur** (aštuoniasdešimt septyni tūkstančiai septyni šimtai trisdešimt vienas euras 30 ct) su PVM. Finansuojami **stogo dangos darbai**: Užsakovas skiria 74 401,70 Eur, Statytojas - 13 329,60 Eur.“

3. Kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos.

4. Šis papildomas susitarimas surašytas keturiais vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

5. Šalių rekvizitai:

Kultūros infrastruktūros centras, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, tel. Nr. (8 5) 272 4095, kic@kulturosic.lt, įmonės kodas 110051791 a. s. LT71 7044 0600 0109 1525, AB SEB bankas.

Rietavo savivaldybės administracija, Laisvės a. 3, LT-90311 Rietavas, tel. (8 448) 73 200, el. p. savivaldybe@rietavas.lt, įmonės kodas 188747184, ne PVM mokėtojas, a.s. LT29 7300 0100 0256 3050, „Swedbank“ AB bankas.

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapija, Žemaičių a. 6, Tverai, Rietavo sav., tel. (448) 41 111, mob. +370 612 06119, el. p. parapijatverai@gmail.com, įmonės kodas 191278188, ne PVM mokėtojas, a. s. LT32 7300 0100 0256 2899, „Swedbank“ AB bankas.

UAB „Telšių meistras“, Mažeikių g. 3, 87101 Telšiai, tel. (8 444) 52624, gamyba@tmeistras.com, įmonės kodas 180263021, PVM mokėtojo kodas LT802630219, a. s. LT66 7300 0100 0259 8274, „Swedbank“ AB bankas.

Kultūros infrastruktūros centro direktorius

Šarūnas Šoblinskas

Rietavo savivaldybės administracijos direktorius

Vytautas Dičiūnas

Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijos klebonas
Pudžiuvėlis

Aivaras

UAB „Telšių meistras“ direktorius
Gedgaudas

Ramūnas

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Kultūros infrastruktūros centras 110051791, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Papildomas susitarimas prie 2023-10-12 Tvarkybos darbų sutarties Nr. R-74 (Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios (u. k. KVR 23668), Rietavo sav., Tverų sen., Tverų mstl., Žemaičių a. 6, stogo dangos tvarkybos (remonto) ir avarijos grėsmės pašalinimo - apsaugos techninių priemonių įrengimo (žaibosaugos remonto) darbus pagal projekto A laidą ir Tverų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios statinių komplekso Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios (u. k. KVR 23668) tvarkybos (avarijos grėsmės pašalinimo – apsaugos techninių priemonių įrengimo) (toliau – objektas) darbai)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-15 Nr. 1-1165(8.2 E)
Dokumento registracijos data ir numeris	2023-12-19 Nr. R8-268
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-01-02 Nr. R-2
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Šarūnas Šoblinskas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	ŠARŪNAS ŠOBLINSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-15 12:31:50 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-15 12:32:16 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2020-08-10 16:41:38 – 2025-08-09 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Dičiūnas, Direktorius
Sertifikatas išduotas	VYTAUTAS DIČIŪNAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-19 13:09:49 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2023-12-19 13:10:09 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2019-08-05 11:07:03 – 2024-08-03 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Aivaras Pudžiuvėlis, Klebonas, Tverų Švč. M. Marijos Apsilankymo parapija
Sertifikatas išduotas	AIVARAS PUDŽIUVELIS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2023-12-19 14:42:03 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-EPES
Laiko žymoje nurodytas laikas	–
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-01-31 13:05:12 – 2028-01-30 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Ramūnas Gedgaudas, UAB Telšių meistras
Sertifikatas išduotas	RAMŪNAS GEDGAUDAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-01-02 12:10:32 (GMTZ)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-01-02 14:11:16 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-15 09:35:23 – 2025-11-14 09:35:23

DETALŪS METADUOMENYS	
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06 "Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA, VI Registru centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "DBSIS, Informatikos ir ryšių departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, į.k.188774822 LT", sertifikatas galioja nuo 2022-05-19 16:48:06 iki 2025-05-18 16:48:06
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	DBSIS, versija 3.5.74.6
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2024-01-02 15:30:29)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2024-01-02 15:30:30 DBSIS