

SUSITARIMAS NR. Mr-KE-P-110-15
DĖL SUTARTIES NR. MR-KE-P-107-181 IR DARBŲ ATLIKIMO TERMINO PRATĖSIMO
2024 m. vasario 19 d., Kaunas

AB „Kauno energija“ (toliau – Pirkėjas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tomo Garasimavičiaus, veikiančio pagal Pirkėjo įstatus, ir

tiekėjų grupė, susidedanti iš **UAB „Filter“** ir **AS Filter** (toliau – Pardavėjas), atstovaujama UAB „Filter“ direktoriaus Daliaus Šimkūno, veikiančio pagal UAB „Filter“ įstatus ir pagal Jungtinės veiklos sutartį Nr. JV2021/001,

toliau Pirkėjas ir Pardavėjas kartu vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“,

Atsižvelgiant į tai, jog:

- I. tarp Šalių buvo pasirašyta 2021-03-30 šalčio mašinos ir šilumos punkto su įranga ir vamzdynais, montavimo darbais ir darbo projekto parengimu pirkimo sutartis Nr. Mr-KE-P-107-181 dėl darbų atlikimo adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas (Mokslo ir inovacijų sklaidos centras) (toliau – Sutartis), galiojanti iki 2024-04-01;
- II. Pardavėjas nėra atlikęs šalčio mašinos bei šilumos punkto paleidimo ir derinimo darbų (toliau – Darbai) pagal Sutartį;
- III. Pardavėjas 2021-12-08 raštu informavo Pirkėją, jog ne dėl nuo jo priklausančių aplinkybių įrangos paleidimo ir derinimo darbų objekte nėra galimybės atlikti. Šalys tęsė Darbų atlikimo terminą pagal atskirus Šalių sudarytus susitarimus;
- IV. Pardavėjas yra įsipareigojęs atlikti Darbus iki 2024-04-01, tačiau egzistuoja objektyvios aplinkybės, dėl kurių iki numatyto termino Darbai nebus atlikti ne dėl Pardavėjo kaltės ir kurias Pirkėjas pripažįsta svarbiomis;
- V. Šalys sutinka pratęsti Sutarties ir Darbų atlikimo terminą dėl pagrįstų, objektyvių aplinkybių:
 - V.1. Darbai negalėjo būti atlikti dėl lygiagrečiai vykdomų trečiųjų asmenų darbų tame pačiame objekte, adresu Karaliaus Mindaugo pr. 50, Kaunas (Mokslo ir inovacijų sklaidos centras);
 - V.2. technologiskai nėra galimybių atlikti Darbus iki 2024-04-01;
 - V.3. naujo viešojo pirkimo paskelbimas, kurio pirkimo objektas būtų neįvykdyti Darbai, sukeltų nepatogumų ir būtų ekonomiškai nenaudingas Pirkėjui, kas neatitiktų Pirkėjo interesų lėšas naudoti kuo racionaliau, bei operatyviai užtikrinti Sutartyje numatytų darbų įgyvendinimą bei Darbų priėmimą;
- VI. egzistuoja Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 3 punkte numatytos visos sąlygos Sutarties keitimui (pakeitimo būtinybė atsirado dėl aplinkybių, kurių protingas ir apdairus perkantysis subjektas negalėjo numatyti; pakeitimu iš esmės nekeičiamas pirkimo sutarties pobūdis; taip pat nėra keičiama Sutarties vertė);

vadovaujantis Sutarties 7.5 punktu Šalys sudaro Susitarimą prie Sutarties (toliau – Susitarimas), kuriuo susitaria:

1. Šalys pratęsia Sutarties galiojimo ir Darbų atlikimo terminą iki 2024-12-31, atitinkamai pakeičiant Sutarties 6.1 punktą nauja redakcija: „Sutartis galioja iki visiško sutartinių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki 2024-12-31“.
2. Pardavėjas įsipareigoja atlikti Darbus bei perduoti galutinį darbų rezultatą pagal Sutartį (įskaitant dokumentaciją) Pirkėjui ne vėliau kaip iki 2024-12-31.
3. Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki 2024-04-01 pateikti Užsakovui Sutarties įvykdymo užtikrinimą bei kitus reikalaujamus pagal Sutartį draudimus, galiojančius ne trumpiau nei iki 2024-12-31.
4. Visos kitos Sutarties sąlygos tiek, kiek jos nėra pakeistos ir papildytos šiuo Susitarimu, lieka nepakitusios.

5. Susitarimas yra neatskiriama, sudėtinė Sutarties dalis ir įsigalioja nuo pasirašymo dienos.
6. Šalys pareiškia, kad perskaitė Susitarimą, suprato jo turinį, pasekmes ir patvirtina, kad Susitarimą pasirašė kaip dokumentą, atitinkantį jų valią ir tikslus, kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais.

Pirkėjas

AB „Kauno energija“

Raudondvario pl. 84, 47179 Kaunas

Įmonės kodas 235014830

PVM mokėtojo kodas LT350148314

A. s. LT607044060002866144, AB SEB bankas

Tel. 8 800 11011, el. p. info@kaunoenergija.lt

Generalinis direktorius

Tomas Garasimavičius

Pardavėjas

Jungtinės veiklos partnerių vardu UAB „Filter“

Viržių g. 18, LT-52113 Kaunas

Įmonės kodas 111495692

PVM mokėtojo kodas LT114956917

A. s. LT377044060003250775, AB SEB bankas

Tel. 8 37 400370, el. p. filter@filter.lt

Direktorius

Dalius Šimkūnas
