

**SUSITARIMAS PRIE 2023-06-19 “VANDENS TIEKIMO IR BUITINIŲ NUOTEKŲ
ŠALINIMO TINKLŲ STATYBA EŽERĖLIO M., KAUNO R. SAV. “ STATYBOS
TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ
SUTARTIES Nr. PAPS-39**

2024 m. kovo mėn. 08 d.
Giraitės k.

UAB „Giraitės vandenys“, įmonės kodas 159702357, esanti adresu Topolių g. 5, Giraitės k., LT-54310 Kauno r, atstovaujama direktoriaus Andrius Dzevyžis, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Užsakovas)

ir

MB „Raiva LT“ įmonės kodas 305735505, adresas Chemijos g. 27, LT-51332 Kaunas atstovaujama direktoriaus Aurimo Zabulio, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau – Tiekėjas),

Sutartimi Nr. PAPS-39 (toliau – „Sutartis“) 1.1. punktu Šalys susitarė dėl „Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų statyba Ežerėlio m., Kauno r. sav.“ statybos techninės priežiūros paslaugų įsigijimo/suteikimo už 30 250,00 Eur su PVM sumą (Sutarties 3.1. punktas);

Sutarties vykdymo metu iškilo poreikis papildomų rangos darbų pirkimui vykdant „*Vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo tinklų statyba Ežerėlio m., Kauno r. sav.*“ rangos darbų sutartį ir buvo vykdytas pirkimas Nr. 702468. Padidėjus rangos darbų kiekiui (kadangi nuo statybos rangos kiekio priklauso ir reikalingas statybos techninės priežiūros paslaugų kiekis) paaiškėjo ir papildomas poreikis įsigyti statybos techninės priežiūros paslaugų, vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo tinklams, už 12 000,00¹ Eur be PVM (14 520 Eur su PVM). Šiuo atveju būtų neracionalu paslaugų įsigyti iš kito tiekėjo, kadangi Užsakovas patirtų papildomas ir nepagrįstas tiek ekonomines, tiek laiko sąnaudas;

Sutarties 6.1. punktas numato, kad *Sutartis jos galiojimo laikotarpiu gali būti keičiama neatliekant naujos pirkimo procedūros Įstatymo 97 str. nustatytais atvejais ir tvarka*. Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2 punktas numato galimybę įsigyti papildomas paslaugas iš to paties tiekėjo, keičiant jau sudarytos sutarties sąlygas, kai tokių papildomų paslaugų poreikis iškyla sutarties vykdymo metu ir atskiro pakeitimo vertė neviršija 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės;

Atsižvelgiant į iškilusį papildomą statybos techninės priežiūros paslaugų poreikį ir tai, jog papildomas minėtų paslaugų įsigijimas leidžiamas pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2 punktą, **Šalys susitaria:**

1. keisti Sutarties 3.1 punktą jame paliekant nuostatą, jog Sutarties pradinė kaina 30 250,00 Eur su PVM, jį papildant tuo, jog Užsakovas perka, o Tiekėjas suteikia papildomų statybos techninės priežiūros paslaugų vandens tiekimo ir buitinių nuotekų šalinimo tinklams už 12 000,00 Eur be PVM (14 520 Eur su PVM), o taip pat numatant, kad bendra sutarties vertė yra 37 000,00 Eur be PVM (44 770,00 Eur su PVM);
2. kitos Sutarties sąlygos nekeičiamos;
3. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir galioja kartu su Sutartimi;
4. šis Susitarimas įsigalioja nuo pasirašymo dienos;
5. šis Susitarimas surašytas 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą teisinę galią – po vieną kiekvienai Šaliai.

¹ Pažymėtina, jog papildomos statybos techninės priežiūros paslaugos neviršija 50 procentų pradinės sutarties vertės, kaip to reikalaujama pagal Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 97 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

Šalių rekvizitai ir adresai:

Užsakovo vardu

UAB „Giraitės vandenys“

Direktorius

Andrius Dzevyžis

(parašas)

Tiekėjo vardu

MB „Raiva LT“

Direktorius

Aurimas Zabulis

(parašas)