

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. RUGSĖJO 22 D.KONSERVAVIMO, RESTAURAVIMO DARBŲ
SUTARTIES NR. VŠ-127**

2024 m. 2020 6 d. Nr. VŠ- 15
Vilnius-

Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, atstovaujamas direktoriaus Vidmanto Bezaro, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu, **Vilniaus Šventosios Dvasios parapija**, atstovaujama parapijos klebono Szymon Wiklo, veikiančio pagal 2021 m. birželio 15 d. Vilniaus arkivyskupo metropolito Gintaro Grušo dekretą, toliau vadinama Objekto valdytoju, ir **UAB „Vilniaus restauratoriai“**, atstovaujama direktoriaus Sakalo Matuizos, veikiančio pagal įmonės įstatus, toliau vadinama Rangovu, visos šalys kartu – toliau Šalys, vadovaudamosi 2023 m. rugsėjo 22 d. Konservavimo, restauravimo darbų sutarties Nr. VŠ-127 2.3 punktu, susitarė:

1. Patvirtinti Vilniaus dominikonų vienuolyno statinių ansamblio Šventosios dvasios bažnyčios, Dominikonų g. 8, Vilnius, vargonų prospekto (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 26778) I etapo konservavimo, restauravimo darbų atlikimo grafiką 2024 metams:

Eil. Nr.	Darbų (veiklų) pavadinimas	Kalendorinis laikotarpis											
		I ketvirtis			II ketvirtis			III ketvirtis			IV ketvirtis		
		01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
1.	Vilniaus dominikonų vienuolyno statinių ansamblio Šventosios dvasios bažnyčios, Dominikonų g. 8, Vilnius, vargonų prospekto (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 26778) I etapo konservavimo, restauravimo darbai			53 000,00	15 000,00	15 000,00	13 000,00	12 000,00	12 739,00	14 000,00	9 000,00	9 000,00	2 000,00
2.	Ketvirčio darbų kaina su PVM (Eur)	53 000,00			43 000,00			38 739,00			20 000,00		
3.	Iš viso darbų kaina su PVM (Eur)	154 739,00											

2. Visi darbai, numatyti 2024 metų darbų atlikimo grafike, turi būti atlikti iki 2024 metų gruodžio 10 d.

3. Šis Papildomas susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos (pasirašymo diena laikoma data, kai Papildomą susitarimą pasirašo paskutinė Papildomo susitarimo Šalis) ir yra neatskiriama Sutarties dalis.

4. Šis Papildomas susitarimas sudarytas trimis egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną egzempliorių kiekvienai Šaliai.

SUTARTIES ŠALIŲ ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

Užsakovas: Kultūros paveldo departamentas prie Kultūros ministerijos, į. k. 188692688, ne PVM mokėtojas, Šnipiškių g. 3, 09309 Vilnius, a. s. LT81 7300 0100 0245 7742, „Swedbank“ AB, tel. +370 5273 4256, el. p. centras@kpd.lt.

Objekto valdytojas: Vilniaus Šventosios Dvasios parapija, į. k. 191309541, Dominikonų g. 8, 01131 Vilnius, a. s. LT37 7300 0100 8601 8893 „Swedbank“ AB, tel. +370 5 262 9595, el. p. parafiadswilno@gmail.com.

Rangovas: UAB „Vilniaus restauratoriai“, į. k. 300606983, PVM mokėtojo kodas LT100003416011, Ligoninės g. 4-9, 01134 Vilnius, a. s. LT75 7044 0600 0573 2903, AB SEB bankas, tel. +370 5261 2878, mob. +370 699 62835, el. p. sakalmat@yahoo.com.

Užsakovas
Direktorius Vidmantas Bezaras



Objekto valdytojas
Parapijos klebonas Szymon Wikło



Rangovas
Direktorius Sakalas Matuiza



[Handwritten signature]
2024-03-06

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos
Kultūros paveldo programų skyriaus
vedėja
Rasita Ankudavičienė

2024 m. 03 mėn. 06 d.

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos
Strateginio planavimo ir finansų skyriaus
vedėja
Nijolė Biveinienė

2024 m. 03 mėn. 06 d.

Kultūros paveldo departamento prie
Kultūros ministerijos
Kultūros paveldo programų skyriaus
vyriausioji specialistė
Violeta Adomaitytė

2024 m. 03 mėn. 06 d.