

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS  
PRIE 2023 M. LIEPOS 18 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-2374**

Nr.  
Klaipėda

**Klaipėdos miesto savivaldybės administracija** (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Žuko, ir **UAB „Rolana“ jungtinėje veikloje su UAB „Fixman LT“** (toliau – Rangovas), atstovaujama UAB „Rolana“ direktoriaus Rolando Gaidžio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2023 m. liepos 18 d. Rangos sutarties Nr. J9-2374 (toliau – Sutartis) 9 punktu ir 33.2 papunkčiu, susitarė:

1. Į darbų atlikimo laikotarpį neįskaityti darbų atlikimo sustabdymo laikotarpio technologinės pertraukos terminui – nuo 2023 m. gruodžio 15 d. iki 2024 m. kovo 15 d. (92 k. d.) ir pratęsti prievolių atlikimo terminą iki 2024 m. gegužės 2 d., neįskaitant statybos užbaigimo procedūrų.

2. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

3. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

**ŠALIŲ REKVIZITAI**

**UŽSAKOVAS**

**Klaipėdos miesto savivaldybės  
administracija**

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 92138 Klaipėda

Tel. (+370 46) 39 60 08,

faks. (+370 46) 41 00 47

„Swedbank“, AB, banko kodas 73000

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

Savivaldybės administracijos direktorius  
Andrius Žukas

**RANGOVAS**

**UAB „Rolana“ jungtinėje veikloje su  
UAB „Fixman LT“**

Širvintų g. 67-9, Vilnius

Tel. +370 612 86 068

Kodas 300765537

PVM kodas LT 100003191312

AB SEB bankas, banko kodas 70440

A. s. LT16 7044 0600 0597 6659

UAB „Rolana“ direktorius  
(atsakingasis partneris) Rolandas Gaidys