

ANYKŠČIŲ R. ANYKŠČIŲ SEN., RUBIKIŲ K. PUŠYNO GATVĖS KAPITALINIO REMONTO DARBŲ SUTARTIS NR.

2024 m. kovo mėn. d.

Anykščiai

Anykščių rajono savivaldybės administracija, atstovaujama Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktorės **Jurgitos Banienės**, veikiančios pagal Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatus, patvirtintus 2023 m. balandžio 13 d. Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-TS-144 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos veiklos nuostatų patvirtinimo“, Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašą, patvirtintą Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-41 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės vardu sudaromų sutarčių pasirašymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei 2023 m. birželio 19 d. Anykščių rajono savivaldybės mero potvarkį Nr. 1-MP-101 „Dėl Anykščių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus skyrimo“ (toliau - **Užsakovas**) ir **UAB „Melingos“ keliai** (toliau – **Rangovas**), atstovaujama direktoriaus **Gedimino Pranskūno**, veikiančio pagal bendrovės įstatus sudarėme šią sutartį (toliau – Sutaris).

Toliau šioje Sutytyje abu kartu šią sutartį pasirašę subjektai vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“.

I SKYRIUS SUTARTIES DALYKAS IR OBJEKTAS

1. Šia Sutytimi Rangovas įsipareigoja savo rizika per Sutytyje nurodytą laiką atlikti Anykščių r., Anykščių sen., Rubikių k. Pušyno gatvės kapitalinio remonto darbus (toliau – Darbai) ir ištaisyti defektus, o Užsakovas įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas sąlygas Darbams atlikti, Sutytyje numatyta tvarka priimti Rangovo atliktus Darbus ir Rangovui sumokėti Sutyties kainą Sutytyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.

2. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Aplinkos apsaugos kriterijus, patvirtintus Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitus norminius teisės aktus ir reglamentas, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvos Respublikoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus.

3. Darbų atlikimo vieta – **Anykščių r. Anykščių sen. Rubikių k. Pušyno gatvė**.

II SKYRIUS SUTARTIES DARBŲ KAINA IR KAINODAROS TAISYKLĖS

4. Bendra ir galutinė Sutytyje numatytų atliekamų Darbų kaina – 234 982,96 Eur (*du šimtai trisdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai 96 euro centai.*) su PVM.

4.1. Tame skaičiuje PVM suma – 40 782,17 Eur (*keturiasdešimt tūkstančių septyni šimtai aštuoniasdešimt du eurai 17 euro centų*).

4.2. Sutarties suma be PVM – 194 200,79 Eur (vienas šimtas devyniasdešimt keturi tūkstančiai du šimtai eurų 79 euro centai).

5. Sutarties kaina apima visus Rangovo sutartinius įsipareigojimus ir visa, kas būtina tinkamam Sutartyje ir jos prieduose nurodytų darbų įvykdymui, jų užbaigimui. Į kainą įskaičiuojama visi mokesčiai, rinkliavos ir visos išlaidos, susijusios su darbams atlikti reikalingomis medžiagomis, įrenginiais, gaminiais, Rangovo naudojama technika, mechanizmais, transportu ir kitomis darbams atlikti naudojamomis priemonėmis, kurios būtinos visų Sutartyje nurodytų darbų atlikimui. Šiai Sutarčiai taikoma fiksuotos kainos kainodara. Bet koks kiekis, kuris gali būti nustatytas techninio darbo projekto dokumentuose – sąnaudų kiekių žiniaraščiuose, jeigu jie pateikiami, – yra orientacinis (projektinis) ir neturi būti laikomas faktiniu ir tiksliu darbų, kuriuos Rangovui reikia atlikti, kiekiu.

6. Sutarties kaina už atliktus darbus **yra fiksuota ir nekintama**, ir nesiskiria nuo kainų, nurodytų Rangovo pasiūlyme pirkimui, išskyrus šioje Sutartyje numatytus kainų koregavimus. Sutarties kaina gali kisti (didėti ar mažėti) dėl valstybės institucijų priimtų įstatymų ir įstatymų lydimųjų teisės aktų, keičiančių pridėtinės vertės mokesčio dydį, kurie turi tiesioginės įtakos Rangovo darbų sąnaudų pasikeitimui, ir priimti šios Sutarties galiojimo metu. Tokiu atveju Sutarties kaina pasikeičia tiek, kiek pasikeičia pridėtinės vertės mokestis. Perskaičiavimas atliekamas ne vėliau kaip per 10 dienų po teisės akto įsigaliojimo dienos dėl PVM dydžio pasikeitimo. Perskaičiavimas įforminamas Sutarties Šalių rašytiniu susitarimu, kuris tampa neatsiejama Sutarties dalimi. Perskaičiuojama tik tų darbų kaina, kurie vykdomi ir jų rezultatai (tarpiniai rezultatai) šios Sutarties nustatyta tvarka perduodami Užsakovui po PVM mokesčio tarifo pasikeitimo. Sutarties kaina pasikeitus kitiems mokesčiams neperskaičiuojama.

7. Jeigu, siekiant laiku ir tinkamai įvykdyti Sutartį, reikalinga atlikti darbus, kurie buvo numatyti arba yra būtini pagal darbų technologiją, bet Rangovas jų nenumatė ir teikdamas pasiūlymą pirkimui turėjo ir galėjo juos numatyti ir jie yra būtini Sutarčiai tinkamai įvykdyti, šiuos darbus Rangovas atlieka savo sąskaita. Papildomas apmokėjimas už papildomus darbus, kurių Rangovas nenumatė, nors privalėjo numatyti, nebus atliekamas.

8. Nepriklausomai nuo Rangovo atliktų darbų, dėl kurių nėra susitarta šioje Sutartyje nustatyta tvarka, apimties, Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais:

8.1. pagal Sutarties XIV skyriaus nuostatas įforminus pakeitimą Sutarties kaina gali būti koreguojama papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų sumomis sudarant susitarimą dėl Sutarties kainos koregavimo. Papildomų / keičiamų / nevykdomų Darbų kainos apskaičiuojamos žemiau pateikiamais būdais, nustatant aukščiau esančio būdo taikymo prioritetą, t. y. tik nesant galimybės taikyti aukščiau esantį būdą, gali būti taikomas žemiau esantis būdas:

8.1.1. pritaikant Sutartyje numatytų Darbų kainą (jei Sutartyje nustatyti tam tikrų konkrečių darbų įkainiai), jei įmanoma:

- pritaikant Sutartyje nurodytų darbų įkainius, arba
- išskaičiuojant kainos dalį iš Sutartyje numatyto įkainio, arba
- pritaikant Sutartyje numatytus panašių darbų įkainius. Panašius darbus turi pagrįsti ir nustatyti Užsakovas.

8.1.2. įvertinus pagrįstas tiesiogines (darbo užmokesčio ir su juo susijusius mokesčius, statybos produktų ir įrengimų, mechanizmų sąnaudos) bei netiesiogines (pridėtinės, statybietės, pelno) išlaidas pagal Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“, priedo „Tiesioginių ir netiesioginių išlaidų apskaičiavimo taisyklės“ nuostatas.

9. Sutarties kaina negali būti keičiama, išskyrus šiais nurodytais atvejais:

9.1. Sutarties darbų kaina dėl kainų lygio pokyčio gali būti didinama arba mažinama, jei Sutarties trukmė kartu su numatytu Sutarties pratęsimu trunka ilgiau nei 6 mėn.. Darbų įkainiai privalo būti perskaičiuojama ne dažniau kaip kas 6 mėn. skaičiuojant nuo Sutarties įsigaliojimo

datos ir, kai *Valstybės duomenų agentūros* paskelbtas kelių/gatvių statybos darbų sąnaudų elementų kainų indeksas padidėja/sumažėja **5 proc. punktais**, lyginant su Sutarties sudarymo metu buvusių kelių/gatvių statybos sąnaudų elementų kainų indeksu. Dar po 6 mėn. darbų kaina didinama/mažinama jei, praėjus 6 mėn. po kainos pakeitimo dėl statybos kainų lygio kitimo, kelių/gatvių statybos sąnaudų elementų kainų indeksas padidėja/sumažėja **5 proc. punktais**, lyginant su kainos paskutinio pakeitimo metu buvusių kelių/gatvių statybos sąnaudų elementų kainų indeksu. Sutarties kaina didinama/mažinama tiek procentų, kiek padidėja/sumažėja kelių/gatvių statybos sąnaudų elementų kainų indeksas.

Susitarimas padidinti/sumažinti sutarties kainą įsigalioja surašius jį raštu ir abiem Šalims patvirtinus parašais.

9.2. Kainos perskaičiavimo procedūra atliekam tokia seka:

Sutartyje numatytos kainos perskaičiavimą Sutarties galiojimo metu gali inicijuoti bet kuri iš abiejų sutarties Šalių, bet ne anksčiau kaip praėjus 6 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Kainos peržiūros pradžios momentas yra Sutarties Šalies prašymo gavimo peržiūrėti kainą data. Rangovui mokėtinos suma perskaičiuojama, jeigu Valstybės duomenų agentūros (www.stat.gov.lt) kas mėnesį skelbiama kelių/gatvių statybos sąnaudų elementų kainų indekso, labiausiai atitinkančio sutartinius darbus, reikšmė pakinta daugiau kaip 0,05.

9.3. Kaina perskaičiuojama dėl Indekso pokyčio, kainą padauginant iš Indekso pokyčio koeficiento, kuris apskaičiuojamas pagal tokią formulę:

$$K = IPb / IPr.$$

Kur:

K – Indekso pokyčio koeficientas;

IPr – Indekso reikšmė laikotarpio pradžioje; (reikšmė sutarties sudarymo mėnesio pabaigoje).

IPb – Indekso reikšmė laikotarpio pabaigoje; (reikšmė 6 mėn. po sutarties sudarymo paskutinę dieną).

9.4. Šalys sudaro susitarimą dėl kainos perskaičiavimo per 10 darbo dienų nuo Šalies prašymo kitai Šaliai perskaičiuoti kainą pateikimo dienos. Šalys privalo susitarime nurodyti Indekso reikšmę laikotarpio pradžioje ir jos nustatymo datą, Indekso reikšmę laikotarpio pabaigoje ir jos nustatymo datą, Indekso pokyčio koeficientą, perskaičiuotą kainą, perskaičiuotą Pradinės sutarties vertę bei kitą perskaičiavimui reikšmingą informaciją.

III SKYRIUS ATSISKAITYMO TVARKA

10. Mokėjimą Rangovas gali gauti tik tada, kai Šalys pasirašo Darbų perdavimo-priėmimo aktą ir Rangovas ištaiso visus defektus, įvardintus Darbų perdavimo-priėmimo metu, Užsakovui raštiškai patvirtinus tokių defektų ištaisymą.

11. Už faktiškai ir kokybiškai atliktus darbus Užsakovas atsiskaitys pavedimu pagal Rangovo pateiktas sąskaitas faktūras ir atlikus Sutarties 3.1 papunktyje nurodytus veiksmus, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo datos, kada Užsakovas pasirašo atliktų darbų aktus ir sąskaitas faktūras. Atskirais atvejais apmokėjimas gali užtrukti, tačiau ne ilgiau kaip 60 dienų.

Vykdamas pirkimo sutartį, sąskaitos faktūros priimamos ir apdorojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 6 straipsnio 4 dalimi, išskyrus šio straipsnio 12 dalyje nustatytus atvejus. Elektroninės sąskaitos faktūros, atitinkančios Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standartą, teikiamos tiekėjo pasirinktomis priemonėmis. Europos elektroninių sąskaitų faktūrų standarto neatitinkančios elektroninės sąskaitos faktūros gali būti teikiamos tik naudojantis informacinės sistemos „E. sąskaita“ priemonėmis. Šiame straipsnyje elektroninė sąskaita faktūra suprantama kaip sąskaita faktūra, išrašyta, perduota ir gauta tokiu elektroniniu formatu, kuris sudaro galimybę ją apdoroti automatiškai ir elektroniniu būdu.

12. Užsakovas turi teisę sulaikyti mokėjimus už Rangovo atliktus Darbus, jeigu Rangovas nepašalina Užsakovo nurodytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų.

13. Užsakovas gali tiesiogiai atsiskaityti su Subrangovais už jų atliktus darbus. Tiesioginio atsiskaitymo Rangovo pasitelkiamiems subrangovams galimybės įgyvendinamos šia tvarka:

13.1. Subrangovas, norėdamas, kad Užsakovas tiesiogiai atsiskaitytų su juo pateikia prašymą Užsakovui ir inicijuoja trišalės sutarties tarp jo, Užsakovo ir Rangovo sudarymą. Sutartis turi būti sudaryta ne vėliau kaip iki Užsakovo atsiskaitymo su Subrangovu. Šioje sutartyje nurodoma Rangovo teisė prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams, tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu tvarka, atsižvelgiant į pirkimo dokumentuose ir Subrangovo sutartyje nustatytus reikalavimus;

13.2. Subrangovas, prieš pateikdamas sąskaitą Užsakovui, turi ją suderinti su Rangovu. Suderinimas laikomas tinkamu, kai Subrangovo išrašytą sąskaitą raštu patvirtina atsakingas Rangovo atstovas, kuris yra nurodytas trišalėje sutartyje. Užsakovo atlikti mokėjimai Subrangovui pagal jo pateiktas sąskaitas atitinkamai mažina sumą, kurią Užsakovas turi sumokėti Rangovui pagal Sutarties sąlygas ir tvarką. Rangovas, išrašydamas ir pateikdamas sąskaitas Užsakovui, atitinkamai į jas neįtraukia Subrangovo tiesiogiai Užsakovui pateiktų ir Rangovo patvirtintų sąskaitų sumų;

13.3. Tiesioginis atsiskaitymas su Subrangovu neatleidžia Rangovo nuo jo prisiimtų įsipareigojimų pagal sudarytą Sutartį. Nepaisant nustatyto galimo tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu, Rangovo Sutartimi numatytos teisės, pareigos ir kiti įsipareigojimai nepereina Subrangovui;

13.4. Atsiskaitymas su Subrangovu vykdomas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo tinkamos sąskaitos faktūros pateikimo Užsakovui;

13.5. Atsiskaitymai su Subrangovu atliekami trišalėje sutartyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į Sutartyje nustatytą kainodarą. Su Subrangovais gali būti atsiskaitoma tik po to, kai visiškai atlikti visi šioje Sutartyje numatytos Darbai ir pasirašytas Darbų priėmimo–perdavimo aktas;

13.6. Jei dėl tiesioginio atsiskaitymo su Subrangovu faktiškai nesutampa Rangovo ir Subrangovo mokėtinos sumos, rizika prieš Užsakovą tenka Rangovui ir neatitikimai pašalinami Rangovo sąskaita.

IV SKYRIUS DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

14. Darbų atlikimo terminas: **8 mėn. po sutarties įsigaliojimo**. Rangovas iki darbų atlikimo termino pabaigos privalo atlikti visus sutartyje ir jos prieduose nurodytus darbus, įskaitant baigiamuosius bandymus (jeigu taikoma).

15. Numatyta sutarties pratęsimo galimybė **1 mėn.** laikotarpiui.

Tiekėjo prievolių įvykdymo terminas gali būti pratęstas pirkimo vykdytojo ir tiekėjo rašytiniu susitarimu ne ilgesniam kaip **1 mėnesio** laikotarpiui, jeigu: a) pirkimo vykdytojo tiekėjui pateikiami nurodymai turi įtakos tiekėjo prievolių įvykdymo terminams; b) atsiranda uždelsimas, kliūčių ar trukdymų, kurių atsiradimui tiekėjas neturi įtakos ir už kuriuos jis neatsako ir kurie sukelti ir priskirtini tretiesiems asmenims.

16. Darbų pabaiga pagal Sutartį bus laikomas momentas, kai bus užbaigti visi Sutartyje numatyti Darbai ir priimti pagal šios Sutarties VIII skyrių.

V SKYRIUS ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

17. Užsakovas įsipareigoja:

17.1. nustatyti darbų apimtį ir atlikimo sąlygas;

17.2. pranešti, kas vykdydys darbų kokybės priežiūrą;

17.3. priimti iš Rangovo užbaigtus darbus ir už juos atsiskaityti;

17.4. pareikalauti šalinti trūkumus, nemokėti už nekokybiškai atliktą darbą arba sustabdyti darbus, jeigu Rangovas nesilaiko statybos normų ir taisyklių.

18. Rangovas įsipareigoja:

18.1. darbus atlikti pagal techninį darbo projektą. Ne vėliau nei 10 kalendorių dienų nuo sutarties pasirašymo pateikti darbų atlikimo grafiką pagal su Užsakovu suderintą formą;

18.2. laiku pradėti, atlikti, užbaigti ir perduoti Užsakovui visus Sutartyje nurodytus darbus ir ištaisyti darbo defektus, atsiradusius per garantinį laikotarpį. Jeigu Rangovas darbo defektų nepašalina per nurodytą laikotarpį, ir darbo defektus šalina Užsakovas, tai Rangovas apmoka defektų šalinimo išlaidas;

18.3. naudoti tik Darbų vykdymui ir naudojimo sąlygoms tinkamą įrangą ir medžiagas;

18.4. užtikrinti saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos ir aplinkos apsaugos reikalavimų vykdymą;

18.5. būti atsakingu už visus savo veiksmus ir statybos darbų metodų tinkamumą, patikimumą visu Darbų vykdymo laikotarpiu;

18.6. pašalinti iš statybvietės visas statybines atliekas ir šiukšles;

18.7. valyti ir prižiūrėti patekimo į statybvietę kelius ir aplinką nuo šiukšlių ar kitų teršalų. Statybvietė turi būti saugi, paženklinta įspėjamaisiais ženklais ir nekelti pavojaus Užsakovo personalui ir tretiesiems asmenims.

18.8. užtikrinti, kad Rangovo personalas būtų kvalifikuotas, įgudęs ir turintis patirtį atitinkamam Darbų vykdymui. Užsakovas gali pareikalauti, kad Rangovas pakeistų Rangovo personalą, kuris nekompetentingai ar aplaidžiai vykdo pareigas, nesugeba laikytis Sutarties sąlygų arba savo elgesiu kelia grėsmę saugai darbe, sveikatai arba aplinkos apsaugai. Jeigu keičiami asmenys, nurodyti Rangovo pasiūlyme, tuomet būsimojo Rangovo personalo kvalifikacija turi būti ne prastesnė, nei jiems nurodyti kvalifikaciniai reikalavimai pirkimo dokumentuose; **Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nėra tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.**

18.9. garantuoti, kad atlikti darbai atitinka norminių statybos dokumentų reikalavimus. Darbai turi atitikti Lietuvos Respublikos įstatymų, teisės aktų, statybos techninių reglamentų reikalavimus. Darbų atlikimui naudojamos medžiagos ir gaminiai turi atitikti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakyme Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ nustatytus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, kitus norminius teisės aktus ir reglamentus, visos privalomos sertifikuoti medžiagos ir gaminiai turi turėti Lietuvoje galiojančius sertifikatus ir atitikti jiems nustatytus reikalavimus;

18.10. užtikrinti, kad Rangovas ir bet kurie asmenys (Subrangovai ir kt.), veikiantys jo vardu, yra gavę visus būtinus leidimus, kvalifikacijos atestacijos pažymėjimus ar kitokius dokumentus, leidžiančius užsiimti šioje Sutartyje nustatyta veikla, kuri yra Rangovo Sutartinių įsipareigojimų dalis;

18.11. būti atsakingu už Subrangovo, jo įgaliotų atstovų ir darbuotojų veiksmus arba neveikimą taip, kaip atsakytų už savo paties veiksmus ar neveikimą;

18.12. sudaryti sąlygas Užsakovo atstovams lankytis Darbų atlikimo objekte bei susipažinti su visa Darbų dokumentacija;

18.13. turėti visą būtiną informaciją, kurią Rangovas, panaudodamas visas savo žinias ir rūpestingumą, galėjo gauti iki Sutarties pasirašymo, ir kuri gali turėti įtakos Sutarties kainai arba Darbams. Turi būti laikoma, kad Sutartyje nurodyta kaina apima visus Rangovo įsipareigojimus pagal Sutartį ir visa, kas būtina tinkamam Darbų vykdymui ir užbaigimui, įskaitant būtinus Sutarčiai įvykdyti darbus, kurie nors ir nebuvo tiesiogiai nustatyti Sutartyje, tačiau kuriuos Rangovas turėjo ir galėjo numatyti ir įvertinti dar iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos;

18.14. priimti atsakomybei ir rizikai Darbų faktinių kiekių neatitikimą orientaciniams (projektiniams) kiekiams. Jei neatitinka daugiau kaip 15 procentų, skaičiuojant nuo Pradinės sutarties vertės, Sutartyje nurodytų Darbų apimties, visi darbai, viršijantys 15 procentų ribą, turi būti atsisakomi ir (ar) įsigijami taikant kiekio (apimties) keitimo sąlygas, nurodytas Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos, patvirtintos Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių metodikos patvirtinimo“ III skyriuje „Kainos apskaičiavimas keičiant sutartį“. Tokių darbų vertės nustatymo, teikimo ir tvirtinimo procedūra atliekama analogiškai kaip pagal Pakeitimų procedūrą, nurodytą Sutarties XIV skyriuje.

18.15. savo sąskaita atlyginti nuostolius, kurie atsirado dėl netinkamo darbų vykdymo ir apsaugoti Užsakovą nuo visų pretenzijų, kompensacijų;

18.16. savo sąskaita šalinti kontrolinių bandymų metu nustatytus darbų kokybės trūkumus iki teikiant dokumentus apmokėjimui už atliktus darbus;

18.17. įforminti priežiūros darbų atlikimo dokumentus;

18.18. savo sąskaita atlikti medžiagų ir gaminių, jei Užsakovui kilo įtarimas dėl atliktų, bet nepriduotų darbų kokybės;

18.19. vykdyti darbų pirkimo metu visus pateiktus įsipareigojimus;

18.20. įspėti Užsakovą, jei jo nurodymų laikymasis kelia grėsmę atliekamų darbų kokybei;

18.21. laiku pranešti Užsakovui apie kitas aplinkybes, kenkiančias darbų kokybei, atlikimo terminui;

18.22. Statybvietėje statybos darbus atliekantys asmenys, nurodyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 1 dalyje, privalo turėti galiojančią Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnyje nustatyta tvarka suformuotą skaidriai dirbančio asmens identifikavimo kodą (toliau – kodas), o tais atvejais, kai jiems kodas negali būti suformuotas, privalo turėti kode užšifruojamus duomenis, nurodytus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 15¹ straipsnio 8 dalyje, pagrindžiančius dokumentus (toliau – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiantys dokumentai) ir pateikti jį (juos):

1.) prieš patenkant į statybvietę ir statybvietėje pareikalavus statytojui (užsakovui) ar jo vienam įgaliotam rangovui ar jų įgaliotiems asmenims.

2. Statybvietėje gali būti asmenys, kurie:

1) turi kodą arba, kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus, arba

2) statytojo (užsakovo) ar jo vieno įgalioto rangovo nustatyta tvarka užregistravo atvykimo į statybvietę pradžios laiką ir priežastį ir turi statytojo (užsakovo) ar jo vieno įgalioto rangovo nustatytą identifikavimo priemonę.

3. Statytojas (užsakovas) ar jo vienas įgaliotas rangovas nustato kitų statybvietėje esančių asmenų, kurie nenurodyti šio straipsnio 1 dalyje, identifikavimo priemonę, prireikus – jos išdavimo tvarką, registruoja šių asmenų buvimo statybvietėje pradžios ir pabaigos laiką ir priežastį.

4. Statytojas (užsakovas) arba jo vienas įgaliotas rangovas privalo užtikrinti, kad visi statybvietėje esantys fiziniai asmenys turėtų kodus (kai jiems kodas negali būti suformuotas, – kode užšifruojamus duomenis pagrindžiančius dokumentus) arba identifikavimo priemonę ir jį (ją) pateiktų šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytais atvejais ir tvarka.

5. Statytojas (užsakovas) ar jo įgaliotas rangovas, nevykdantis šio straipsnio 4 dalyje nustatytų pareigų arba netinkamai jas vykdančias, atsako šio įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

VI SKYRIUS ŠALIŲ TEISĖS

19. Užsakovo teisės:

- 19.1. bet kuriuo metu tikrinti Darbų atlikimo eigą ir kokybę;
- 19.2. nukrypimus nuo kokybės reikalavimų ar kitus trūkumus fiksuoti patikrinimo aktais ir reikalauti per suderintą protingą terminą neatlygintinai pašalinti nurodytus trūkumus;
- 19.3. pareikšti reikalavimus dėl Darbų rezultato trūkumų, kurie buvo nustatyti per garantinį terminą;
- 19.4. paskirtą baudą (užsakovo, tikrinančių ir kontroliuojančių organizacijų) Rangovui išskaičiuoti iš Rangovui mokėtinų sumų, o jei tokių sumų nepakanka, kreiptis dėl baudos sumos sumokėjimo į Rangovą, o jam neatsiskaičius per 30 dienų kreiptis į garantiją suteikusią organizaciją dėl mokėtinų sumų išmokėjimo.
20. Rangovas turi teisę vietoj Užsakovo nustatytų Rangovo atliktų Darbų trūkumų pašalinimo atlikti Darbus iš naujo.

VII SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ UŽ DEFEKTUS, GARANTIJOS

21. Darbams atlikti naudojamos Lietuvos Respublikoje nustatyta tvarka sertifikuotos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai. Visos medžiagos bei montuojami įrenginiai privalo būti nauji, išskyrus atvejus, kai naudojamos jau naudotos ir (ar) Užsakovo pateiktos medžiagos, statybos produktai bei įrenginiai.
22. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo priežiūros darbų perdavimo priėmimo akto pasirašymo.
23. Užsakovas, nustatęs Darbų trūkumus ar kitokius nukrypimus nuo Sutarties po Darbų perdavimo-priėmimo, jei tie trūkumai ar nukrypimai negalėjo būti nustatyti perimant Darbą (paslėpti trūkumai arba atsiradę statinio garantinio naudojimo metu), taip pat jei jie buvo Rangovo tyčia paslėpti, privalo apie juos raštu pranešti Rangovui.
24. Darbų garantinis terminas nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.698 straipsnio nuostatomis. Rangovas garantinio laikotarpio metu privalo, Užsakovui pareikalavus, atlikti visus defektų arba žalos ištaisymo Darbus. Rangovas privalo savo sąskaita ir rizika atlikti Darbus, jeigu tie Darbai susiję su Sutarties neatitinkančiomis Medžiagomis, netinkama darbų kokybe arba bet kurio Rangovo įsipareigojimo pagal Sutartį neįvykdymu.

VIII SKYRIUS

ATLIKTŲ DARBŲ PRIĖMIMAS

25. Apie Darbų galutinį atlikimą Rangovas raštu praneša Užsakovui ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki numatomo atliktų Darbų rezultato perdavimo.
26. Atliktų Darbų priėmimas įforminamas perdavimo-priėmimo aktu, kuriuo Užsakovas patvirtina priėmęs, o Rangovas – perdavęs atliktus Darbus. Rangovas turi pateikti detalų atliktų darbų aktą, kuriame atsispindėtų faktiškai atlikti darbai. Aktuose turi būti nurodomi panaudotų medžiagų kiekiai ir kiekvienas atliekamas darbas įvardijamas atskirai. Aktas surašomas dviem egzemplioriais, po vieną egzempliorių kiekvienai sutarties Šaliai.
27. Jeigu Darbai nebuvo priimti dėl nustatytų trūkumų, Rangovas per 10 darbo dienų privalo savo sąskaita tuos trūkumus pašalinti. Pašalinus minėtus trūkumus, Darbų priėmimas vykdomas iš naujo šioje Sutartyje nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS

ATSITIKTINIO DAIKTO ŽUVIMO RIZIKA

28. Jeigu Sutarties objektas atsitiktinai žūva arba ne dėl šalių kaltės pasidaro negalima Darbų baigti, tai Rangovas neturi teisės reikalauti atlyginimo už Darbus.

29. Jeigu 28 sutarties punkte nurodytos pasekmės atsiranda dėl Užsakovo kaltės, Rangovui paliekama teisė gauti atlyginimą už Darbus.

X SKYRIUS ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

30. Užsakovas turi teisę pasinaudoti Rangovo pateiktu sutarties įvykdymo užtikrinimu pagal rašytinį pareikalavimą be jokių papildomų teisinių procedūrų ir užtikrinimo sumą gauti ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo rašytinio reikalavimo laidojimo ar garantui pateikimo dienos.

31. Užsakovas, uždelsęs sumokėti Rangovui priklausančias sumas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais, Rangovui pareikalavus, moka Rangovui 0,02 % (dviejų šimtųjų) delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną nuo ne laiku sumokėtos sumos.

32. Rangovas neatleidžiamas nuo atsakomybės dėl įsipareigojimų pagal Sutartį vykdymo ir jam nekompensuojamos jokios papildomos išlaidos, kurios gali atsirasti dirbant sunkiomis (tačiau tokiomis, kurių galima tikėtis pagal vietos klimatinės sąlygas) oro sąlygomis vykstant statybos darbams ir pan.

33. Jei dėl Rangovo neveikimo ar netinkamo veikimo Darbų atlikimo bei garantinio laikotarpio metu padaroma žala tretiesiems asmenims, Rangovas privalo pilnai atlyginti atsiradusią žalą.

34. Šalių atsakomybė yra nustatoma pagal galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus ir šią Sutartį. Šalys įsipareigoja tinkamai vykdyti savo įsipareigojimus, prisiimtus šia Sutartimi, ir susilaikyti nuo bet kokių veiksmų, kuriais galėtų padaryti žalos viena kitai ar apsunkinti kitos Šalies prisiimtų įsipareigojimų įvykdymą.

35. Sutarties vykdymo metu Rangovas privalo turėti galiojančią ISO 14001 arba EMAS sertifikatą arba kitą lygiavertį sertifikatą išduotą kitose valstybėse narėse įsteigtų nepriklausomų įstaigų arba taikyti kitas Rangovo viešajame pirkime pateiktas lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos užtikrinimo priemones. Užsakovui paprašius Rangovas turi per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo dienos pateikti Užsakovui ataskaitą ir (ar) dokumentus, patvirtinančius nurodytų įsipareigojimų laikymąsi.

XI SKYRIUS SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

36. Sutarties įvykdymo užtikrinimą (banko garantiją, draudimo bendrovės laidavimo raštą arba užstatą) Rangovas privalo pateikti Užsakovui ne vėliau kaip per **10 dienų** nuo Sutarties pasirašymo. Jei Rangovas per šį laikotarpį Sutarties įvykdymo užtikrinimo nepateikia, laikoma, kad Rangovas atsisakė sudaryti Sutartį. Užtikrinimo suma yra **5 % (penki procentai) nuo bendros sutarties kainos be PVM**. Sutarties įvykdymo užtikrinimas įsigalioja banko garantijos arba draudimo bendrovės laidavimo rašto išdavimo dieną ir turi galioti iki Darbų atlikimo termino pabaigos. Jei Darbų atlikimo terminas yra pratęsimas arba Darbai yra sustabdomi, arba Rangovas vėluoja užbaigti darbus, atitinkamai turi būti pratęstas ir Sutarties įvykdymo užtikrinimo galiojimas.

37. Sutarties įvykdymo užtikrinimu garantuojama, kad Užsakovui bus atlyginama už Rangovo įsipareigojimų nevykdymą pagal Sutartį ar vykdymą juos netinkamai.

Sutarties įvykdymo užtikrinimu bus pasinaudojama, t. y. jis aktyvuojamas tada, kai Rangovas, nebaigęs įgyvendinti sutarties be pateisinamų priežasčių atsisako arba nebegali jos vykdyti, rangovas bankrutuoja, per sutartyje numatytą ar susitarimu pratęstą laiką jos neįvykdo.

38. Jei Sutarties vykdymo metu užtikrinimą išdavęs juridinis asmuo negali įvykdyti savo įsipareigojimų, Užsakovas raštu turi pareikalauti Rangovo per 10 dienų pateikti naują užtikrinimą.

XII SKYRIUS NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

39. Šalis gali būti visiškai ar iš dalies atleidžiama nuo atsakomybės dėl ypatingų ir neišvengiamų aplinkybių – nenugalimos jėgos (*force majeure*), nustatytos ir jas patyrusios Šalies įrodytos pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą 6.212 straipsnį ir atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms, taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“, jeigu šalis nedelsiant pranešė kitai Šaliai apie kliūtį bei jos poveikį įsipareigojimų vykdymui.

40. Nenugalima jėga (*force majeure*) nelaikomos Šalies veiklai turėjusios aplinkybės, į kurių galimybę Šalys, sudarydamas Sutartį, atsižvelgė, t. y. Lietuvoje, jos ūkyje pasitaikančios aplinkybės, sąlygos, valstybės ir savivaldos institucijų sprendimai, sukėlę bet kurios iš Šalių reorganizavimą, privatizavimą, likvidavimą, veiklos pobūdžių pakeitimą, stabdymą (trukdymą), kitos aplinkybės, kurios turėtų būti laikomos ypatingomis, bet Lietuvoje Sutarties sudarymo metu yra tikėtinos. Nenugalima jėga (*force majeure*) taip pat nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolei vykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

41. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai kitą šalį prieš 30 kalendorinių dienų. Jei pasibaigus šiam 30 dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

XIII SKYRIUS SUTARTIES GALIOJIMAS

42. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir Rangovui pateikus reikalaujamą pirkimo Sutarties įvykdymo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą ir galioja iki Užsakovo ir Rangovo įvykdys šioje Sutartyje numatytus įsipareigojimus.

43. Jei bet kuri Sutarties nuostata taps ar bus pripažinta visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturės įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

44. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

XIV SKYRIUS SUTARTIES PAKEITIMAS

45. Pirkimo sutarties sąlygos keičiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis. Tais atvejais, kai Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant pirkimo dokumentus ir Sutarties sudarymo metu, Šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

46. Užsakovas, esant būtinybei, gali įsigyti papildomų darbų vadovaudamasis Kainodaros taisyklių nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 1S-95 „Dėl kainodaros taisyklių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – kainodaros taisyklių nustatymo metodika). Papildomi darbai – tokie darbai, kurie nebuvo numatyti pirkimo dokumentuose, t. y. jeigu jie nebuvo paminėti techninėse specifikacijose, brėžiniuose, darbų kiekių žiniaraščiuose. Projektiniai papildomi darbai, tai tokie darbai jeigu jie viršija 15 procentų sutarties vertės.

47. Papildomų darbų būtinumas turi būti pagrįstas dokumentais ir raštu suderintas su Užsakovu. Motyvuotą siūlymą dėl papildomų darbų būtinybės ir jį pagrindžiančius dokumentus Užsakovui raštu pateikia Rangovas. Užsakovas, išnagrinėjęs pateiktus papildomų darbų būtinybę pagrindžiančius dokumentus, papildomų darbų kainą nustato ir įformina papildomus darbus Kainodaros taisyklių nustatymo metodikoje nustatyta tvarka.

48. Jei faktinės aplinkybės neatitinka Kainodaros taisyklių nustatymo metodikos 55 punkte nustatytų sąlygų, papildomi darbai įsigijami vykdant naują pirkimo procedūrą.

49. Sutarties Šalys gali, bet kurio atskiro Darbo atsisakyti arba Darbo apimtį sumažinti vadovaujantis tokia tvarka:

49.1. jei būtina / tikslinga atsisakyti atskiro Darbo, ar būtina / tikslinga mažinti Darbų apimtį, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina;

49.2. jei Sutartyje numatytą atskirą Darbą (ar jo dalį) būtina / tikslinga keisti kitu Darbu, Rangovas pateikia nevykdytinų Darbų lokalinę sąmatą, kurioje nurodo nevykdytinų Darbų kainas, apskaičiuotas pagal Sutarties 8.1 papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, bei siūlymą dėl keistinių Darbų, t. y. vietoje nevykdomų Darbų siūlomų atlikti Darbų lokalinę sąmatą, sudarytą pagal 8.1. papunktyje nurodytus Darbų kainų nustatymo būdus, ir, Užsakovui įvertinus Rangovo siūlymą, koreguojama Sutarties kaina (jei reikia).

50. Pakeitimas įforminamas susitarimu ar protokolu dėl darbų pakeitimo, nurodant darbų pavadinimus, vienetus, kiekius, techninius sprendinius (pavyzdžiui, brėžinius ir kita), įkainių/kainų nustatymo pagrindimą ir skaičiavimą (vadovaujantis Sutarties 8.1 papunkčiu). Toks susitarimas ar protokolai turi būti patvirtinti ir pasirašyti Šalių ir laikomi sudėtine Sutarties dalimi.

XV SKYRIUS

SUTARTIES ESMINIS PAŽEIDIMAS IR NUTRAUKIMAS

51. Užsakovas privalo bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 15 dienų apie tai pranešęs Rangovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

51.1. Rangovas nepradeda laiku vykdyti šios Sutarties arba darbus atlieka taip lėtai, kad juos baigti iki termino pabaigos pasidaro aiškiai neįmanoma;

51.2. darbų atlikimo metu pasidaro aišku, kad jie nebus tinkami atlikti;

51.3. Rangovas per pagrįstai nustatytą laikotarpį neįvykdo Užsakovo nurodymo ištaisyti netinkamai įvykdytus arba neįvykdytus sutartinius įsipareigojimus;

51.4. Rangovas netenka teisės atlikti šioje Sutartyje nurodytus darbus, bankrutuoja arba yra likviduojamas, kai sustabdo ūkinę veiklą, arba kai įstatymuose ir kituose teisės aktuose numatyta tvarka susidaro analogiška situacija;

51.5. po raštiško Užsakovo įspėjimo Rangovas neužtikrina darbų kokybės ar nevykdo kitų šios Sutarties sąlygų arba raštiškai perspėtas dar kartą jas pažeidžia;

51.6. Užsakovui pasinaudojus Sutarties įvykdymo užtikrinimu ar pasibaigus jo galiojimo terminui Rangovas laiku nepateikia tinkamo Sutarties įvykdymo užtikrinimo.

52. Užsakovui vienašališkai nutraukus Sutartį Rangovas privalo perduoti iki Sutarties nutraukimo datos atliktus Darbus, Šalims pasirašant priėmimo – perdavimo aktą. Užsakovas privalo apmokėti už atliktus Darbus, iš mokėtinų sumų išskaičiuojant netesybas ir nuostolius.

53. Rangovas gali bet kuriuo šiame punkte išvardintu atveju arba aplinkybėmis, prieš 14 dienų apie tai raštu pranešęs Užsakovui, nutraukti Sutartį dėl šių esminių sutarties pažeidimų:

53.1. Užsakovas visiškai nevykdo savo įsipareigojimų pagal Sutartį;

54. Rangovo pasirinkimas nutraukti Sutartį neturi pažeisti kurių nors kitų iš Sutarties arba kitaip kylančių Rangovo teisių.

55. Užsakovas turi teisę Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnyje nurodytais atvejais ir tvarka vienašališkai nutraukti Sutartį apie tai Rangovui pranešant raštu.

56. Sutartis gali būti nutraukta rašytiniu Šalių susitarimu.

XVI SKYRIUS SUBRANGOVAI IR SUBRANGOVŲ KEITIMO TVARKA

57. Bet kokie fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriuos Rangovas pasitelkia šios Sutarties vykdymui, neatsižvelgiant į tai, kokie teisiniai ryšiai sieja šiuos asmenis su Rangovu, yra laikomi asmenimis, veikiančiais Rangovo vardu. Šių asmenų veiksmai vykdant Sutartį Rangovui sukelia tokias pačias pasekmes, kaip jo paties veiksmai.

58. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Rangovas įsipareigoja Užsakovui pranešti tuo metu žinomų Subrangovų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Užsakovas taip pat reikalauja, kad Rangovas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimą visu Sutarties vykdymo metu.

59. Dalies Sutartyje numatytų darbų įvykdymui Rangovas pasitelks žemiau nurodytą subrangovą.

59.1. UAB „Ligaja“, Žvalgų g. 8, LT-08221 Vilnius. Atliks gatvės apšvietimo įrengimo darbus.

60. Sutarties vykdymo metu Rangovas, raštu kreipęsis į Užsakovą ir gavęs raštišką jo sutikimą, gali keisti subrangovą (-us), nurodytus šios Sutarties 61 punkte, tačiau naujų subrangovų kvalifikacija turi atitikti pirkimo sąlygose subrangovams keltus kvalifikacijos reikalavimus tai dienai, kai Rangovas kreipėsi į Užsakovą dėl leidimo keisti subrangovą.

61. Subrangovų pakeitimas įforminamas abiejų Šalių papildomu susitarimu prie Sutarties per 10 darbo dienų nuo Užsakovo raštiško sutikimo išsiuntimo Rangovui datos.

62. Rangovas gali keisti nurodytą (us) specialistą (us) į ne žemesnės kvalifikacijos specialistą (us), prieš 5 d. d. apie tai informavęs Užsakovą ir pateikęs naujai pasitelkiamų specialistų kvalifikaciją įrodančius dokumentus.

XVII SKYRIUS GINČŲ SPRENDIMAS

63. Sutarties Šalys visus ginčus stengiasi išspręsti derybomis. Kilus ginčui, Sutarties Šalys raštu išdėsto savo nuomonę kitai Šaliai ir pasiūlo ginčo sprendimą. Gavusi pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, Šalis privalo į jį atsakyti per 30 dienų. Ginčas turi būti išspręstas per ne ilgesnį nei 60 dienų terminą nuo derybų pradžios. Jei ginčo išspręsti derybomis nepavyksta arba, jei kuri nors Šalis laiku neatsako į pasiūlymą ginčą spręsti derybomis, kita Šalis turi teisę, įspėdama apie tai kitą Šalį, pereiti prie kito ginčų sprendimo procedūros etapo. Su Sutartimi susiję ginčai, kurių nepavyksta išspręsti derybų keliu, sprendžiami teisme pagal Užsakovo buveinės vietą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais.

XVIII SKYRIUS KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

64. Vykdydamos šią sutartį, Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, įstatymais bei kitais teisės aktais. Sutartyje neaptarti klausimai sprendžiami aukščiau nurodytų teisės aktų nustatyta tvarka.

65. Šalys įsipareigoja apie rekvizitų pasikeitimus nedelsiant raštu pranešti kitai šaliai.

66. Perkančiosios organizacijos atsakingas asmuo už sutarties ir pakeitimų paskelbimą: Anykščių rajono savivaldybės administracijos Viešųjų pirkimų ir turto skyriaus vyriausiasis specialistas Algirdas Balaišis.

67. Asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą:

67.1. *Užsakovo* - Anykščių rajono savivaldybės administracijos **Statybos skyriaus specialistas Evaldas Burauskas**, tel. 8 610 35251, el. p. evaldas.burauskas@anyksciai.lt.

67.2. **Rangovo** – Statybos vadovas **Deividas Pranka**, tel. +370 620 73160, el. paštas deividas@melingoskeliai.lt.

68. Visi šios Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jei yra sudaryti ir patvirtinti abiejų Šalių. Visi susitarimai dėl Sutarties pakeitimo yra laikytini neatskiriama Sutarties dalimi.

69. Ši sutartis sudaryta lietuvių kalba, dviem egzemplioriais, kurių vienas saugomas Užsakovo, antras – Rangovo. Visi egzemplioriai turi vienodą teisinę galią.

70. Sutarties priedai:

70.1. Priedas Nr.1. Kalendorinis darbų atlikimo grafikas.

70.2. Priedas Nr.2. Anykščių r. Anykščių sen. Rubikių k. Pušyno g. kapitalinio remonto darbų kainos skaičiavimas.

XIX SKYRIUS ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

UŽSAKOVAS	RANGOVAS
Anykščių rajono savivaldybės administracija	UAB „Melingos“ keliai
J. Biliūno g. 23, LT-29111 Anykščiai	Vilniaus g. 102, LT-33114 Molėtai
Įstaigos kodas 188774637	Įmonės kodas 167600971
Ne PVM mokėtoja	PVM kodas LT676009716
Tel. (8 381) 5 80 35, 4 23 15;	Tel. +37038351254
a. s. LT 04 7182 1000 0013 0670	a. s. LT497300010002550856
AB Šiaulių bankas Anykščių KAS	AB Swedbank, banko kodas 73000
El. paštas: info@anyksciai.lt	El. paštas: info@melingoskeliai.lt
Administracijos direktorė Jurgita Banienė	Direktorius Gediminas Pranskūnas

PUŠYNO GATVĖS, RUBIKIŲ K., ANYKŠČIŲ SEN., ANYKŠČIŲ R.SAV. KAPITALINIO REMONTO DARBŲ KALENDORINIS GRAFIKAS

Etapo Nr.	Nuolatinių Darbų/paslaugų veiklos (etapo) pavadinimas	Bendra darbo apimtis EUR su PVM	Darbo atlikimo terminai ir mėnesiniai jo kiekiai Eur be PVM 2024 metų mėnesiai								
	[Pildo perkančioji organizacija]		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
1.	Susisiekimo komunikacijų darbai										
1.1	Paruošiamieji darbai	40,12	40,12								
1.2	Žemės darbai	21481,25	21481,25								
1.3	Asfaltbetonio dangos konstrukcijos įrengimo darbai	134239,55	65000,00	69239,55							
1.4	Nuovažų įrengimo darbai	26128,08		26128,08							
1.5	Kelkraščių įrengimo darbai	3247,07		3247,07							
1.6	Eismo organizavimo darbai	6488,89			6488,89						
1.7	Kiti darbai	6926,69			6926,69						
2.	Gatvių apšvietimo įrengimo darbai	35221,31	17000,00		18221,31						
3.	Išpildomieji ir kadastriniai matavimai	1210,00				1210,00					
BENDRA SUMA su PVM*:		234982,96									



Statybos vadovas
Žygimantas Zaremka
Atestato Nr. 34174

UŽSAKOVAS

234 982,96 €

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7

Skyrius Paruošiamieji darbai

1	Konk.įkai	Ženklių išardymas	vnt.	2	16,58	33,16
Iš viso už skyrių Paruošiamieji darbai						33,16

Skyrius Žemės darbai

2	Konk.įkai n.	Grunto kasimas ekskavatoriais , pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje. Augalinis gruntas	1000 m3	0,14	3500,00	490,00
3	Konk.įkai n.	II grupės grunto kasimas ekskavatoriais , pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje(išvežimas)	1000 m3	2,05	5000,00	10250,00
4	Konk.įkai	Iškasų dugno ir pylimų viršaus planiravimas	1000 m2	4,4	197,84	870,50
5	Konk.įkai	Grunto sutankinimas savaeigiais volais	100 m3	11	20,80	228,80
6	Konk.įkai	Plotų planiravimas	1000 m2	1	2517,10	2517,10
7	Konk.įkai n.	Augalinio grunto pakrovimas į autosavivarčius, vežiojimas iki 1 km ir darbas sąvartoje(augalinio grunto paskleidimas mechanizuotai)	1000 m3	0,1	21000,00	2100,00
8	Konk.įkai	Plotų lyginimas, paruošimas sėjimui, sėjimas	100 m2	10	129,67	1296,70
Iš viso už skyrių Žemės darbai						17753,10

Skyrius Vaziuojamosios dalies įrengimo darbai

9	Konk.įkai	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių	100 m3	17,8	2000,00	35600,00
10	Konk.įkai	Nesurištojo mišinio pagrindo ar dangos įrengimas	100 m2	38,6	638,30	24638,38
11	Konk.įkai	Pagrindo planiravimas prieš asfaltavimą	100 m2	38,6	97,68	3770,45
12	Konk.įkai	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas. sluoksnis 6 cm storio	100 m2	35,1	1320,00	46332,00
13	Konk.įkai	Asfaltbetonio ir betono dangos plyšių užtaisymas	m	595	1,01	600,95
Iš viso už skyrių Vaziuojamosios dalies įrengimo darbai						110941,78

Skyrius Nuovažų įrengimo darbai

14	Konk.įkai	Pagrindų išlyginamųjų ir paruošiamųjų sluoksnių iš smėlio-žvyro mišinių	100 m3	2,2	2816,20	6195,64
15	Konk.įkai	Nesurištojo mišinio 0/45 pagrindo ar dangos įrengimas	100 m2	5,64	833,42	4700,49
16	Konk.įkai	Pagrindo planiravimas prieš asfaltavimą	100 m2	5,64	398,87	2249,63
17	Konk.įkai	AC 16 PD asfaltbetonio viensluoksnės dangos įrengimas. sluoksnis 6 cm storio	100 m2	5,12	1649,94	8447,69
Iš viso už skyrių Nuovažų įrengimo darbai						21593,45

Skyrius Kelkraščių įrengimas

18	Konk.įkai	Kelkraščių dangos įrengimas 6 cm storio	100 m2	4,9	547,66	2683,53
Iš viso už skyrių Kelkraščių įrengimas						2683,53

Skyrius Eismo organizavimo darbai

19	Konk.įkai	Kelio ženklų viensluoksnių metalinių atramų ant monolitinių betoninių pamatų	vnt.	3	178,11	534,33
20	Konk.įkai	Kelio ženklų skydų montavimas prie viensluoksnių atramų rankiniu būdu	vnt.	6	97,33	583,98
21	Konk.įkai	Kelio dangos ženklinimas termoplastu su stiklo rutuliukais rankiniu būdu	m2	120	35,37	4244,40
Iš viso už skyrių Eismo organizavimo darbai						5362,71

Skyrius Kiti darbai

22	Konk.įkai	Asfalto dangos suvedimas su žvyro danga	100 m2	0,8	634,98	507,98
23	Konk.įkai	Kabelių apsaugos plastikinių lygių vamzdžių klojimas tranšėjose	100 m	3,11	1677,35	5216,56
Iš viso už skyrių Kiti darbai						5724,54

Skyrius Išpildomoji dokumentacija

24	Konk.įkai	Išpildomosios nuotraukos parengimas	vnt.	1	500,00	500,00
25	Konk.įkai	Kadastrinės bylos parengimas	vnt.	1	500,00	500,00
Iš viso už skyrių Išpildomoji dokumentacija						1000,00

Skyrius Gatvės apšvietimas

26	Konk.įkai	Esamų šviestuvų, gėmbių išmontavimas ir išvežimas	kompl.	4	50,00	200,00
27	Konk.įkai	Esamos apšvietimo oro linijos laidų išmontavimas ir išvežimas	m	550	2,50	1375,00
28	Konk.įkai	Oro linijų traversų išmontavimas ir išvežimas	kompl.	18	20,00	360,00
29	Konk.įkai	Kabelių tranšėjų kasimas 1-2 kabeliams mechanizuotai	m	486	3,00	1458,00
30	Konk.įkai	Tranšėjų užpylimas mechanizuotai	m	486	1,50	729,00
31	Konk.įkai	Plotų išlyginimas	m2	146	3,00	438,00
32	Konk.įkai	Pamatų apšvietimo atramoms montavimas	vnt.	16	74,60	1193,60
33	Konk.įkai	Apšvietimo atramų montavimas	vnt.	16	50,00	800,00
34	Konk.įkai	Gėmbių montavimas ant įrengtų atramų	vnt.	16	22,00	352,00
35	Konk.įkai	Šviestuvų montavimas ant įrengtų atramų	vnt.	16	55,22	883,52
36	Konk.įkai	Dežučių IP54 su automatiniais išjungikliais montavimas apšvietimo atramoje	kompl.	16	35,00	560,00
37	Konk.įkai	Prieduobių kasimas uždaram prastūmimui	m3	10,5	25,00	262,50

Eil. Nr.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vnt	Kiekis	Vieneto kaina	Iš viso
1	2	3	4	5	6	7
38	Konk.ikiai	Apsauginių kabelių vamzdžių montavimas tranšėjoje uždaru būdu	m	29	34,00	986,00
39	Konk.ikiai	Apsauginio kabelių vamzdžio montavimas tranšėjoje	m	486	2,10	1020,60
40	Konk.ikiai	Apsauginio kabelių vamzdžio užvedimas į atramas	m	32	2,10	67,20
41	Konk.ikiai	Kabelių įtraukimas į apsauginius vamzdžius	m	547	2,66	1455,02
42	Konk.ikiai	Kabelių montavimas apšvietimo atramose	m	184	0,85	156,40
43	Konk.ikiai	Stulpinės apsaugos L-2m kabeliui montavimas	kompl.	1	26,00	26,00
44	Konk.ikiai	Lauko tipo sekcionavimo dėžučių (SD) įrengimas atramoje	kompl.	1	66,00	66,00
45	Konk.ikiai	0,4kV lauko tipo viršįtampių ribotuvų montavimas (3 fazėms)	kompl.	1	95,00	95,00
46	Konk.ikiai	Galinių movų kabeliams 4x16mm ² skerspjūvio montavimas	vnt.	34	17,00	578,00
47	Konk.ikiai	Signalinės juostos paklojimas virš pakloto kabelio	m	486	0,10	48,60
48	Konk.ikiai	Tranšėjos kasimas įžeminimo kontūrai	m	17	5,00	85,00
49	Konk.ikiai	Vertikalių įžemiklių iš apvalaus plieno iki 9,0m gylis įrengimas	vnt.	17	69,00	1173,00
50	Konk.ikiai	Horizontalių įžeminimo laidininkų paklojimas	m	17	4,00	68,00
51	Konk.ikiai	Įžeminimo kontūro varžos matavimas srovės sklidimui, kai diagonalė iki 20m	vnt.	17	24,00	408,00
52	Konk.ikiai	Įžeminimo įrenginių kontaktinių jungčių pereinamosios varžos matavimas	vnt.	17	1,00	17,00
53	Konk.ikiai	0,4kV kabelio izoliacijos varžos matavimas megommetru	vnt.	16	7,50	120,00
54	Konk.ikiai	Kilpos fazė-nulis matavimai	vnt.	1	20,00	20,00
55	Konk.ikiai	Apšvietimo atramų, elektros įrenginių numeravimas	vnt.	16	2,00	32,00
56	Konk.ikiai	Buvusių dangų atstatymas užsėjant žole	m ²	20	5,00	100,00
57	Konk.ikiai	Trasos nužymėjimas	vnt.	30	4,00	120,00
58	Konk.ikiai	Išpildomoji nuotrauka	vnt.	1	500,00	500,00
59	Konk.ikiai n.	Plieninė cinkuota atrama 6m aukščio su vienšake gembe H-1,0m, L- 1,0m, įleidžiama į pamatą, komplekte su pamatu, su apsaugine guma	vnt.	16	310,00	4960,00
60	Konk.ikiai	Šviestuvai gatvių apšvietimui, 30W, 4000K, LED, IP66, I-os elektros saugos	vnt.	16	195,00	3120,00
61	Konk.ikiai	Dėžutės automatiniais išjungikliams montuojamos atramoje IP54	vnt.	16	1,00	16,00
62	Konk.ikiai	Automatinis išjungiklis 1F 6A“D“	vnt.	16	3,56	56,96
63	Konk.ikiai	Kabelių sujungimo atramoje gnybtų komplektai SV-15 arba analogas	vnt.	16	22,00	352,00
64	Konk.ikiai	Vamzdis Ø50 mm	m	518	1,10	569,80
65	Konk.ikiai	Vamzdis Ø110 mm uždaram montavimui	m	29	8,00	232,00
66	Konk.ikiai	Kabelis aliuminio gyslomis su XLPE izoliacija ir PVC apvalkalu Al-1-	m	603	3,00	1809,00
67	Konk.ikiai	Kabelis vario gyslomis su PVC izoliacija ir PVC apvalkalu Cu-1- 3x1,5mm ²	m	128	0,79	101,12
68	Konk.ikiai	Galinė mova vidaus tipo kabeliams 4x16mm ² skerspjūvio	vnt.	33	6,60	217,80
69	Konk.ikiai	Galinė mova lauko tipo kabeliams 4x16mm ² skerspjūvio	vnt.	1	26,00	26,00
70	Konk.ikiai	Elektros oro linijų universalūs gnybtai neizoliuotiems laidams	vnt.	4	3,00	12,00
71	Konk.ikiai	Kabelių apsaugos konstrukcija h-2m prie atramos	kompl.	1	65,00	65,00
72	Konk.ikiai	Kabelio laikiklis G/b atramoje	vnt.	4	6,00	24,00
73	Konk.ikiai n.	Lauko tipo 0,4kV sekcionavimo dėžutė su montavimo atramoje konstrukcijomis komplekte:- Automatinis išjungiklis 3F 10A“C“ – 1 vnt.	kompl.	1	95,00	95,00
74	Konk.ikiai	0,4kV lauko tipo viršįtampių ribotuvai	vnt.	3	120,00	360,00
75	Konk.ikiai	Signalinė juosta	m	486	0,40	194,40
76	Konk.ikiai	Įžeminimo kontūras iki 30Ω:	kompl.	16	66,00	1056,00
77	Konk.ikiai	Įžeminimo kontūras iki 10Ω:	kompl.	1	88,00	88,00
Iš viso už skyrių Gatvės apšvietimas						29108,52
Iš viso #1						194 200,79 €
PVM						21%
Iš viso #2						40 782,17 €
						234 982,96 €

Sudarė:

Statybos vadovas
 Žygmantas Zaremba
 Atestato Nr. 34174



DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Anykščių rajono savivaldybė
Dokumento sudarytojas (-ai)	UAB Melingos keliai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Anykščių r., Anykščių sen., Rubikių k., Pušyno g. kapitalinio remonto darbų pirkimas
Dokumento registracijos data ir numeris	2024-03-28 Nr. 6-176
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Baniienė Administracijos direktorius
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-28 15:32
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-28 15:32
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-06-07 16:31 - 2025-06-06 16:31
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	GEDIMINAS PRANSKŪNAS -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-28 15:38
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-29 00:07
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2022-05-24 10:58 - 2024-05-23 10:58
Parašo paskirtis	Registravimas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Lolita Poskienė Vyresnysis specialistas
Parašo sukūrimo data ir laikas	2024-03-28 16:23
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2024-03-28 16:23
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	RCSC IssuingCA
Sertifikato galiojimo laikas	2023-11-28 08:56 - 2025-11-27 08:56
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr.1. Pušyno g. Rubikiai kalendorinis grafikas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Priedas Nr.2. Darbų kainos skaičiavimas.pdf
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20240213.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2024-03-29)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2024-03-29 nuorašą suformavo Algirdas Balaišis
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-