

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 2
DĖL 2023 M. BALANDŽIO 05 D. DAUGIABUČIO GYVENAMOJO NAMO CHEMIKŲ G.
57, JONAVA, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBŲ PIRKIMO SUTARTIES NR.
CPO250477-11974 TERMINO PRATĖSIMO

2024 m. kovo 26 d.

Jonava

27A-136

Jonavos paslaugos, UAB, įmonės kodas 156916523, atstovaujama direktoriaus Edmundo Muloko, toliau vadinama Užsakovu, ir **Tekanas, UAB**, įmonės kodas 135190375, atstovaujama direktoriaus Arturo Pilvelio, toliau vadinama Tiekėju, toliau kartu vadinami Šalimis, o kiekvienas atskirai – Šalimi, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu ir 2023 m. balandžio 05 d. daugiabučio gyvenamojo namo **Chemikų g. 57, Jonava**, atnaujinimo (modernizavimo) darbų Pirkimo sutarties Nr. CPO250477-11974 (toliau – Sutartis) 4.2 punktu, ir, atsižvelgdamos į Tiekėjo 2024-03-19 raštą, **susitaria:**

1. Pratęsti Sutarties darbų atlikimo terminą iki **2024 m. birželio 25 d.**
2. Kitos Sutarties sąlygos nesikeičia ir lieka galioti tiek, kiek nepakeičiamos šiuo Susitarimu.
3. Susitarimas yra neatsiejama Sutarties dalis ir įsigalioja nuo šio Susitarimo pasirašymo dienos.
4. Susitarimas sudarytas dviem vienodą teisinę galią turinčiais egzemplioriais po vieną kiekvienai šaliai.
5. Visi ginčai, kylantys šio Susitarimo pagrindu, sprendžiami Šalių tarpusavio susitarimu, o nepasiekus sutarimo – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

UŽSAKOVAS

Jonavos paslaugos, UAB
Įmonės kodas 156916523
Klaipėdos g. 17, Jonava
Tel. +370 349 52939
El. p. info@jonavospaslaugos.lt

Direktorius
Edmundas Mulokas

TIEKĖJAS

Tekanas, UAB
Įmonės kodas 135190375
Elektrėnų g. 1E, Kaunas
Tel. +
El. p. info@tekanas.lt

Direktorius
Arturas Pilvelis