

**PAPILDOMAS SUSITARIMAS
PRIE 2023 M. LAPKRIČIO 20 D. RANGOS SUTARTIES NR. J9-3495**

Nr.
Klaipėda

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija (toliau – Užsakovas), atstovaujama Savivaldybės administracijos direktoriaus Andriaus Žuko, ir **UAB „Nanska“** (toliau – Rangovas), atstovaujama direktoriaus Simono Mikelio, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio 1 dalies 1 punktu, 2023 m. lapkričio 20 d. Rangos sutarties Nr. J9-3495 (toliau – Sutartis) 9 punktu ir atsižvelgdamos į tai, kad technologinė pertrauka tęsėsi nuo 2023 m. gruodžio 15 d. iki 2024 m. kovo 14 d. ir statybvietės perdavimo–priėmimo aktas buvo pasirašytas 2024 m. kovo 15 d., susitarė:

1. Darbus pradėti 2024 m. kovo 15 d. ir juos atlikti Sutarties 4 punkte nurodytais terminais, t. y. per 6 mėn. nuo statybvietės perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos (neįskaitant statybos užbaigimo procedūros).

2. Šis papildomas susitarimas keičiamas, papildomas arba nutraukiamas tik raštišku Šalių susitarimu.

3. Šis papildomas susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

**Klaipėdos miesto savivaldybės
administracija**

Kodas 188710823

Liepų g. 11, 92138 Klaipėda

Tel. (0 46) 39 60 08, faks. (0 46) 41 00 47

A. s. LT04 7300 0100 0233 1088

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Savivaldybės administracijos direktorius
Andrius Žukas

RANGOVAS

UAB „Nanska“

Kodas 154313569

PVM mok. kodas LT543135610

Lypkių g. 5, Budrikų k., 96326 Klaipėdos r.

Mob. +370 645 28 428

A. s. LT54 7300 0101 5455 7817

„Swedbank“, AB

Banko kodas 73000

Direktorius
Simonas Mikelis