

Elektroninio dokumento nuorašas

PAPILDOMAS SUSITARIMAS NR. 51S-
prie 2023 m. lapkričio 07 d. sudarytos sutarties Nr. 51S-1003

2024 m. kovo d.
Tauragė

Tauragės rajono savivaldybės administracija, atstovaujama administracijos direktorės Gintarės Rakauskienės, toliau vadinama Užsakovu, ir **UAB „Jurmelsta“**, atstovaujama direktoriaus Albino Kiršio, toliau vadinama Rangovu, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi, vadovaudamosi 2023 m. lapkričio 07 d. sutartimi Nr. 51S-1003 (toliau – Sutartis), sudarė šį papildomą susitarimą (toliau – Susitarimas):

1. Susitarimo dalykas.
 - 1.1. Vadovaujantis Sutarties 5.24. papunkčiu ir UAB „Jurmelsta“ 2024 m. kovo 12 d. raštu Nr. 2-11, UAB „Jurmelsta“ pasitelkia subrangovą – UAB „Uliksas“.
 - 1.2. Koreguojamas Sutarties 5 priedas „Subrangovų sąrašas“ pagal subrangovo pasitelkimą.
2. Susitarimo sąlygos.
 - 2.1. Susitarimas įsigalioja nuo Susitarimo pasirašymo dienos.
 - 2.2. Šis Susitarimas tikslina ir papildo Sutarties sąlygas bei yra neatskiriama Sutarties dalis. Šiame Susitarime galioja visos Šalių teisės ir pareigos numatytos Sutartyje.
 - 2.3. Šalys sutaria, kad elektroniniu parašu pasirašytas Susitarimo egzempliorius turi originalaus dokumento galią.
3. Susitarimo priedai:
 - 3.1. Sutarties 5 priedas – Subrangovų sąrašas, 1 lapas.
 - 3.2. UAB „Jurmelsta“ 2024 m. kovo 12 d. rašto Nr. 2-11 kopija, 1 lapas.
4. Šalių rekvizitai ir parašai:

UŽSAKOVAS

Tauragės rajono savivaldybės administracija
Kodas 188737457
Registro tvarkytojas – VĮ Registrų centras
Respublikos g. 2, LT-72255 Tauragė

RANGOVAS

UAB „Jurmelsta“
Kodas 158257064
Pramonės g.1, LT 7232374111 Jurbarkas

Administracijos direktorė
Gintarė Rakauskienė

Parašas

Direktorius
Albinas Kiršis

Parašas



**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
"JURMELSTA"**

Tauragės rajono savivaldybės
administracijai

2024-03-12 Nr. 2-11

DĖL SUBRANGOVO

Vadovaudamiesi 2023 m. lapkričio 7 d. statybos rangos sutarties Nr. 51S-1003, 5.22. punktu, informuojame, kad objekte „Tauragės miesto Žaliosios gatvės ir lietaus nuotekų tinklų statybos kapitalinio remonto darbai“ dėl trumpų terminų norime pasitelkti Subrangovą UAB „Uliksas“.

Bendrovės direktorius

Albinas Kiršis

SUBRANGOVŲ SĄRAŠAS

Subrangovo pavadinimas	Subrangovo kontaktiniai duomenys	Subrangovo atstovas	Subrangovui perduodami įsipareigojimai
UAB „Uliksas“			Bendrastatybiniai darbai

