



Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai
A. Jakšto g.4, LT-01105, Vilnius
el. p. info@am.lt

2024-03-28

Nr. 2024-03/01

Dėl Prisitaikymo prie klimato kaitos planų savivaldybėms parengimo paslaugų atlikimo termino pratęsimo ir papildomų paslaugų

Vadovaudamiesi 2024-01-29 Prisitaikymo prie klimato kaitos planų savivaldybėms parengimo paslaugų pirkimo sutarties Nr. VPS-1 2.2.2. ir 7.3.1 papunkčiais, prašome pratęsti paslaugų atlikimo terminą iki 2024 m. balandžio 30 d. Atsižvelgiant į Užsakovo Vykdytojui pateiktas pastabas prisitaikymo prie klimato kaitos planų ir rekomendacijų projektams, yra tikslinga organizuoti papildomus susitikimus su savivaldybių, kurioms rengiamas prisitaikymo prie klimato kaitos planas bei rekomendacijos ekstremaliųjų situacijų valdymo planui, atstovais.

Atsižvelgiant į tai, kad 2024 m. kovo 28 d. raštu Nr. D8(E)-1600 Užsakovas išreiškė poreikį papildomai parengti prisitaikymo prie klimato kaitos planus ir rekomendacijas ekstremaliųjų situacijų valdymo planams dar kelioms Lietuvos savivaldybėms, sutinkame suteikti papildomas paslaugas, kurių vertė neviršytų 50 procentų pradinės pirkimo sutarties vertės (papildomai parengti medžiagą Birštono ir Varėnos raj. savivaldybėms už 27 500 Eur. su PVM).

Direktorė

Daiva Semėnienė